

## 報告第4号

### 令和2年度亀岡市水道事業会計予算の 繰越しについて

令和2年度亀岡市水道事業会計予算に係る建設改良に要する経費を、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、別紙のとおり令和3年度へ繰越したので、同条第3項の規定により報告する。

令和3年6月7日提出

亀岡市長 桂 川 孝 裕

令和2年度亀岡市水道事業会計予算繰越計算書

別紙

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款       | 項       | 事業名        | 予算計上額       | 支払義務<br>発生額 | 翌年度<br>繰越額  | 左の財源内訳      |            |              | 不用額 | 翌年度繰越額に係る<br>繰越を要するたな卸<br>資産の購入限度額 | 説明                                     |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----|------------------------------------|--|
|         |         |            |             |             |             | 企業債         | 出資金        | 損益勘定<br>留保資金 |     |                                    |  |
|         |         |            | 円           | 円           | 円           | 円           | 円          | 円            | 円   | 円                                  |  |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 施設拡張<br>事業 | 301,905,000 |             | 301,905,000 | 251,000,000 | 50,900,000 | 5,000        |     |                                    | 用地買収の交渉<br>に不測の日数を<br>要したため            |
|         |         | 施設改良<br>事業 | 226,050,000 |             | 226,050,000 | 173,600,000 | 52,400,000 | 50,000       |     |                                    | 計画していた工<br>法に変更が生<br>じ、不測の日<br>数を要したため |