

梅岩の里生誕地整備実行委員会の取り組み状況

令和5年5月10日

○梅岩の里生誕地整備実行委員会 事務局：(財)石田梅岩先生顕彰会、亀岡市

- 第1回 平成30年3月28日
規約の決定、委員構成の確認、役員の選出、事業内容の確認
- 第2回 平成30年7月23日
梅岩の里生誕地整備事業について、寄附募集
- 第3回 平成31年2月15日
ふるさと納税の状況、事業スケジュール
- 第4回 令和元年6月4日
ふるさと納税の状況、梅岩の里生誕地整備事業の実施と建設委員会の設置
- 第5回 令和元年10月9日
公募型プロポーザルについて、実行委員会予算
- 第6回 令和2年2月23日
ふるさと納税の状況、基本計画等について
- 第7回 令和2年6月24日
令和元年度事業報告及び決算、令和2年度事業計画及び予算等
- 第8回 令和2年12月4日
設計業務及び今後のスケジュール、ふるさと納税の状況等について

第9回 令和3年8月10日
令和2年度事業報告及び決算、令和3年度事業計画及び予算等

令和4年3月14日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

第10回 令和4年6月10日
令和3年度事業報告及び決算、令和4年度事業計画

第11回 令和5年5月10日
令和4年度事業報告、令和5年度事業計画

○梅岩の里生誕地整備実行委員会 建設委員会

○公募型プロポーザルの実施

第1回 令和元年6月17日

建設委員会と役員選出、事業の進め方

第2回 令和元年6月27日

プロポーザルの実施、建設に向けたスケジュール

第3回 令和元年9月18日

プロポーザル事前審査の実施

第4回 令和元年9月25日

プロポーザルヒアリング審査の実施

○基本計画の検討

第5回 令和元年11月13日

基本構想、基本計画の検討、確認

○基本設計の検討

第6回 令和元年12月5日

基本計画の確認、基本設計の検討

第7回 令和2年2月28日

基本設計の検討、収蔵内容の検討、平面計画、

第8回 令和2年3月23日

基本設計の検討、設備計画・収蔵エリアの検討、外構計画の検討、
基本設計図書の精査

第9回 令和2年4月17日
基本設計・建築計画の検討

第10回 令和2年5月22日
基本設計・外構計画の検討

第11回 令和2年6月26日
基本設計・外構計画の検討

第12回 令和2年7月27日
基本設計・概算コストの検討

第13回 令和2年8月24日
基本設計の取りまとめ、条例・各種法令等手続きの検討

第14回 令和3年10月22日
設計業務にかかる協議

第15回 令和4年12月20日
新記念館の管理運営手法等に係る協議

令和4年度 梅岩の里生誕地整備実行委員会 事業報告

○梅岩の里生誕地整備実行委員会

・第1回実行委員会 令和4年6月10日

- (1) 令和3年度事業報告について
- (2) 令和3年度決算について
- (3) 令和4年度事業計画(案)について
- (4) その他

・第1回建設委員会 令和4年12月20日

- (1) 新記念館の管理運営手法等に係る協議
- (2) その他

○梅岩の里生誕地整備事業

・既存記念館の撤去

既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業(観光庁:補助率1/2)を活用し、既存記念館の所有者である一般財団法人石田梅岩先生顕彰会で撤去。残り1/2は梅岩の里生誕地整備事業に係るふるさと納税から補助。

・新記念館の管理運営手法等の検討

建設委員会において、指定管理制度の導入を見据えた管理運営手法等について検討。

○令和4年度 梅岩の里生誕地整備事業に係るふるさと納税額（確定値）

（単位：円）

	WEB（返礼品あり）		郵便振替（返礼品なし）		企業版ふるさと納税		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4月	33	664,000	1	100,000	0	0	34	764,000
5月	37	795,000	0	0	0	0	37	795,000
6月	52	1,456,000	6	80,000	0	0	58	1,536,000
7月	37	983,000	4	123,000	0	0	41	1,106,000
8月	37	1,240,000	1	10,000	0	0	38	1,250,000
9月	57	1,985,000	1	50,000	0	0	58	2,035,000
10月	105	5,254,000	1	10,000	0	0	106	5,264,000
11月	139	4,972,000	0	0	0	0	139	4,972,000
12月	1,102	34,595,000	3	290,000	0	0	1,105	34,885,000
1月	25	801,000	1	10,000	0	0	26	811,000
2月	16	421,000	0	0	0	0	16	421,000
3月	26	494,000	0	0	0	0	26	494,000
合計	1,666	53,660,000	18	673,000	0	0	1,684	54,333,000

※参考

平成30年度	167件	8,380,000円
令和元年度	1,565件	68,959,000円
令和2年度	2,381件	74,909,000円
令和3年度	2,201件	71,790,000円

年度	歳入項目	歳入金額	歳出項目	歳出金額
平成30年度	ふるさと納税	8,380,000円		年度末残額 8,380,000円
令和元年度	ふるさと納税	68,959,000円	梅岩の里生誕地整備及び記念館設計業務 (基本計画、設計と条件整理等) 梅岩の里生誕地整備事業基本設計業務委託(その1) (基本設計、各種調査) 手数料(委託料振込)	990,000円 6,394,300円 1,430円 年度末残額 69,953,270円
令和2年度	ふるさと納税 預金利息	74,909,000円 3円	梅岩の里生誕地整備事業基本設計業務委託(その2) (基本設計、各種法令手続等) 手数料(委託料振込、証明書発行) 公課費(印紙購入費) ※ 寄附チラシ作成 ※ 事業用地管理業務委託(草刈り)	9,674,830円 2,930円 22,400円 99,000円 39,600円 年度末残額 135,023,513円
令和3年度	ふるさと納税 企業版ふるさと納税 預金利息 木材販売	67,790,000円 4,000,000円 46円 143,031円	梅岩の里生誕地整備事業実施設計業務委託 (基本設計に基づく実施設計業務) 森林整備業務委託(事業用地裏山の伐採) 植栽移植業務委託(事業用地内の植栽の移植) 手数料(委託料振込) 公課費(印紙購入費) ※ 事業用地管理業務委託(草刈り)	10,547,900円 1,832,160円 1,500,000円 1,210円 21,000円 50,000円 年度末残額 193,004,320円
令和4年度	ふるさと納税(R5.4.12現在)	54,333,000円	石田梅岩先生顕彰会補助金(既存記念館の除却工事費) ※ 事業用地管理業務委託(草刈り)	897,000円 50,000円 年度末残額 246,390,320円

※ 亀岡市が直接執行しており、積み立てた寄附金を財源として実施

令和5年度 梅岩の里生誕地整備実行委員会 事業計画（案）

○梅岩の里生誕地整備事業

- ・ふるさと納税の募集

- ・事業予定地の造成工事と建築確認申請手続き

ふるさと納税を財源として、事業予定地の造成工事を実施します。
建築確認の完了まで実施します。

- ・施設整備事業完了後の活用・運営についての検討

引き続き、新記念館の管理運営手法等について検討を進めます。

- ・工事費の減額に向けた検討及び活用可能な財源の検討

令和6年度から建築工事にかかるとして、デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生拠点整備タイプ）（内閣府：補助率1/2）を活用した建築工事について、検討します。

※スケジュールは次頁のとおり

梅岩の里生誕地整備事業スケジュール（案）

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
実行委員会 設置・運営	H30.3~							➡
プロポーザル 及び基本計画		➡						
基本設計			➡					
実施設計				➡				
運営・活用に 係る協議等					➡			
整備工事				事業地等整備（間伐等） ➡	既存記念館の撤去 ➡	造成工事 ➡	建設工事 ➡	外構整備 ➡
ふるさと納税 募集	H30.6~	➡						
ふるさと納税 寄附金額	8,380,000 円	68,959,000 円	74,909,000 円	71,790,000 円	54,333,000 円	想定 70,000,000 円		
基金取崩額	0 円	7,385,730 円	9,838,757 円	13,809,193 円	947,000 円			
基金残額	8,380,000 円	69,953,270 円	135,023,513 円	193,004,320 円	246,390,320 円			