

令和6年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和6年12月末現在予定)

|    | 業務委託名                                | 業務場所        | 履行期間  | 業務種別      | 業務概要                                   | 契約方法 | 発注予定時期 | 備考                         |
|----|--------------------------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------------|------|--------|----------------------------|
| 1  | 馬路文化センター・児童館耐震診断業務委託                 | 馬路町小米田地内    | 120日間 | 建設コンサルタント | 馬路文化センター・児童館・老人センターの耐震診断               | 入札   | 第2四半期  | 契約済                        |
| 2  | 梅岩の里生誕地整備工事施工監理業務委託                  | 亀岡市東別院町東掛地内 | 240日間 | その他       | 梅岩の里生誕地整備工事に係る施工監理業務委託                 | 随意契約 | 第1四半期  | 契約済                        |
| 3  | ガレリアかめおか響ホール調整室・調光盤室空調機更新等業務委託       | 亀岡市余部町宝久保地内 | 120日間 | その他       | 響ホール調整室(室内機2台)、調光盤室(室内機1台)、室外機1台       | 入札   | 第3四半期  | 契約済                        |
| 4  | ガレリアかめおかコンベンションホール調整室・調光盤室空調機更新等業務委託 | 亀岡市余部町宝久保地内 | 120日間 | その他       | コンベンションホール調整室(室内機2台)、調光盤室(室内機2台)、室外機1台 | 入札   | 第3四半期  | 契約済                        |
| 5  | 亀岡市新火葬場整備事業に係る敷地造成基本計画設計業務委託         | 亀岡市余部町丸山地内  | 240日間 | 建設コンサルタント | 国道372号道路・市道安町南条線交差点改良及び敷地造成基本計画設計業務    | 入札   | 第2四半期  | 契約済                        |
| 6  | 保健センター昇降機設計業務委託                      | 亀岡市安町釜ヶ前地内  | 100日間 | 建設コンサルタント | 昇降機改修に係る設計                             | 入札   | 第1四半期  | 発注中止                       |
| 7  | 亀岡運動公園再整備測量実施設計業務委託                  | 亀岡市曾我部町穴太地内 | 210日間 | 建設コンサルタント | 公園詳細設計                                 | 随意契約 | 第2四半期  | 契約済                        |
| 8  | 亀岡運動公園競技場エリアトイレ等改修設計業務委託             | 亀岡市曾我部町穴太地内 | 100日間 | 建築業務      | トイレ改修設計                                | 入札   | 第3四半期  | 発注中止                       |
| 9  | 全国都市緑化フェア会場整備基本設計等業務委託               | 亀岡市曾我部町穴太地内 | 90日間  | 建設コンサルタント | 実施計画、実施設計                              | 随意契約 | 第3四半期  | 業務委託名修正<br>設計見込金額修正<br>契約済 |
| 10 | 市道篠ランプ9号線(洗川地区)測量設計業務委託              | 篠町篠地内外      | 120日間 | 建設コンサルタント | 委託延長L=400m、測量一式、道路設計一式 他               | 入札   | 第2四半期  | 契約済                        |

令和6年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和6年12月末現在予定)

|    | 業務委託名                           | 業務場所        | 履行期間  | 業務種別      | 業務概要                             | 契約方法 | 発注予定時期 | 備考                 |
|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|------|--------|--------------------|
| 11 | 市道城山医王谷中山線外1線道路詳細設計業務委託         | 下矢田町地内外     | 70日間  | 建設コンサルタント | 擁壁設計一式 他                         | 入札   | 第3四半期  | 契約済                |
| 12 | 市道クニッテルフェルド通外設計(その2)業務委託        | 追分町大堀地内外    | 150日間 | 建設コンサルタント | 委託延長150m、電気施設工一式、給水設備工一式 他       | 入札   | 第2四半期  | 契約済                |
| 13 | 亀岡駅南周辺地区都市構造再編集集中支援事業効果分析調査業務委託 | 追分町地内外      | 210日間 | 建設コンサルタント | 成果及び実施過程の評価、効果発現要因の整理 他          | 入札   | 第2四半期  | 契約済                |
| 14 | 市道堂山線道路詳細設計業務委託                 | 篠町王子堂山地内地内外 | 30日間  | 建設コンサルタント | 委託延長 L=40m、測量一式、道路設計一式、他         | 入札   | 第4四半期  | 履行期間修正<br>発注予定時期修正 |
| 15 | 舗装修繕計画策定業務委託                    | 亀岡市内一円地内    | 120日間 | 建設コンサルタント | 路面性状調査一式、修繕計画策定一式                | 入札   | 第2四半期  | 契約済                |
| 16 | 育親学園新校舎建設工事施工監理業務委託(I期)業務委託     | 亀岡市本梅町地内    | 630日間 | 建築業務      | 建築・電気設備・機械設備・その他施工等管理            | 入札   | 第4四半期  | 履行期間修正<br>発注予定時期修正 |
| 17 | 東輝中学校長寿命化改修設計業務委託               | 亀岡市篠町地内     | 320日間 | 建築業務      | 建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計 | 入札   |        | 発注中止               |
| 18 | 小・中学校防犯カメラ設置工事設計業務委託            | 亀岡市内丸町地内他地内 | 180日間 | 建築業務      | 学校施設への防犯カメラ設置設計                  | 入札   | 第1四半期  | 発注中止               |
| 19 | 千代川浄水場着水井・混和池増設工事設計業務委託         | 千代川町地内      | 240日間 | 建設コンサルタント | 着水井・混和池増設工事設計 一式                 | 入札   | 第1四半期  | 契約済                |
| 20 | 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場受電設備更新工事設計業務委託    | 南つつじヶ丘地内    | 240日間 | その他       | 受電設備更新 一式                        | 入札   | 第1四半期  | 契約済                |

令和6年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和6年12月末現在予定)

|    | 業務委託名                         | 業務場所      | 履行期間  | 業務種別      | 業務概要                                   | 契約方法 | 発注予定時期 | 備考                 |
|----|-------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|
| 21 | 千歳中旧配水池撤去工事設計業務委託             | 千歳町地内     | 240日間 | 建設コンサルタント | 撤去工事詳細設計 一式 千歳中旧配水池 V=80m <sup>3</sup> | 入札   | 第1四半期  | 契約済                |
| 22 | 国道477号線道路改良工事に伴う配水管移設工事設計業務委託 | 本梅町地内     | 120日間 | 建設コンサルタント | 配水管布設替詳細設計 Φ100 L=16m Φ75 L=16m        | 入札   | 第2四半期  | 契約済                |
| 23 | SM計画に基づく点検調査業務委託              | 市内一円地内    | 180日間 | 建設コンサルタント | マンホール点検調査 N=180箇所 管路調査 L=7,000m        | 入札   | 第1四半期  | 契約済                |
| 24 | 西部污水1号幹線設計支援(その1)業務委託         | 亀岡市本梅町外地内 | 90日間  | 建設コンサルタント | 現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式                  | 入札   | 第4四半期  | 履行期間修正<br>発注予定時期修正 |
| 25 | 西部污水1号幹線設計支援(その2)業務委託         | 亀岡市本梅町外地内 | 90日間  | 建設コンサルタント | 現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式                  | 入札   | 第4四半期  | 履行期間修正<br>発注予定時期修正 |