

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境プロモーション係
担当者	松本 和磨		外線	26-6100		

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No. 施策名	①1. 海洋ごみや河川ごみの発生抑制に関する環境保全啓発	
②事業No.事業名	222. 漂着ごみ発生抑制対策事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	-	府補助率	70%
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な開発目標を達成させる	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を達成しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートnershipで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

「川と海つながり共創プロジェクト」と連携した、環境教育・漂着ごみ調査・清掃活動事業「保津川の日」を行うなど、市民、NPO、事業者、行政との協働による海洋ごみや河川ごみの発生抑制に向けた環境保全啓発活動を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①こども海ごみ探偵団 ②保津川清掃	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:13回
	実績	①こども海ごみ探偵団(保津川調査)、②保津川の日(1回)、保津川クリーン作戦(8回)、GW BBQごみ一掃作戦(9回)	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:1回 ②清掃活動:18回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①こども海ごみ探偵団 ②保津川清掃	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:13回
	実績	①こども海ごみ探偵団(保津川調査、瀬戸内海調査)、②保津川の日(1回)、保津川クリーン作戦(8回)、GW BBQごみ一掃作戦(10回)	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:21回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①こども海ごみ探偵団 ②保津川清掃	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:13回
	実績	①こども海ごみ探偵団(保津川調査、友ヶ島調査)②保津川の日(1回)、保津川クリーン作戦(6回)、GW BBQごみ一掃作戦(9回)③世界こども環境会議開催	4,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:16回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①こども海ごみ探偵団 ②保津川清掃	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:13回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①こども海ごみ探偵団 ②保津川清掃	1,500,000	①海ごみ探偵団調査:2回 ②清掃活動:13回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

行政・市民・関係団体等と行う清掃活動を単にイベント、一過性のものとしないうために、年間を通じて継続的に行うことが必要であるため、開催回数を活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		こども海ごみ探偵団調査及び行政・市民・関係団体等が行う清掃活動への延べ参加者数	1,000人以上
R3	実績	①こども海ごみ探偵団参加者 ②保津川の日（1回）、保津川クリーン作戦（8回）、GW BBQごみ一掃作戦参加者	917人
R4	実績	①こども海ごみ探偵団参加者 ②保津川の日（1回）、保津川クリーン作戦（8回）、GW BBQごみ一掃作戦参加者	935人
R5	実績	①こども海ごみ探偵団参加者 ②保津川の日（1回）、保津川クリーン作戦（8回）、GW BBQごみ一掃作戦参加者	997人
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業及び取組の目的達成には、より多くの人に行政・市民・関係団体等が行う清掃活動に参加していただくことが漂着ごみ発生抑制はもとより、漂着ごみ問題を啓発することにつながることから、参加者数を成果指標とする。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	（R3）行政・市民・関係団体等が行う清掃活動の目的、意味を理解していただくために、SNSを通じた広報をはじめ、環境学習の機会を通じた周知等を図った。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境政策係・環境保全係
担当者	乾 芽衣、八木 達哉		直通	25-5024	内線	2414

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No. 施策名	12. エコバッグ持参率100%を目指す取組の推進 13. ペットボトル削減を目指す取組の推進
②事業No. 事業名	223. 「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」関連事業①			事業実施期間	R3 ~ R7	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独（一部交付金）	国補助率	-	府補助率 -
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)						

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な消費と生産	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも減らす循環経済	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」に基づき、「世界に誇れる環境先進都市・亀岡市」の実現を目指すため、宣言内容の具現化に向けた各種取組を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止審査会の設置 ②代替紙袋の共同購入及び個別購入補助事業 ③給水スポット普及促進 ④リバーフレンドリーレストランの普及促進 ⑤啓発冊子の作成 ⑥かめおか環境賞の表彰	9,597,000	①設置 ②補助の交付 ③給水スポット設置 ④リバーフレンドリーレストランの普及 ⑤発行 ⑥実施
	実績	①亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止審査会の設置 ②代替紙袋の共同購入及び個別購入補助事業 ③給水スポット普及促進 ④リバーフレンドリーレストランの普及促進 ⑤啓発冊子の作成 ⑥かめおか環境賞の表彰	7,270,790	①設置済 ②補助金の交付 済 ③給水スポット設置 88カ所 ④リバーフレンドリーレストラン14カ所 ⑤発行(全戸配布)年1回 ⑥実施済
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①代替紙袋個別購入補助事業 ②給水スポット普及促進 ③リバーフレンドリーレストランの普及促進 ④啓発冊子の作成	7,044,000	①補助金の交付 ②給水スポット設置 ③リバーフレンドリーレストラン普及 ④啓発冊子の発行
	実績	①代替紙袋の共同購入及び個別購入補助事業 ②給水スポット普及促進 ③リバーフレンドリーレストランの普及促進 ④啓発冊子の作成	2,059,151	①補助金の交付済 ②給水スポット設置 29カ所 ③リバーフレンドリーレストラン11カ所 ④発行(全戸配布)年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成	596,000	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成
	実績	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成	496,650	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成	596,000	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成	596,000	①給水スポット普及促進 ②リバーフレンドリーレストランの普及 ③啓発冊子の作成
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

当初計画(予算)時に目標とする事業の実施率、達成率を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		エコバッグ持参率 市内給水スポットの設置個所数 リバ－フレンドリーレストランの登録店舗数	100% 100カ所 30カ所
R3	実績	エコバッグ持参率 市内給水スポットの設置個所数 リバ－フレンドリーレストランの登録店舗数	98.2% 88カ所 14カ所
R4	実績	エコバッグ持参率 市内給水スポットの設置個所数 リバ－フレンドリーレストランの登録店舗数	98.1% 117カ所 25カ所
R5	実績	エコバッグ持参率 市内給水スポットの設置個所数 リバ－フレンドリーレストランの登録店舗数	98.1% 119カ所 24カ所
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	かめおかプラスチックごみゼロ宣言の目標に設定されているエコバッグ持参率100%と併せて、給水スポット・リバ－フレンドリーレストランの普及拡大がマイボトル持参率向上、市民の環境への意識醸成につながるとして指標を設定した。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境プロモーション係
担当者	松本 和磨		外線	26-6100		

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	①4.世界に誇れる環境先進都市・亀岡市のブランド力向上			
②事業No.事業名		224.「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」関連事業②				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動を遅くする	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保ちよう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」に基づき、「世界に誇れる環境先進都市・亀岡市」の実現を目指すため、環境拠点施設の整備や環境教育の充実、企業との連携拡大を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①環境拠点施設基本構想の策定 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①基本構想策定 ②授業実施校数:4校 ③協定締結企業数:3社
	実績	①環境拠点施設基本構想の策定 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①基本構想策定 ②授業実施校数:5校 ③協定締結企業数:7社
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①環境拠点施設実施設計完了 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①実施設計完了 ②授業実施校数:4校 ③協定締結企業数:3社
	実績	①環境拠点施設基本構想の策定 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①実施設計完了 ②授業実施校数:5校 ③協定締結企業数:2社
		達成度		66 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		33 %
R5	計画	①環境拠点施設新築工事完了 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①新築工事完了 ②授業実施校数:4校 ③協定締結企業数:3社
	実績	①環境拠点施設新築工事は計画に変更が生じたため、令和6年度完了 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①工事内容変更有、次年度完了 ②授業実施校数:3校 ③協定締結企業数:2社
		達成度		80 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		49 %
R6	計画	①環境拠点施設開館 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①開館日数:307日 ②授業実施校数:4校 ③協定締結企業数:3社
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①環境拠点施設開館 ②環境教育の実施 ③パートナーシップ協定の締結		①開館日数:307日 ②授業実施校数:4校 ③協定締結企業数:3社
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

目標達成に向けた計画的、継続的な活動を図るため、環境拠点施設の整備については事業の進捗状況を、環境教育については実施校数を、協定締結については締結企業数を指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①環境教育受講者数 ②パートナーシップ協定に基づく実施事業数	①300人 ②20回
R3	実績	①環境教育受講者数 ②パートナーシップ協定に基づく実施事業数	①321人 ②47回
R4	実績	①環境教育受講者数 ②パートナーシップ協定に基づく実施事業数	①513人 ②32回
R5	実績	①環境教育受講者数 ②パートナーシップ協定に基づく実施事業数	①189人 ②20回
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	環境先進都市としてのブランド力向上を図るためには、他都市には無い少年期からの環境学習の推進や、様々な企業と実施する魅力ある取組が重要となるため、環境教育の受講者、協定に基づく実施事業をそれぞれ成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境政策係
担当者	山城 一毅		直通	25-5023	内線	2413

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No. 施策名	㊦25. 再生可能エネルギー利活用の推進			
②事業No.事業名		225. 再生可能エネルギーの活用による地球温暖化対策事業の推進				事業実施 期 間	R3	～	R7
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

亀岡ふるさとエナジー株式会社との連携により、市内の再生可能エネルギー（太陽光、小水力、消化ガス、バイオガスなど）を最大限活用できるよう調査・研究を実施し、エネルギーの地産地消を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	亀岡ふるさとエナジー(株)からの電力供給拡大を進めるとともに、市内公共施設等における自家消費型太陽光発電設備等の設置を推進する。	0円	①70施設、②1施設
	実績	①亀岡ふるさとエナジー(株)の電力供給契約件数、 ②公共施設等における太陽光発電設備等の設置数	0円	①73施設、②1施設
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	亀岡ふるさとエナジー(株)からの電力供給拡大を進めるとともに、市内公共施設等における自家消費型太陽光発電設備等の設置を推進する。	0円	①75施設、②2施設
	実績	①亀岡ふるさとエナジー(株)の電力供給契約件数、 ②公共施設等における太陽光発電設備等の設置数	0円	①72施設、②2施設
		達成度		80 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		32 %
R5	計画	亀岡ふるさとエナジー(株)からの電力供給拡大を進めるとともに、市内公共施設等における自家消費型太陽光発電設備等の設置を推進する。	0円	②80施設、③3施設
	実績	①亀岡ふるさとエナジー(株)の電力供給契約件数、 ②公共施設等における太陽光発電設備等の設置数	0円	①73施設、③3施設
		達成度		79 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		47 %
R6	計画	亀岡ふるさとエナジー(株)からの電力供給拡大を進めるとともに、市内公共施設等における自家消費型太陽光発電設備等の設置を推進する。	0円	②85施設、④4施設
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		80 %
R7	計画	亀岡ふるさとエナジー(株)からの電力供給拡大を進めるとともに、市内公共施設等における自家消費型太陽光発電設備等の設置を推進する。	0円	②90施設、⑤5施設
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

亀岡ふるさとエナジー(株)が進めるエネルギーの地産地消の取組を活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		市内におけるエネルギーの地産地消率	70%
R3	実績	市内におけるエネルギーの地産地消率	67%
R4	実績	市内におけるエネルギーの地産地消率	68%
R5	実績	市内におけるエネルギーの地産地消率	63%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	市内におけるエネルギーの地産地消率を成果指標とする。
-----------------------	----------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	産業観光部	課	農林振興課	係	森林・鳥獣対策係
担当者		菱田 尚志	直通	25-5094	内線	3156

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	[2]6. 木質バイオマスのエネルギー利活用の推進	
②事業No.事業名	226.森林活用推進事業(薪ストーブ及びペレットストーブ)				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	-	府補助率	100%
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及及び活用の促進を図ることを目的として、木質バイオマスを利用した薪ストーブ及び木質ペレットストーブの購入を助成する。

⑧活動指標(アウトプット指標)

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,800,000	9基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	732,000	4基
		達成度		44.4 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		8.9 %
R4	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,800,000	9基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	2,484,000	14基
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40.0 %
R5	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,800,000	9基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,742,000	10基
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		62.2 %
R6	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,800,000	9基
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業の実施・啓発	1,800,000	9基
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方 薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成事業を実施し、木質バイオマスエネルギー利活用を推進する。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		薪ストーブ及びペレットストーブの普及	9基/年
R3	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入数	4基
R4	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入数	14基
R5	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入数	10基
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	一般家庭における木質バイオマスを燃料とするストーブを導入することで再生可能エネルギーの推進を図るため、導入件数を成果指数とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境政策係
担当者	乾 芽衣、井崎 賢介			25-5023	内線	2412

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No. 施策名	②7. 省エネルギー化の推進		
②事業No.事業名	227. 地球温暖化対策事業の推進				事業実施 期 間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	一部補助 (太陽光補助金)		国補助率	-	府補助率	定額
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

市民や事業者に対し、地球温暖化対策や省エネルギーに関する情報発信を推進します。また、独自の環境マネジメントシステムの運用により、市の事務・事業における省エネルギー化をさらに推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	地球温暖化対策や省エネルギーに関する事業を実施する。	2,890,000円	①20件、②1回、③1回
	実績	①太陽光補助金、②みどりのカーテン事業、③環境マネジメント内部監査	4,075,008円	①30件、②1回、③1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	地球温暖化対策や省エネルギーに関する事業を実施する。	4,260,000円	①30件、②1回、③1回
	実績	①太陽光補助金、②みどりのカーテン事業、③環境マネジメント内部監査	5,619,000円	①41件、②1回、③1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	地球温暖化対策や省エネルギーに関する事業を実施する。	2,840,000円	①20件、②1回、③1回
	実績	①太陽光補助金、②みどりのカーテン事業、③環境マネジメント内部監査	4,304,500	①31件、②1回、③1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	地球温暖化対策や省エネルギーに関する事業を実施する。	2,840,000円	①20件、②1回、③1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		80 %
R7	計画	地球温暖化対策や省エネルギーに関する事業を実施する。	2,840,000円	①20件、②1回、③1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

毎年度実施している省エネルギー関連事業を定量的な活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※令和12年度までに平成25年度比で50%削減する。 （平成25年度排出量=24,506t-CO2） ②市域における温室効果ガス排出量	①18,380t-CO2（～R7） ②270.9千t-CO2
R3	実績	①市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※平成25年度比25.4%削減 ②市域における温室効果ガス排出量	①19,893t-CO2 ②355千t-CO2
R4	実績	①市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※平成25年度比35.6%削減 ②市域における温室効果ガス排出量	①15,790t-CO2 ②集計中
R5	実績	①市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※平成25年度比〇%削減 ②市域における温室効果ガス排出量	①18,919t-CO2 ②集計中
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	事業目的の達成には、市民・事業者・行政それぞれが省エネルギーに取り組むことが必要であり、その成果として温室効果ガス排出量を定量的な指標とする。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境プロモーション係
担当者	西田 康平		直通	26-6100	内線	

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	㊦8. 自然・環境体験学習の充実				
②事業No.事業名	228. 亀岡生き物大学・学校地域連携事業 (自然体験型環境学習事業の協働による実施)					事業実施 期 間	R3		～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独		国補助率	-		府補助率	-	
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)										

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に 適応する	3 すべての人に 健康と福祉を	4 質の高い教育を みんなに	5 ジェンダー平等を 実現しよう	6 安全な水とトイレ を世界中に	7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに	8 働きがいも 経済成長も	9 産業と技術革新の 基盤をつくろう
10 人や国の不平等 をなくそう	11 住み続けられる まちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に 具体的な対策を	14 海の豊かさ を増やそう	15 陸の豊かさも 守ろう	16 平和と公正を すべての人に	17 パートナリシップで 目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

大学・NPO法人等の専門家を講師に迎え、亀岡の自然を体感し親子で学ぶことのできる、体験型環境学習を「亀岡生き物大学」と位置づけ、通年及び単発事業にて30回程度開催している他、学校教育現場や地域の諸団体からの依頼を受け地域に即した生き物の生態講義なども実施しています。事業実施の中で、積極的に他団体との連携や環境学習指導員などの人材確保・育成を推進し、新たな環境問題へ視野を広げることのできる事業の開催を目的に企画・実施を行います。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,361,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,063,351	年27回
		達成度		90 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		18 %
R4	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,453,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,200,355	年27回
		達成度		90 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		36 %
R5	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,457,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,362,626	年25回
		達成度		83 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		53 %
R6	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	3,040,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)		
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)		年30回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方 生き物大学で開催した講座数・講師を派遣した事業数及び協力いただいている団体の事業運営に携わっているものの合計を指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 40人 ②参加者人数 1,000人
R3	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 0人 ②参加者人数 778人
R4	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 42人 ②参加者人数 678人
R5	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 65人 ②参加者人数 571人
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	参加者の合計人数を指標としていることと、引き続き環境学習に興味関心を持って事業参加頂ける方には研究員として登録いただいているので、この2点を成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境政策係
担当者	乾 芽衣		直通	25-5023	内線	2412

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	④9. 環境の保全と創造	
②事業No. 事業名	229. 環境の保全と創造に関する事業の推進			事業実施期間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な開発目標を達成させる	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を達成しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

環境の保全及び創造に関する長期的な目標と施策の方向を示した亀岡市環境基本計画に基づく取組を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	亀岡市環境基本計画の進行管理及び亀岡市環境基本計画推進会議の開催	194,000円	①進行管理1回、②開催4回、③開催2回
	実績	①第2次亀岡市環境基本計画の進行管理、②環境基本計画推進会議の開催、③亀岡市環境審議会の開催	155,200円	①進行管理1回、②開催4回、③開催2回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	亀岡市環境基本計画の進行管理及び亀岡市環境基本計画推進会議の開催	194,000円	①進行管理2回、②開催1回
	実績	①第2次亀岡市環境基本計画の進行管理、②第3次亀岡市環境基本計画の進行管理、③環境基本計画推進会議の開催、④亀岡市環境審議会の開催	213,400円	①進行管理1回、②進行管理1回、③開催4回、④開催3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	亀岡市環境基本計画の進行管理及び亀岡市環境基本計画推進会議の開催	194,000円	①進行管理1回、②開催1回
	実績	①第3次亀岡市環境基本計画の進行管理、②環境基本計画推進会議の開催、③亀岡市環境審議会の開催	87,300円	①進行管理1回、②開催2回、③開催1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	亀岡市環境基本計画の進行管理及び亀岡市環境基本計画推進会議の開催	194,000円	①進行管理1回、②開催1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		80 %
R7	計画	亀岡市環境基本計画の進行管理及び亀岡市環境基本計画推進会議の開催	194,000円	①進行管理1回、②開催1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

毎年度、実施している環境基本計画の進捗管理と環境基本計画推進会議の開催実績を定量的な活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		亀岡市環境基本計画の進行管理の評価結果（毎年度末）	80%以上
R3	実績	亀岡市環境基本計画の進行管理の評価結果（令和3年度末）	99%
R4	実績	亀岡市環境基本計画の進行管理の評価結果（令和4年度末）	93%
R5	実績	亀岡市環境基本計画の進行管理の評価結果（令和5年度末）	93%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	亀岡市環境基本計画に基づく取組の達成率を毎年度算出し、定量的な指標とする。
-----------------------	---------------------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	八木 達哉、入江 海響		直通	25-5024	内線	2414

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	④10. アユモドキの保護保全及び生物多様性の維持保全				
②事業No.事業名		230. アユモドキの保護増殖及び生物多様性保全推進事業			事業実施 期 間	R3 ~ R7				
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率		-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)										

⑥事業が目指すSDGsの目標



⑦事業の概要及び目的

アユモドキの保護保全活動を実施し、アユモドキが安定して生息できる環境を創出するとともに、希少な野生生物の生物多様性の維持保全を図ります。
--

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施 ③亀岡市アユモドキ再生事業検討委員会の開催	①②500千円 ③国:2,500千円 市:2,500千円	①開催各1回、②実施各1回 ③開催4回
	実績	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施 ③亀岡市アユモドキ再生事業検討委員会の開催	①②500千円 ③国:2,500千円 市:2,500千円	①開催各1回、②実施各1回 ③開催4回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各1回
	実績	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各1回
	実績	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各2回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		80 %
R7	計画	①亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会総会・報告会の開催 ②ラバーダム立ち上げ・中干し・落水に伴うアユモドキ等の救出活動の実施	500千円	①開催各1回、②実施各1回
	実績			
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会の総会・報告会及びアユモドキ等の救出活動を活動指標とする。
------------------------	--

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		NPOによる推定個体数調査	当歳魚：2300尾 1歳魚以上：500尾
R3	実績	NPOによる推定個体数調査	当歳魚：1592.0±252.6尾 1歳魚以上：166.4±28.0尾
R4	実績	NPOによる推定個体数調査	当稚魚：838.8±92.3尾 1歳魚以上：609.3±100.4尾
R5	実績	NPOによる推定個体数調査	当稚魚：1029.2±112.2尾 1歳魚以上：668.0±48.6尾
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	事業目的の達成には、地元住民や農業関係者の理解と協力、市民や行政による生息環境の維持保全が必要であり、その成果として毎年NPOが調査している推定個体数を指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	施設維持係
担当者		高奥 賢	直通	0771-25-5044	内線	3386

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	④11. 環境・生態系にやさしい水辺環境づくり	
②事業No.事業名	231.河川維持・水路等整備事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任 つかう改正	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

多くの人に自然とのふれあいの場を提供するため、護岸工事等において環境にやさしい工法工種を採用するとともに、せせらぎや豊かな生態系の復活を図ります。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	河川改修工事の実施	10,150,000	5河川実施
	実績	河川改修工事の実施	10,205,140	5河川実施
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	河川改修工事の実施	17,863,000	3河川実施
	実績	河川改修工事の実施	11,519,200	3河川実施
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	河川改修工事の実施	17,190,000	4河川実施
	実績	河川改修工事の実施	47,237,300	4河川実施
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	河川改修工事の実施	未定	
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	河川改修工事の実施	未定	
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

河川改修事業の実績を活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		環境・現場条件に配慮した工法工種による実施 （ポラスコンクリートブロックの使用等）	工事での環境・現場条件に配慮した工種 工法の実施率 100%
R3	実績	環境・現場条件に配慮した工法工種による実施 （ポラスコンクリートブロックの使用等）	工事での環境・現場条件に配慮した工種 工法の実施率 100%
R4	実績	環境・現場条件に配慮した工法工種による実施 （ポラスコンクリートブロックの使用等）	工事での環境・現場条件に配慮した工種 工法の実施率 100%
R5	実績	環境・現場条件に配慮した工法工種による実施 （ポラスコンクリートブロックの使用等）	工事での環境・現場条件に配慮した工種 工法の実施率 100%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	工事を行う際により環境に配慮したコンクリート2次製品等を使用すること
-----------------------	------------------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	入江 海響		直通	25-5024	内線	2415

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No. 施策名	4) 2. 安全・安心を守る環境保全監視活動の実施	
②事業No. 事業名	232. 環境保全対策事業(公害監視活動)			事業実施期間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

環境保全、公害防止に向けた各種検査を実施します。 また、公害監視活動強化のため、環境監視員による公害監視パトロールに取り組みます。
--

⑧活動指標(アウトプット指標)

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,456,280	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,490,574	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,456,280	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	4,048,468	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,523,560	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,539,268	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,456,280	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質検査、環境騒音測定、雑草過繁茂監視及び適正化指導】②公害監視活動	3,456,280	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方	①河川水質検査(5定点)環境騒音測定(年1回)自動車騒音測定(年1回)雑草過繁茂監視及び適正化指導(年2回)②2回/月
------------------------	---

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		公害苦情件数の減少	対前年度比での減少 （令和2年度実績 138件）
R3	実績	公害苦情処理件数	127件（対前年92％）
R4	実績	公害苦情処理件数	112件（対前年88％）
R5	実績	公害苦情処理件数	215件（対前年191％）
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			％

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	継続的な取り組みにより公害苦情処理件数の減少を成果指標とします。
-----------------------	----------------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調査

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	入江 海響		直通	25-5024	内線	2415

①整理番号	章	5	節	Ⅰ	具体的施策No. 施策名				⑤13.ポイ捨て撲滅を目指す取組の推進 ⑤14.環境美化意識に関する新たな仕組みづくり					
②事業No.事業名	233.環境美化推進事業					事業実施 期 間	R3 ~ R7							
③新規・継続	継続		④事業区分		単独		国補助率		-		府補助率		-	
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)														

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な開発目標を達成させる	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を達成しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

幅広い取組を通し、美化意識を更に浸透させることを目的として、ポイ捨て等禁止条例に定める「かめおか環境デー」における、ポイ捨て防止重点地域を中心とした一斉清掃等、市民、事業者、行政が一体となった清掃活動や啓発活動などを広く展開します。またボランティアによる新感覚での清掃活動「エコウォーカー」や、幼児期からの環境保全意識醸成を目指した「エコウォーカーキッズ」の取組拡大を図ります。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	1,966,000	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
	実績	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	4,982,335	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	6,873,089	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
	実績	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	5,873,792	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	3,762,354	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
	実績	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	3,503,454	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	3,636,000	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①「かめおか環境デー」関連事業等の実施、②ポイ捨て禁止指導員によるポイ捨て防止重点地域の監視パトロール、③エコウォーカー活動の取組啓発、④エコウォーカーキッズの取組拡大	3,636,000	①一斉清掃:3回/年、②監視パトロール:282日/年、③登録募集活動:3回/年、④参加保育所:1所
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方 ポイ捨てを撲滅し、環境美化を図るためには、市民等と一体となった活動や継続した監視体制の構築が重要となるため、各活動の実施回数及び監視パトロールの実施回数を指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標		（成果）指標値
期間を通じた目標	①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	①1000人 ②+500人／年 ③+700人／年（年長5歳児）
R3	実績 ①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	①576人 ②1110人 ③12人
R4	実績 ①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	①630人 ②1613人 ③12人
R5	実績 ①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	①689人 ②1843人 ③27人
R6	実績 ①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	
R7	実績 ①一斉清掃の参加者数 ②エコウォーカー登録者数 ③エコウォーカーキッズ参加者数	
令和7年度における達成度		%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	まちの環境美化を図るためには、活動に参加する市民を増加させることが重要となるため、各活動の参加者数を成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	管理係
担当者		高木 友貴	直通	0771-25-5043	内線	2969

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	⑤15. 河川愛護団体の育成及び活動支援	
②事業No.事業名	234.河川愛護事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

市民の河川愛護意識を醸成することを目的として、身近な自然空間である河川への市民の関心の高まりに応えるため、地域住民、市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全・再生への取り組みである「河川愛護月間」事業について周知します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	河川愛護月間に係る周知活動	—	1回
	実績	7/1～7/31 公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 〃 懸垂幕の掲揚	—	1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	河川愛護月間に係る周知活動	—	1回
	実績	7/1～7/31 公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 〃 懸垂幕の掲揚	—	1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	河川愛護月間に係る周知活動	—	1回
	実績	7/1～7/31 公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 〃 懸垂幕の掲揚	—	1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	河川愛護月間に係る周知活動	—	1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	河川愛護月間に係る周知活動	—	1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

市民の河川愛護意識を醸成することを目的に「河川愛護月間」等の活動を広報する。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		河川施設の破損や不法投棄等を抑制し、河川区域内での事故件数減少を図る。	事故件数：0件
R3	実績	河川区域内での事故件数	事故件数：0件
R4	実績	河川区域内での事故件数	事故件数：0件
R5	実績	河川区域内での事故件数	事故件数：0件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	良好な河川環境を維持することが河川区域での事故発生 の減少につながる。 河川愛護運動を通じて、河川施設の破損や不法投棄等を抑制し、河川区域内での事故件数減少を図る。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3)毎年、全国的に7/1～7/31にかけて「河川愛護月間」として、河川愛護運動が実施されています。 本市においても、愛護月間に合わせて啓発看板の設置、懸垂幕の掲揚を実施し、市民への周知、愛護意識の醸成を図りました。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	産業観光部	課	農林振興課	係	森林・鳥獣対策係
担当者	菱田 尚志			25-5094	内線	3156

①整理番号	章	5	節	I	具体的施策No. 施策名	[5] I 6. 森林保全の普及啓発などの活動団体の支援充実	
②事業No.事業名	235.森林活用推進事業			事業実施期間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

森林ボランティアや緑の少年団、NPOなど森づくりに主体的に取り組む活動団体の支援充実を図り、環境保全活動を推進する。
--

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	森林保全の普及啓発等を行う活動団体への補助	670,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	森林ボランティアや緑の少年団、NPO等の補助団体数を活動指数とする。
------------------------	------------------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
R3	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
R4	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
R5	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	国内産材の価格低迷と経費上昇で林業活動は停滞しているところであり、長期的な森林保全活動を行うボランティア団体等の数を目標指数とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	永本 恭平・木村 友哉			直通	55-5305	内線 2433

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動			
②事業No.事業名	236.ゼロエミッション計画の策定及び実施					事業実施 期 間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分		単独		国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがい、経済成長を	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで未来を創ろう	

⑦事業の概要及び目的

平成30年3月に策定した亀岡市ゼロエミッション計画（ごみ処理基本計画）は、策定から5年目を迎え、現在ごみ処理を含む環境を取り巻く情勢は激変しており、社会情勢を踏まえた内容に見直します。計画は、本市がこれまで行ってきた環境行政の実績を踏まえ、新たに資源化の目標や、施設の改修等の計画、資源化率向上に向けた具体的な資源化施策などを反映させる必要があります。計画策定後は、本市の目指す環境先進都市の実現に向けて、計画に基づき事業を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計画	令和4年度の計画策定へ向けた、基礎データの蓄積及び分析。	0	ごみの組成調査の実施2回
	実績	・令和3年度食品ロス実態調査/令和3年度プラスチック製/令和3年度紙おむつリサイクルコンサル	0	ごみの組成調査の実施2回
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計画	ごみ処理基本計画の策定	5,000,000	ごみ処理基本計画の策定
	実績	ごみ処理基本計画の策定	3,850,000	ごみ処理基本計画の策定
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		40 %
R5	計画	策定したごみ処理基本計画に基づく新規施策の展開	0	新規事業1件
	実績	家庭ごみの分別拡大によるごみの減量の実施	0	新規事業1件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計画	策定したごみ処理基本計画に基づく新規施策の展開	0	新規事業1件
	実績			
		達成度		%
		達成度（R3年度～R7年度累積）		%
R7	計画	策定したごみ処理基本計画に基づく新規施策の展開	0	新規事業1件
	実績			
		達成度		%
		達成度（R3年度～R7年度累積）		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	令和4年度に実施するごみ処理基本計画の策定（改定）に向けて基礎的データの蓄積を行い、策定後はその計画に沿って資源化の促進に努める。
------------------------	---

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		新たに最終処分場（埋立地）をつくらないまちづくりを目指す	令和7年度までに 最終処分量（埋立処理量）を 419.14tに
R3	実績	埋立てごみ中間処理事業の実施	最終処分量（埋立処理量） 839.51t
R4	実績	埋立てごみ中間処理事業の実施	最終処分量（埋立処理量） 828.49t
R5	実績	埋立てごみ中間処理事業の実施	最終処分量（埋立処理量） 391.68t
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	本市における最新のごみ排出状況を把握し、実情に沿った計画の策定を行い、その計画に基づくごみの減量・資源化施策を展開する。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	大槻 啓太			直通	55-5305	内線 2433

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動		
②事業No.事業名	237.分別パンフレット等の制作・配布事業				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続	継続	④事業区分	単独		国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで未来を創ろう	

⑦事業の概要及び目的

カン・ビン、プラスチック製容器包装、ペットボトルや使用済み蛍光灯を埋立てではなく再資源化していくため、機関紙の発行等による市民意識の啓発に努めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	632,720	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	409,200	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①R5からの分別拡大に合わせ、ごみの分け方出し方パンフレットの全面改訂を行う。 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	732,720	①実施(通年) ②年1回
	実績	①R5からの分別拡大に合わせ、ごみの分け方出し方パンフレットの全面改訂を行う。 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	2,891,625	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	632,720	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②ごみの分け方出し方パンフレットの作製(通常版増刷・多言語版)	2,213,800	①実施(通年)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	632,720	①実施(通年) ②年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	632,720	①実施(通年) ②年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方	年1回の「ごみの分け方出し方パンフレット」の見直し 年1回のプラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布
------------------------	---

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率の向上	①資源ごみ回収量（家庭系＋事業系） 4,335.75t ②資源化率 19.5%
R3	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①資源ごみ回収量（家庭系＋事業系） 4,034.89t ②資源化率 16.68%
R4	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①資源ごみ回収量（家庭系＋事業系） 4,310.45t ②資源化率 17.5%
R5	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①資源ごみ回収量（家庭系＋事業系） 4,240t ②資源化率 19.41%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	分別意識の定着により、資源ごみ回収量を増加させ資源化率を向上させる。
-----------------------	------------------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	安部 美里			24-9600	内線	2432

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動			
②事業No.事業名		238.市民が設置するコンポスト等への補助事業				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで未来を創ろう	

⑦事業の概要及び目的

一般家庭から排出される生ゴミを減量するため、コンポスト(生ごみ処理容器)及び生ごみ処理機を購入する市民に対して補助金を交付し、環境保全に関する市民意識の高揚を図るとともに、ごみの減量化・リサイクルを推進します。

⑧活動指標(アウトプット指標)

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	235,000	年1回
	実績	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	212,200	年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	235,000	年1回
	実績	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	246,000	年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	235,000	年1回
	実績	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	241,500	年1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	235,000	年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	広報誌、市ホームページ等での広報回数 年1回	235,000	年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方	広報誌、市ホームページ等で、コンポスト(生ごみ処理容器)等の購入費用の一部補助を周知することにより、ごみの減量化・リサイクルを推進します。
------------------------	---

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①生ごみ処理機の利用者数 ②生ごみ処理容器の利用者数	①生ごみ処理機購入補助 10基／年 ②生ごみ処理容器購入補助 7基／年
R3	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②生ごみ処理容器の利用者数	①生ごみ処理機購入補助 10基／年 ②生ごみ処理容器購入補助 10基／年
R4	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②生ごみ処理容器の利用者数	①生ごみ処理機購入補助 11基／年 ②生ごみ処理容器購入補助 11基／年
R5	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②生ごみ処理容器の利用者数	①生ごみ処理機購入補助 10基／年 ②生ごみ処理容器購入補助 12基／年
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	環境保全に関する市民意識の高揚を図るとともに、ごみの減量化及びリサイクルを推進するため、コンポスト（生ごみ処理容器）等の購入補助数を成果指標とします。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R5)広報誌、市ホームページ等で、コンポスト（生ごみ処理容器）等の購入費用の一部補助について周知の向上を図った。
進行上の課題や問題点	なし
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	神元 太貴			24-9600	内線	2432

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動	
②事業No.事業名	239.住民団体が行う集団回収への補助事業			事業実施期間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な開発目標を達成させる	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

集団回収登録団体からの申請に基づき、新聞・雑がみ・段ボール・古布の4品目に對し、1kg当たり5円の報奨金を交付することにより、地域における資源ごみの集団回収を奨励し、ごみの減量・資源化とごみ処理施設の延命化に努める。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,083,800	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	7,655,180	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,152,000	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	7,174,420	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,151,360	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,141,075	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,151,360	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	8,151,360	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

地域における資源ごみの集団回収を奨励し、ごみの減量・資源化とごみ処理施設の延命化に努めます。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		ごみの減量・資源化とごみ処理施設の延命化に努める。	資源ごみ集団回収量 2,037,840kg/年
R3	実績	資源ごみ集団回収量 資源ごみ集団回収報奨金交付額	回収量:1,913,795kg 交付額:7,655,180円
R4	実績	資源ごみ集団回収量 資源ごみ集団回収報奨金交付額	回収量:1,793,605kg 交付額:7,174,420円
R5	実績	資源ごみ集団回収量 資源ごみ集団回収報奨金交付額	回収量:1,628,215kg 交付額:8,141,075円
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	ごみの減量・資源化とごみ処理施設の延命化に努めます。
-----------------------	----------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	（R5）資源化率向上を目的とし、市HPに事業の告知をするなど認知度の拡大を図りました。また1ヵあたり4円から5円に報奨金の額をUPしました。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	永本 恭平			55-5305	内線	2433

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動		
②事業No.事業名	240.分別収集計画の見直し及びその実施				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続	継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

亀岡市ゼロエミッション計画(ごみ処理基本計画)に基づき進めてきた各資源化事業の成果に基づき、ごみの削減及び効率的な資源化を促進するため、家庭から排出されるごみの分別を拡大し、資源化率の向上に努めます。

⑧活動指標(アウトプット指標)

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計 画	・ごみの分別拡大システムの検討 ・亀岡市循環型社会推進審議会への諮問	0	審議会開催 1回
	実 績	・ごみの分別拡大システムの検討 ・亀岡市循環型社会推進審議会への諮問	0	審議会開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計 画	審議会の開催(ごみの分別拡大手続きの実施について)	0	審議会開催 2回
	実 績	審議会の開催(ごみの分別拡大手続きの実施について)	0	審議会開催 8回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計 画	審議会の開催(分別拡大後の影響調査についてなど)	0	審議会開催 1回
	実 績	審議会の開催(分別拡大後の影響調査についてなど)	0	審議会開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計 画	審議会の開催(分別拡大後の影響調査についてなど)	0	審議会開催 1回
	実 績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計 画	審議会の開催(分別拡大後の影響調査についてなど)	0	審議会開催 1回
	実 績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方

令和4年度に実施するごみ処理基本計画の策定(改定)に合わせて、計画と整合の取れる分別拡大を令和5年度から実施する。また、令和5年度以降も激変するリサイクル情勢に合わせて情報収集及び実証事業を重ねてその時代に合った適正な分別区分を維持する。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		燃やす、埋立てごみ処理量削減	令和7年度までに 燃やすごみ 10,573.59t以下 埋立てごみ 419.14t以下
R3	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 18,737t 埋立てごみ 1,512t
R4	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 18,271t 埋立てごみ 1,611t (埋立てごみについては、災害ごみが増)
R5	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 17,808t 埋立てごみ 1,093t
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	本市における最新のごみ排出状況を把握し、実情に沿った計画の策定を行い、その計画に基づき実施するごみの減量・資源化施策に沿った適正な分別区分の維持検討を行う。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	埋立施設係
担当者	金子 真也			27-2123	内線	なし

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動			
②事業No.事業名		241.廃棄物処理施設長寿命化計画の実施				事業実施 期 間	R3	～	R7
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 持続可能な開発目標を達成させる	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがい、経済成長を	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

新たに埋立て地をつくらない資源循環のまちづくりを目指す方針のもと、最終処分場及び資源化施設の長寿命化に向けて、水処理施設をはじめとする設備類の適切な維持管理や、ごみ処理作業用重機械類の更新を実施する。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	廃棄物処理施設の機器更新	34,153,000	水処理施設機器更新 1基
	実績	廃棄物処理施設の機器更新	36,896,111	水処理施設機器更新 2基
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	廃棄物処理施設の機器更新	39,853,000	水処理施設機器更新 1基
	実績	廃棄物処理施設の機器更新	40,934,722	水処理施設機器更新 2基
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	廃棄物処理施設の機器更新	45,979,000	水処理施設機器更新 1基
	実績	廃棄物処理施設の機器更新	45,936,268	水処理施設機器更新 3基
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	廃棄物処理施設の機器更新	45,979,000	水処理施設機器更新 1基
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	廃棄物処理施設の機器更新	45,979,000	水処理施設機器更新 1基
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

当初予算に基づいた計画的更新を主としながらも、予算措置のない緊急修繕を要する事象が発生した場合には補正予算にて対応するなど、迅速に機能回復を図り、施設の適正で継続的な機能維持を図る。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		一般廃棄物最終処分場の安定した供用と適正な維持管理	最終処分場に起因する風評被害 0件
R3	実績	一般廃棄物最終処分場の安定した供用と適正な維持管理	最終処分場に起因する風評被害 0件
R4	実績	一般廃棄物最終処分場の安定した供用と適正な維持管理	最終処分場に起因する風評被害 0件
R5	実績	一般廃棄物最終処分場の安定した供用と適正な維持管理	最終処分場に起因する風評被害 0件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	埋立処分地への浸出水処理による水質基準の確保や、適正な埋立処分の実施が、市の環境行政の推進において必要不可欠であるという考えから、一般廃棄物最終処分場の適正な維持管理を成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	（R3）緑豊かな自然と健全な大地を守りつつ、廃棄物の処理・再資源化を通じて快適な都市生活を確保するため、一般廃棄物最終処分場の適正な維持管理に努めている。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	木村 友哉			55-5305	内線	2434

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動			
②事業No.事業名		242.埋立ごみ中間処理事業の実施				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくって責任をつかう循環	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで未来を創ろう	

⑦事業の概要及び目的

市民が排出した埋立てごみから、資源化適合物及び可燃ごみを分別し、最終的に埋め立て処分するごみを削減し、エコピア亀岡の延命を図るとともに、資源化率の向上を図る。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	44,880,000	搬入量の100%
	実績	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	31,350,000	搬入量の100%達成
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	48,811,000	搬入量の100%
	実績	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	43,300,323	搬入量の99.6%達成 (計量誤差によるものであり、搬出量全てを処理済)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	42,184,376	搬入量の100%
	実績	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	37,891,766	搬入量の98.2%達成 (計量誤差によるものであり、搬出量全てを処理済)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	40,918,844	搬入量の100%
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	埋立てごみの適正な分別による埋立てごみの削減・資源化率の向上(中間処理の実施)	39,691,279	搬入量の100%
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

エコピア亀岡へ搬入された埋立てごみに対して、中間処理を実施し適切な処理を図る。
(搬入量に対して、どれだけ中間処理を実施できたか)

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		最終埋立量 資源化率の向上	最終埋立量 419.14t以下 資源化率19.5%以上
R3	実績	最終埋立量 資源化率の向上	最終埋立量 839.51t 資源化率16.68%
R4	実績	最終埋立量 資源化率の向上	最終埋立量 828.49t 資源化率38.8%
R5	実績	最終埋立量 資源化率の向上	最終埋立量 391.68t 資源化率38.6%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	事業目的であるエコトピア亀岡の延命を図るためには、埋め立てごみの削減率及び資源化率の向上が欠かせないため、成果指標とした。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	（R3）令和4年度から、受託事業者が選別作業を行うにあたり、作業場の確保、選別後の仕分け用コンテナの調達などといった作業効率を高めるための設備投資が必要となりますが、単年度契約となると効率性を高めた設備投資ができないこと、また次年度に他の事業者へ変わると1年かけて蓄積したノウハウを活かすことができず、再度ゼロからの積み上げとなり、より質の高い選別業務を行うことができないことから、3年間の継続契約を行うこととし、達成度の向上につなげます。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調査

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	施設管理係
担当者	小林 ゆかり			直通	27-3355	内線 81106

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動	
②事業No.事業名	243.大阪湾フェニックス計画の期間延長				事業実施期間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に脅威を軽減	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

現行の大阪湾圏域広域処理場整備事業(大阪湾フェニックス計画)の終了年度は、計画変更により令和3年度から令和9年度まで延伸されました。今後も引き続きリサイクルの推進と最終処分量の削減に向けた取り組みを推進するとともに、大阪湾圏域自治体と協調し、第3期計画を促進します。※取組・活動等は、大阪湾広域処理場整備促進協議会及び大阪湾広域臨海環境整備センターが実施する事業です。市が負担する事業費の計画と実績の差額は事業実施での発注・入札差額等によるものです。

⑧活動指標(アウトプット指標)

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	2,038,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	1,973,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	2,555,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (2期計画工事等)	2,244,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	3,023,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	2,718,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	建設負担金の納付 (2期計画工事等)	2,106,000	年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	建設負担金の納付 (2期計画工事等、3期計画調査設計等)	2,106,000	年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方

大阪湾広域臨海環境整備センターにおける事業の取組内容、方向性、方針について
 ・フェニックス3期計画神戸沖埋立処分場(仮称)整備事業
 R3 環境影響評価書作成・縦覧 R4 環境影響評価書縦覧 R5 基本計画変更認可 R6 設置許可(廃掃法)
 ・大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更
 R4.8 大阪湾圏域広域処理場整備基本計画変更認可

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		可燃ごみ量の削減	令和7年度までに 燃やすごみ 10,573.59t以下
R3	実績	可燃ごみ量	燃やすごみ 18,737t
R4	実績	可燃ごみ量	燃やすごみ 18,621t
R5	実績	可燃ごみ量	燃やすごみ 17,051t
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	大阪湾広域処理場整備事業の促進活動において環境省からは近畿圏における3Rの遅れを指摘されていることから、圏域をあげてごみ排出量の削減に取り組んでいるところである。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3)関係自治体で構成される大阪湾広域処理場整備促進協議会より国に対し大阪湾フェニックス事業の推進に関する要望書を提出し、事業費の確保に努めている。
進行上の課題や問題点	なし
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	埋立施設係
担当者	金子 真也			27-2123	内線	なし

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①17.ごみ減量・資源化に係る仕組みづくりと啓発活動			
②事業No.事業名		244.医王谷エコトピアの廃止及び跡地利用に向けた適正な維持管理				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがい、経済成長を	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

平成18年度末に埋立地としての供用を終了した医王谷埋立処分場について、水処理施設等の運転管理及び水質調査を引き続き実施し、最終処分場廃止まで施設の整備保守を推進する。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	廃止基準適合状況調査	11,835,000	地盤沈下調査測量 1回
	実績	廃止基準適合状況調査	11,073,154	地盤沈下調査測量 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	廃止基準適合状況調査	9,111,000	地盤沈下調査測量 1回
	実績	廃止基準適合状況調査	8,961,274	地盤沈下調査測量 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	廃止基準適合状況調査	9,910,000	地盤沈下調査測量 1回
	実績	廃止基準適合状況調査	8,566,782	地盤沈下調査測量 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	廃止基準適合状況調査	9,910,000	地盤沈下調査測量 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	廃止基準適合状況調査	9,910,000	地盤沈下調査測量 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

水質検査や地盤沈下測量調査など、埋立終了からの経過観察を引き続き実施し、記録管理を図る。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		環境省令に基づく水質基準適合の管理	・環境省令別表第一（43項目）基準達成 ・環境省令別表第二（25項目）基準達成
R3	実績	環境省令に基づく水質基準適合の管理	・環境省令別表第一（43項目）基準達成 ・環境省令別表第二（25項目）基準達成
R4	実績	環境省令に基づく水質基準適合の管理	・環境省令別表第一（43項目）基準達成 ・環境省令別表第二（25項目）基準達成
R5	実績	環境省令に基づく水質基準適合の管理	・環境省令別表第一（43項目）基準達成 ・環境省令別表第二（25項目）基準達成
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	環境省令に基づく水質検査を継続的に実施し、最終処分場廃止に向けて基準に適合するよう調査記録を継続するとともに、安定した数値を保持できるよう施設の適正な維持管理を成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3)計画的な機器の修繕・更新を実施しながらも、廃止に向けた施設運転・委託業務の見直しなどにより、可能な範囲で経費削減に努めている。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	資源循環推進課	係	資源循環推進係
担当者	永本 恭平・大槻 啓太			直通	55-5305	内線 2434

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	①18.ごみ減量化の意識向上		
②事業No.事業名	245.ごみ袋・粗大ごみ処理手数料の料金の見直しの検討・実施				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続	新規	④事業区分	単独		国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも、経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

廃棄物処理に関する費用負担の適正化を図り、ごみ削減を目指すためごみ処理手数料の見直しを行う。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	・ごみ処理手数料の見直し検討 ・亀岡市循環型社会推進審議会へ諮問	252,200	亀岡市循環型社会推進審議会の開催
	実績	・ごみ処理手数料の見直し検討 ・亀岡市循環型社会推進審議会の開催	87,300	審議会開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	ごみ処理手数料の見直し手続きの実施 ①亀岡市循環型社会推進審議会の開催 ②地元説明会の実施 ③条例改正	378,300	審議会開催 4回 地元説明会の実施 条例改正 12月改正
	実績	ごみ処理手数料の見直し手続きの実施 ①亀岡市循環型社会推進審議会の開催 ②地元説明会の実施 ③条例改正	533,500 (9月補正実施)	審議会開催 8回 地元説明会の実施(計89回) 条例改正 3月改正
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	ごみ処理手数料の改定及び見直し効果の検証	378,300	審議会開催 1回
	実績	ごみ処理手数料の改定及び見直し効果の検証	87,300	審議会開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	ごみ処理手数料の見直し効果の検証	378,300	審議会開催 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	ごみ処理手数料の見直し効果の検証	378,300	審議会開催 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

亀岡市循環型社会推進審議会を開催しごみ処理手数料の改定について審議する。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		燃やす、埋立てごみ処理量削減	令和7年度までに 燃やすごみ 10,573.59t以下 埋立てごみ 419.14t以下
R3	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 18,737t 埋立てごみ 1,512t
R4	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 18,271t 埋立てごみ 1,611t (埋立てごみについては、災害ごみが増)
R5	実績	燃やす、埋立てごみの処理量	燃やすごみ 17,808t 埋立てごみ 1,093t
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	R5年以降はごみ処理手数料の見直しにより、効果指標をごみの削減率として評価する。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	入江 海響		直通	25-5024	内線	2415

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	②19.浄化槽の設置支援 ②20.浄化槽の適正管理の促進	
②事業No.事業名	246.生活排水処理の推進				事業実施期間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	1/3	府補助率	1/3
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

亀岡市循環型社会形成推進地域計画に基づき、浄化槽の適正な維持管理を含めた生活環境改善の必要性について広く啓発に努め、浄化槽設置推進地域内における浄化槽設置の推進を図ります

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,895,000	啓発チラシ:1回/年
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	1,944,686	啓発チラシ:1回/年
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,857,000	啓発チラシ:1回/年
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	1,561,111	啓発チラシ:1回/年
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,895,000	啓発チラシ:1回/年
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	1,472,547	啓発チラシ:1回/年
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,857,000	啓発チラシ:1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,857,000	啓発チラシ:1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

浄化槽の設置推進を図るためには、継続した啓発が必要となるため、啓発活動の実施回数を指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		浄化槽設置数	10基
R3	実績	浄化槽設置数	5基
R4	実績	浄化槽設置数	5基
R5	実績	浄化槽設置数	4基
R6	実績	浄化槽設置数	
R7	実績	浄化槽設置数	
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業及び取組の目的達成には、浄化槽設置推進地域内における浄化槽設置推進が成果につながることから、浄化槽設置数を成果指標とする。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	環境先進都市推進部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	入江 海響		直通	25-5024	内線	2415

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No. 施策名	③21.不法投棄の抑止と早期対応の推進					
						③22. 関係機関との連携強化					
						③23. 環境美化意識の向上					
②事業No.事業名		247.投機物の早期発見及び撤去の推進、不法投棄対策事業、環境美化推進事業				事業実施期間		R3	～	R7	
③新規・継続		継続	④事業区分		単独	国補助率		-	府補助率		-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)											

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 真面目な仕事	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と正義をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

不法投棄パトロールの実施により、不法投棄物の早期発見及び撤去を進めることで不法投棄の撲滅を目指します。
また（一財）家電製品協会の助成金活用、業務委託により不法投棄物の撤去及び不法投棄監視業務を実施、京都府・警察との連携により不法投棄監視体制強化を図ります。その他、全国不法投棄監視ウィーク（5／30～）、年末不法投棄防止ウィーク（12／20～）に、不法投棄防止に向けた啓発活動を実施し一層の市域環境美化を推進致します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①監視パトロールの実施②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	4,561,730	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	実績	①監視パトロールの実施②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	3,629,545	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:36日/年
	達成度			100 %
	達成度(R3年度～R7年度累積)			20 %
R4	計画	①監視パトロールの実施②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	4,431,150	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	実績	①監視パトロールの実施②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	1,944,945	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	達成度			100 %
	達成度(R3年度～R7年度累積)			40 %
R5	計画	①監視パトロールの実施、②監視カメラの運用等による監視及び未然防止、③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	2,966,300	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	実績	①監視パトロールの実施、②監視カメラの運用等による監視及び未然防止、③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施	2,088,942	①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	達成度			100 %
	達成度(R3年度～R7年度累積)			60 %
R6	計画	①監視パトロールの実施、②監視カメラの運用等による監視及び未然防止、③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施		①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	実績			
	達成度			%
	達成度(R3年度～R7年度累積)			%
R7	計画	①監視パトロールの実施、②監視カメラの運用等による監視及び未然防止、③不法投棄監視ウィーク等における啓発活動の実施		①監視パトロール:96日/年 ②監視カメラ運用:6台 ③啓発活動:30日/年
	実績			
	達成度			%
	達成度(R3年度～R7年度累積)			%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

事業目標を達成するためには、継続した監視体制の構築や啓発活動が必要不可欠となるため。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		不法投棄物回収量の減少	8,700kg以下(R2年比▲10%) ※R5以降は毎年度比▲10%
R3	実績	不法投棄物回収量	3390kg
R4	実績	不法投棄物回収量	4710kg
R5	実績	不法投棄物回収量	3240kg
R6	実績	不法投棄物回収量	
R7	実績	不法投棄物回収量	
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業の実施により不法投棄物の減少が図られることから、不法投棄物の回収量を成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		成田 一真	直通	0771-25-5071	内線	3333

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	㊦24. 都市計画公園整備の推進①	
②事業No.事業名	248. 京都・亀岡保津川公園整備事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	50%	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を実現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任消費と生産	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさを守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

JR亀岡駅と保津川の間に位置する「京都・亀岡保津川公園」をグリーンインフラとして整備を進め、この地の原風景や自然環境を保全し、自然とふれあい、農業体験ができる公園整備を推進し住み続けられるまちづくりに向けた取り組みを進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	京都・亀岡保津川公園区域に係る治水協議	0	アドバイザー会議への出席
	実績	京都府と亀岡市で開催する環境及び治水に配慮した霞堤のあり方に係るアドバイザー会議への出席・協議(R3.10.11)	0	-
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	京都・亀岡保津川公園区域に係る治水協議	0	アドバイザー会議への出席
	実績	京都府と亀岡市で開催する環境及び治水に配慮した霞堤のあり方に係るアドバイザー会議の開催なし	0	-
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	京都・亀岡保津川公園の整備(実施設計業務委託)	24,000,000	実施設計の完了
	実績	京都・亀岡保津川公園測量設計業務委託(その2)	23,958,000	実施設計の実施
		達成度		80 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		56 %
R6	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	408,000,000	
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	408,000,000	
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方	年度ごとの活動計画に対する達成度を活動指標とした。
------------------------	---------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		京都・亀岡保津川公園の利用	公園を活用したイベント等の実施回数 （2件/年）
R3	実績	亀岡オーガニックアクションによる農業イベント（2回） チームDoitによるサンガJ1昇格イベント（1回）	3件
R4	実績	亀岡オーガニックアクションによる農業イベント（8回） チームDoitによるサンガイイベント（10回）	18件
R5	実績	亀岡オーガニックアクションによる農業イベント（6回） チームDoitによるサンガイイベント（6回）	12件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	京都・亀岡保津川公園の整備が進むことで、公園の利用が増加すると考え、公園を活用したイベント等の実施回数を指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	当該箇所が国の天然記念物アユモドキの生息域に関連するため、専門家の意見を聞きながら進めてきたが、その日数に不測の時間を要しており、設計の完了に遅れを生じている。 非出水期での工事着手を見据え、早期に設計を完了すべく、工程管理を行います。
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		藁科 脩希	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	①24. 都市計画公園整備の推進②	
②事業No.事業名	249. 南郷公園再整備事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	新規	④事業区分	補助	国補助率	50%	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任づかい減を	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさを守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

多くの市民が「好きな場所」として挙げた南郷公園・南郷池をより居心地がよく使いやすい場所とすることで地区のコミュニティの核となる場所としての整備を推進し、住み続けられるまちづくりに向けた取組を推進します。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	測量業務委託	4,100,000	測量業務の完了
	実績	測量業務委託	4,100,000	測量業務の完了
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		30 %
R4	計画	実施設計業務委託	27,300,000	実施設計の完了
	実績	事業手法の検討	0	事業手法の検討
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		30 %
R5	計画	事業手法の検討	0	事業手法の検討
	実績	事業手法の検討	0	事業手法の検討
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		30 %
R6	計画	設計工事	28,000,000	設計工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	改修工事		工事の完了
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

事業計画に対する事業実績を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		南郷公園がより居心地がよく使いやすい場所となる整備（整備率）	整備率100%
R3	実績	南郷公園がより居心地がよく使いやすい場所となる整備（整備率） ※R3：設計業務に係る測量業務の実施	整備率 0% （測量業務完了）
R4	実績	関係機関協議との調整を行い、事業手法の検討	整備率 0%
R5	実績	関係機関協議との調整を行い、事業手法の検討	整備率0%
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	南郷公園の整備率を成果指標とした。
-----------------------	-------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	令和4年度に設計業務を進めて行く計画をしていましたが、設計業務を発注する間に、全国都市緑化フェアを亀岡に誘致する動きがあり、誘致されれば、亀岡駅も本市のエントランスとなり、市外からも多くの方々が来街されることから、現在策定が進められている全国都市緑化フェアの基本構想に沿った内容での南郷公園の整備を行うこととなったため、先行して設計を行うと手戻りとなってしまうことから、構想の進捗に併せた時期に設計作業を行うよう時期を延期しました。 今後の予定につきましては、令和8年度の全国都市緑化フェアの開催に併せて整備を進めていくこととなり、令和6年度に工事着手を行い、令和7年度中に整備を完了する計画です。
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	塩見成晃、成田一真		直通	0771-25-5071	内線	3333

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	㊦25. 多機能な公園整備の推進	
②事業No.事業名	250. 亀岡駅北3号公園整備事業、都市公園整備事業				事業実施期間	R3	～ R4
③新規・継続	継続	④事業区分	補助/単独	国補助率	50%	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任づかい減を	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさを守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

近年ニーズが高まってきているアーバンスポーツを亀岡駅北土地区画整理事業による新たなまちづくりと合わせ、亀岡駅北3号公園にフットサル及びスケートボードパークを新設し、また駅から徒歩圏となる保津川水辺公園にスケートボード・BMX等ができる広場を整備し、亀岡駅北周辺をアーバンスポーツの拠点となる公園整備として推進し、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	亀岡駅北3号公園整備事業	100,000,000	粗造成工事
	実績	亀岡駅北3号公園整備事業 保津川水辺公園にアーバンスポーツが可能な広場を整備	75,377,500 10,495,100	粗造成工事、四阿整備
		達成度		86 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		30 %
R4	計画	亀岡駅北3号公園整備事業	195,000,000	フットサル、スケートボードエリアの整備
	実績	亀岡駅北3号公園整備事業	155,551,000	フットサル、スケートボードエリアの整備
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		100 %
R5	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R6	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

亀岡駅北3号公園の整備率を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		亀岡駅北3号公園整備の完了	整備率100%
R3	実績	亀岡駅北3号公園整備	整備率 30%
R4	実績	亀岡駅北3号公園整備の完了	整備率100%
R5	実績		
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	亀岡駅北3号公園公園の整備率を成果指標とした。
-----------------------	-------------------------

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		成田 一真	直通	0771-25-5071	内線	3333

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	①26. 身近な公園・緑地の整備	
②事業No.事業名	251.開発協議等による公園の整備に関する指導				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

開発行為による公園の設置については、開発面積が3,000m²以上の住宅又は集合住宅を目的とする開発行為を行う場合は、開発区域に開発面積の3%以上の公園の設置が義務付けられています。設置される公園について、技術基準に基づいた公園施設等の配置について指導を行っており、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導、土地区画整理事業内に設置される公園協議	0	公園施設の配置指導の実施
	実績	土地区画整理事業の公園協議(大井町南部、高野林・小林、篠町篠企業団地)	0	公園施設の配置指導の実施(3件)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導、土地区画整理事業の公園協議	0	公園施設の配置指導の実施
	実績	亀岡市宅地開発等に係る公園協議(長縄手第二公園) 土地区画整理事業の公園協議(高野林・小林)	0	公園施設の配置指導の実施(2件)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導、土地区画整理事業の公園協議	0	公園施設の配置指導の実施
	実績	土地区画整理事業の公園協議(高野林・小林)	0	公園施設の配置指導の実施(1件)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導、土地区画整理事業の公園協議	0	公園施設の配置指導の実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導、土地区画整理事業の公園協議	0	公園施設の配置指導の実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方 民間開発案件数により、年度ごとにバラツキがあるため、定量的指標で評価することは困難であるため、年度ごとの達成度を指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標		（成果）指標値
期間を通じた目標	技術基準に基づいた公園施設等の配置について適切な指導を行います。	
R3	実績	土地区画整理事業の公園協議（大井町南部、高野林・小林、篠町篠企業団地） 20%
R4	実績	亀岡市宅地開発等に係る公園協議（長縄手第二公園） 土地区画整理事業の公園協議（高野林・小林） 40%
R5	実績	土地区画整理事業の公園協議（高野林・小林） 60%
R6	実績	
R7	実績	
令和7年度における達成度		%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	民間開発案件数により、年度ごとにバラツキがあるため、定量的指標で評価することは困難であるため、年度ごとの達成度を指標とした。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		大西 博之	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	②27. 施設の適切な維持管理①	
②事業No.事業名	252. 亀岡運動公園長寿命化対策事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	50%	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任づかい減を	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

亀岡運動公園については、体育館や陸上競技場などの各施設の老朽化が進んでいる状況です。
公園施設については、安全性の確保が重要な責務であると共に、憩いの場として提供するために、都市公園施設長寿命化計画を基に、公園施設の計画的な更新を進め、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	整備率
	実績	亀岡運動公園野球場排水設備等更新	30,000,000	整備率
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	50,000,000	整備率
	実績	亀岡運動公園給水管等改修工事	40,065,900	整備率
		亀岡運動公園井戸水ポンプ改修工事		
		達成度		80 %
R5	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	33,000,000	整備率
	実績	亀岡運動公園プールろ過制御盤等更新工事	32,780,000	整備率
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	458,500,000	整備率
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方 事業計画に対する事業実績を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		施設の老朽化に起因する事故の防止（事故件数0件）	事故件数0件
R3	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R4	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R5	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	公園施設長寿命化計画を基に、公園施設の計画的な更新を進めることにより、施設の老朽化に起因する事故を未然に防ぐ。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	宇野 修基、葦科 脩希		直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	②27. 施設の適切な維持管理②	
②事業No.事業名	253. 公園緑地管理事業 公園緑地整備事業				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任づから資源を	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

指定管理者制度により民間のノウハウを活用した公園の管理を行うことで、効率的に安心安全で快適に利用できる環境を維持することで、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 保津川水辺公園の指定管理者選定	129,582,000	35公園
	実績	保津川水辺公園の指定管理者選定	129,582,000	35公園
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 亀岡駅北1号～4号・駅西公園の指定管理者選定	57,535,000	36公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 亀岡駅北1号～4号・駅西公園の指定管理者選定	106,314,764	36公園
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 都市公園33公園の指定管理者選定(大井町南部6公園も含めるか検討)	78,250,000	40公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 都市公園2箇所(亀岡運動公園・さくら公園)の指定管理者選定	99,628,186	40公園
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 保津川水辺公園および都市公園42箇所の指定管理者の選定	101,600,000	40公園
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理		47公園
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

指定管理者制度による公園数を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		維持管理不足に起因する事故の防止（事故件数0件）	事故件数0件
R3	実績	維持管理不足に起因する事故件数	0件
R4	実績	維持管理不足に起因する事故件数	0件
R5	実績	維持管理不足に起因する事故件数	1件 （野条公園）
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	指定管理者制度に基づき、適切な公園の管理を行うことで、維持管理不足に起因する事故を未然に防ぐ。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	薬科 脩希、山内 彰大		直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	②27. 施設の適切な維持管理③	
②事業No.事業名	254. 開発公園巡回点検 亀岡市開発公園整備事業補助金			事業実施期間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

開発行為により設置された公園については、地元自治会等で日常管理を実施されており、市においても、上半期・下半期に遊具等の公園施設の点検を実施し、経年劣化した遊具の早期発見に努め、遊具の劣化・損傷による事故の発生を未然に防ぎます。 また、住民の憩いの場である公園施設について、利用促進と危険防止を図るため、自治会等が行う公園整備事業に要する経費について、亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱等に基づき、予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の経費負担の軽減を図り、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年4回 ② 100%(事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,319,000	① 年4回 ② 100%
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年4回 ② 100%(事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	2,352,000	① 年3回 ② 100%
		達成度		88 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		37 %
R5	計画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年2回 ② 100%(事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	2,765,000	① 年2回 ② 100%(事業採択/事業申請)
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		57 %
R6	計画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年2回 ② 100%(事業採択/事業申請)
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付		① 年2回 ② 100%(事業採択/事業申請)
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方	点検回数、申請に対する亀岡市開発公園整備事業補助金申請に対する採択率
------------------------	------------------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		公園遊具の劣化・損傷による事故の防止（事故件数0件）	事故件数0件
R3	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R4	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R5	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	開発公園施設の定期的な点検や亀岡市開発公園整備業による補助を行うことにより、公園遊具等の劣化による事故を未然に防ぐ。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	【R4】これまでの点検結果の実績から、公園利用者が増える夏休み前の上半期（6月）及び冬休み前の下半期（12月）の年2回の点検とし、効率よく点検を行うこととしました。
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		藁科 脩希	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	②28. 公共施設の緑化の推進	
②事業No.事業名	255. 亀岡まるごとガーデンミュージアム構想事業①				事業実施 期 間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任 つかう減量	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

市民や来訪者が安らぎと潤いを感じられるまちづくりを目的に、亀岡市都市緑花協会等の関係機関との連携により、駅前広場や主要道路の街路樹、緑地などの適切な維持管理や花の植え付けを行うことで、美しい街並みの形成に努め、花と緑の街づくりの実現を目指し、住み続けられるまちづくりに向け取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	緑化推進業務委託	27,500,000	管理路線数 78路線
	実績	緑化推進業務委託	27,495,600	管理路線数 78路線
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R4	計画	緑化推進業務委託	29,500,000	管理路線数 78路線
	実績	緑化推進業務委託	29,455,800	管理路線数 78路線
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R5	計画	緑化推進業務委託	34,663,000	管理路線数 78路線
	実績	緑化推進業務委託	34,624,700	管理路線数 78路線
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		60 %
R6	計画	緑化推進業務委託	38,225,150	管理路線数 78路線
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	緑化推進業務委託		管理路線数 78路線
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

街路樹の管理路線数を定量的な活動指標とする。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		街路樹の管理に関する苦情件数	40件以下
R3	実績	街路樹の管理に関する苦情件数	21件
R4	実績	街路樹の管理に関する苦情件数	34件
R5	実績	街路樹の管理に関する苦情件数	30件
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	美しい街並みに対する満足度が高ければ、街路樹に関する苦情件数が減るであろうと考え、街路樹に関する苦情件数を定量的な成果指標とする。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	宇野 修基、山内 彰大		直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	③29.花と緑のイベント展開		
②事業No.事業名	256. 亀岡まるごとガーデンミュージアム構想事業②				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-	
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくも責任つかり減量を	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを保とう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

潤いと安らぎのあるまちづくりや花づくりを通じたコミュニティの形成を目的に、公益財団法人亀岡市都市緑花協会や特定非営利活動法人亀岡・花と緑の会と連携し、「かめおか緑花フェア」や「オープンガーデンかめおか」を開催し、民有地緑化の推進など花と緑のまちづくりの普及啓発を促進し、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計画	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①1,870,000 ② 800,000	①4月開催 ②5月開催
	実績	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①1,870,000 ② 162,880	①②新型コロナウイルス感染拡大の影響による中止
		達成度		0 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		0 %
R4	計画	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①3,000,000 ② 635,000	①4月開催 ②5月開催
	実績	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①2,994,200 ② 635,000	①4月24日開催 ②5月14日、15日開催
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		20 %
R5	計画	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①4,993,000 ② 635,000	①4月開催 ②5月開催
	実績	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①4,988,500 ② 635,000	①4月23日開催 ②5月20日、21日開催
		達成度		100 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		40 %
R6	計画	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催	①4,993,000 ② 635,000	①4月開催 ②5月開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計画	①かめおか緑花フェアの開催 ②オープンガーデンかめおかの開催		
	実績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	かめおか緑花フェア、オープンガーデンかめおかの開催
------------------------	---------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標		（成果）指標値
期間を通じた目標	①かめおか緑花フェア②オープンガーデンかめおかの来場者数	①10,000人 ② 2,500人
R3	実績 ①、②いずれも新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったため、実績なし。	—
R4	実績 ①かめおか緑花フェア②オープンガーデンかめおかの来場者数	①約500人 ②2,458人
R5	実績 ①かめおか緑花フェア②オープンガーデンかめおかの来場者数	①約4,000人 ②約2,197人
R6	実績	
R7	実績	
令和7年度における達成度		%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業が達成されるためには、より多くの人にイベントに参加いただくことが必要であると考え、来場者数を定量的な成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	薬科 脩希、山内 彰大			直通	25-5071	内線 3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	㊦30.わがまちの花と緑のまちづくりの推進			
②事業No.事業名	257.亀岡まるとガーデンミュージアム構想事業㊦					事業実施 期 間	R3	～	R7
③新規・継続	継続	④事業区分		単独	国補助率	-	府補助率	-	
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)									

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナーシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

市民との協働による花と緑のまちづくりの推進を目的にウエルカムガーデンやスポットガーデンづくり、かめおか桜守の会の活動への支援を行い、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費(円)	(活動)指標値
R3	計 画	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②わがまちの花づくり推進事業 ③桜守の会の活動数	①450,000 ②855,000 ③500,000	①6回 ②100% ③3回
	実 績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②わがまちの花づくり推進事業 ③桜守の会の活動数	①377,520 ②737,233 ③ 0	①6回 ②100% ③新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止、0回
		達成度		66 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		13 %
R4	計 画	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②わがまちの花づくり推進事業 ③桜守の会の活動数	①450,000 ②770,000 ③500,000	①6回 ②100% ③3回
	実 績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②わがまちの花づくり推進事業 ③桜守の会の活動数	①302,910 ②680,631 ③277,200	①6回 ②100% ③2回
		達成度		89 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		31 %
R5	計 画	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②桜守の会の活動数	①450,000 ②500,000	①6回 ②3回
	実 績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②桜守の会の活動数	①450,000 ②243,100	①6回 ②2回
		達成度		83 %
		達成度(R3年度～R7年度累積)		47 %
R6	計 画	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②桜守の会の活動数	①450,000 ②500,000	①6回 ②3回
	実 績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%
R7	計 画	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり(市民協働による花の植替え) ②桜守の会の活動数		
	実 績			
		達成度		%
		達成度(R3年度～R7年度累積)		%

活動指標(アウトプット指標)の具体的な考え方 市民参加による花と緑のまちづくりの活動実績を定量的な活動指標とする。①③は活動数。②は採択率=交付団体数/申請団体数。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり（市民協働による花の植替え）の参加者数 ②わがまちの花づくり事業の申請団体数 ③桜守の会の作業参加者数	①25人 ②17団体 ③20人
R3	実績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり（市民協働による花の植替え）の参加者数 ②わがまちの花づくり事業の申請団体数 ③桜守の会の作業参加者数	①25人 ②16団体 ③新型コロナウイルス感染拡大の影響により作業を中止し、0人
R4	実績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり（市民協働による花の植替え）の参加者数 ②わがまちの花づくり事業の申請団体数 ③桜守の会の作業参加者数	①25人 ②15団体 ③作業：20人、講習会：24人
R5	実績	①ウエルカムガーデン・スポットガーデンづくり（市民協働による花の植替え）の参加者数 ②桜守の会の作業参加者数	①25人 ②作業：14人、講習会：15人
R6	実績		
R7	実績		
令和7年度における達成度			%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業及び取組の目的が達成されるためには、市民参加が必要になると考え、花と緑のまちづくりの活動の参加者数を定量的な成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	