

令和8年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和8年6月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	毘沙門荘改修に係る実施設計業務委託	亀岡市千歳町毘沙門向畑	240日間	建築業務	宗教法人大本が所有する古民家「毘沙門荘」を文化体験交流施設へ改修するための実施設計	随意契約	第2四半期	履行期間修正 発注予定時期修正
2	馬路児童館改修設計業務委託	馬路町小米田	90日間	建設コンサル タント	馬路児童館の改修に係る設計業務	入札	第1四半期	発注中・契約手続中
3	保津ヶ丘文化センター・児童館解体設計業務委託	保津町上火無	90日間	建設コンサル タント	保津ヶ丘文化センター・児童館の解体に係る設計業務	入札	第2四半期	発注予定時期修正
4	亀岡市新火葬場整備事業に係る周辺整備設計業務委託	亀岡市余部町地内	270日間	建設コンサル タント	道路詳細設計、擁壁・補強土予備設計、河川横断測量	入札	第1四半期	追加 発注・契約手続中
5	市道上条前ヶ芝線外1線調査測量設計設計業務委託(その2)	亀岡市本梅町西加舎 地内 外	120日間	建設コンサル タント	調査測量業務一式 道路詳細設計 L=400m	入札	第1四半期	契約済
6	市道上条前ヶ芝線外1線調査測量設計設計業務委託(その3)	亀岡市本梅町西加舎 地内 外	150日間	建設コンサル タント	調査測量業務一式 道路詳細設計 L=600m	入札	第3四半期	
7	清水橋橋梁補修設計業務委託	亀岡市河原町地内	90日間	建設コンサル タント	橋長L=34.0m 橋梁補修調査 設計 1式	入札	第1四半期	発注中・契約手続中
8	市営余部前川原住宅改修工事実施設計業務委託	亀岡市 余部町前川原地内	170日間	建築業務	市営住宅(RC造3階建て)4棟及び集会所の長寿命化改修(屋根・外装など)実施設計業務委託	入札	第1四半期	発注中・契約手続中
9	LED化設置工事実施設計業務委託	亀岡市内一円地内	320日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	契約済
10	東輝中学校長寿命化改修設計業務委託	亀岡市篠町地内	320日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	契約済
11	中学校屋内運動場空調整備工事設計業務委託	亀岡市内一円地内	320日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	契約済
12	水道基幹管路耐震化工事(1工区)設計業務委託	千代川町地内	310日間	建設コンサル タント	開削工法φ600 L=400m 小 口径推進φ600 N=1箇所	入札	第1四半期	契約済
13	中央監視システム等更新工事設計業務委託	千代川町地内外	210日間	建設コンサル タント	中央監視システム等更新設計 一 式	入札	第1四半期	発注中・契約手続中
14	篠野条減圧弁設置工事設計業務委託	篠町地内	180日間	建設コンサル タント	減圧弁設置N=1式 配水管φ 200mmL=50m 測量業務N=1 式	入札	第2四半期	
15	SM計画に基づく点検調査(その3)業務委託	市内一円地内	180日間	建設コンサル タント	管路調査 L=12,500m	入札	第1四半期	発注中・契約手続中
16	西部污水1号幹線設計支援(その2)業務委託	亀岡市宮前町外地内	210日間	建設コンサル タント	現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式	入札	第2四半期	