

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	市民活動推進係
担当者		中川 貴博	直通	25-5002	内線	2232

①整理番号	章	4	節	1	具体的施策No.	113
②事業名	学習成果が社会に還元される仕組みづくり				事業実施期	事業実施間 平成28年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

生涯学習の成果が社会的に評価され、かつ社会に還元される仕組みとしての生涯学習人材バンクを充実させることにより、市民の学習環境のさらなる整備を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	生涯学習人材バンク活用のための基盤整備		人材バンク登録者数 60件
	実績	人材バンク登録者数 60件		人材バンク登録者数 60件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	生涯学習人材バンク活用のための基盤整備		62件
	実績	人材バンク登録者数		人材バンク登録者数 60件
		達成度		97 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		39 %
30	計画	生涯学習人材バンク活用のための基盤整備		64件
	実績	人材バンク登録者数		人材バンク登録者数 60件
		達成度		94 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		58 %
元	計画	生涯学習人材バンク活用のための基盤整備		66件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	生涯学習人材バンク活用のための基盤整備		68件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	人材バンク利用件数の増加	3件
	実績	人材バンク利用件数の増加	3件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	人材バンク利用件数の増加	5件
	実績	人材バンク利用件数の増加	3件
		達成度	60 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	32 %
30	計画	人材バンク利用件数の増加	7件
	実績	人材バンク利用件数の増加	2件
		達成度	28 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38 %
元	計画	人材バンク利用件数の増加	9件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	人材バンク利用件数の増加	10件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度については、人材バンクの登録者数は目標に達しませんでした。
 利用者数は目標に達しなかったものの、うち1件は生涯学習都市宣言30周年・ガレリアかめおか開館20周年記念事業「かめおか学びフェスタ」(H30.11.23)での利用で、16名の講師の活用がありました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	市民活動推進係
担当者		中川 貴博	直通	25-5002	内線	2232

①整理番号	章	4	節	1	具体的施策No.	114
②事業名	生涯学習施設・コミュニティ施設のネットワーク化				事業実施期	平成28年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

「ガレリアかめおか」を中心とした生涯学習施設やコミュニティ施設の間における連携・協力体制を構築します。生涯学習かめおか財団との協力による構想策定により、その専門性を活かしたネットワーク化を行い、もって充実した学習基盤の活用を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けての情報収集および検討	0	財団との協議回数 1回
	実績	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けての情報収集および検討	0	財団との協議回数 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けての検討	0	財団との協議回数 2回
	実績	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けた検討	0	財団との協議回数 2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けての検討	0	財団との協議回数 3回
	実績	ガレリアかめおかを拠点とした、コミュニティ施設とのネットワーク化に向けての検討	0	財団との協議回数 3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	ネットワーク化による情報共有の充実に向けた財団との協議		財団との協議回数 3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	ネットワーク化による情報共有の充実に向けた財団との協議		財団との協議回数 3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想策定
	実績	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想策定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想策定
	実績	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想策定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想完成
	実績	ガレリアかめおかを中心とした各生涯学習施設による情報の発信・共有体制の構想	構想策定
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	56 %
元	計画	各施設において構想時に定める主要な生涯学習事業への参加者の増加	参加者増加率 (平成30年度基準) 5%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	各施設において構想時に定める主要な生涯学習事業への参加者の増加	参加者増加率 (平成30年度基準) 10%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	市民活動推進係
担当者		谷口 絵梨	直通	25-5002	内線	2232

①整理番号	章	4	節	1	具体的施策No.	115・116	
②事業名	大学・企業との連携による学習機会の充実 情報の蓄積と情報の発信による学習機会の充実				事業実施 期 間	平成28年度 ～ 令和2年度	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

大学・企業等との連携の強化および生涯学習に対するニーズ調査結果を活かして三大シンボル事業を企画・実施し、もって個性のある情報の蓄積と発信を行い、一層の学習機会の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業の充実・見直し等を検討	68,768,000	主催者との協議回数 1回
	実績	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業の充実・見直し等を検討	66,250,658	主催者との協議回数 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化	68,424,000	主催者との協議回数 2回
	実績	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化	65,733,326	主催者との協議回数 2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化	71,000,000	主催者との協議回数 2回
	実績	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化	64,088,060	主催者との協議回数 2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化		主催者との協議回数 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	三大シンボル講座（コレージュ・ド・カメオカ、生涯学習市民大学、丹波学トーク）や他の生涯学習事業内容の充実および大学・企業との連携強化		主催者との協議回数 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	生涯学習事業への参加者数	三大シンボル事業参加者 2900人
	実績	事業参加者数	三大シンボル事業参加者 3085人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	生涯学習事業への参加者数	三大シンボル事業参加者 3000人
	実績	事業参加者数	三大シンボル事業参加者 3640人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	生涯学習事業への参加者数	三大シンボル事業参加者 3100人
	実績	事業参加者数	三大シンボル事業参加者 3853人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	生涯学習事業への参加者数	三大シンボル事業参加者 3200人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	生涯学習事業への参加者数	三大シンボル事業参加者 3300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

事業実施後のアンケートの結果や事業運営委員会の意見や要望をできるだけ反映させ、事業内容の充実を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	市民活動推進係
担当者		谷口 絵梨	直通	25-5002	内線	2232

①整理番号	章	4	節	1	具体的施策No.	117
②事業名	市民活動の推進を目的とした人材・団体の育成			事業実施期	平成22年度	～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

地域課題が多様化するなかで、市民力によるまちづくりを推進することは今後さらに重要になってきます。亀岡市支えあいまちづくり協働支援金によって、市民が自主的に行う活動を資金面で支援し、人材、団体の育成を促進することで市民力によるまちづくりを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	2,400,000	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
	実績	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	2,327,018	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	2,400,000	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
	実績	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	1,780,401	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	2,000,000	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
	実績	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）	1,962,000	①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）		①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①亀岡市支えあいまちづくり協働支援金の運用 ②まちづくり協働推進委員会の開催（制度の改善に係る協議）		①まちづくり協働支援金の運用 ②協議回数年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
	実績	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
	実績	・市民団体に対する支援金の交付	11 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
	実績	・市民団体に対する支援金の交付	13 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	・市民団体に対する支援金の交付	10 団体
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市内の社会福祉協議会や自治会等の各種団体を通じて、できるだけ多くの市民団体に制度の周知をしました。
 また、平成29年度からは、まちづくり推進委員会の開催時期など、支援金交付までの審査過程を見直すことで、より効果的で、自立した市民活動を促すためのアドバイスを事業計画に反映できる体制を整えました。
 今後、本市の財政状況から支援団体数を増やすことは難しいと考えられますが、制度の改善を引き続き行い、より本市の市民活動の現状にあった効果的な支援体制を整えていきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	市民活動推進係
担当者		中川 貴博	直通	25-5002	内線	2232

①整理番号	章	4	節	1	具体的施策No.	118
②事業名	ガレリアかめおかの施設整備及び適切な管理運営			事業実施期	平成28年度	～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

生涯学習活動の拠点である「ガレリアかめおか」の施設整備及び適切な管理運営を推進するため、専門性を有する団体による指定管理を実施し、来館者数の増加につなげます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	指定管理による効率的な運営	206,500,000	指定管理による適切な運営
	実績	指定管理による効率的な運営	206,500,000	指定管理による適切な運営
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	①大規模修繕計画の検討 ②指定管理による効率的な運営	206,723,000	①検討 ②指定管理による適切な運営
	実績	①大規模修繕計画の検討 ②指定管理による効率的な運営	206,723,000	①検討 ②指定管理による適切な運営
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	①大規模修繕の計画的な実施 ②指定管理による効率的な運営	212,048,000	①実施 ②指定管理による適切な運営
	実績	①大規模修繕の計画的な実施 ②指定管理による効率的な運営	206,723,000	①修繕計画(案)の作成 ②指定管理による適
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	①大規模修繕の計画的な実施 ②指定管理による効率的な運営	213,524,000	①実施 ②指定管理による適切な運営
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①大規模修繕の計画的な実施 ②指定管理による効率的な運営	215,000,000	①実施 ②指定管理による適切な運営
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ガレリアかめおかの来館者数	600,000人
	実績	ガレリアかめおかの来館者数	613,729人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	ガレリアかめおかの来館者数	610,000人
	実績	ガレリアかめおかの来館者数	569,861人
		達成度	93 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38 %
30	計画	ガレリアかめおかの来館者数	620,000人
	実績	ガレリアかめおかの来館者数	522,032人
		達成度	84 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	55 %
元	計画	ガレリアかめおかの来館者数	630,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	ガレリアかめおかの来館者数	650,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

指定管理制度の導入により、(公財)生涯学習かめおか財団を指定管理者として、適切な施設管理運営に務め、利用者が安心して利用できる施設としています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	119①, 121②, 134②			
②事業名	校種間連携事業				事業実施 期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	—	府補助率	1/2

⑤事業の概要及び目的

保・幼・小、中、高が有機的に連携を図る中で園児、児童、生徒の生活習慣や学習習慣の変化への対応及び学習意欲やコミュニケーション能力等の向上を図る中で「小1プロブレム」や「中1ギャップ」などの解消に努め、児童生徒の学校活動が円滑に行えるよう支援するとともに、公立幼稚園の幼児教育の充実を図ります。

上記を踏まえ、市内幼稚園や保育所からの就学予定児が、小学校へ体験入学等を行うことで、小学校入学後の生活習慣や学習習慣の変化に対応できるようになることを目的に、「もうすぐ1年生」体験入学事業を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施	200,000	実施
	実績	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施 運動会や小学校の学習発表会・体験学習等に参加	200,000	実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施	200,000	実施
	実績	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施 運動会や小学校の学習発表会・体験学習等に参加	200,000	実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施	200,000	実施
	実績	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施 運動会や小学校の学習発表会・体験学習等に参加	200,000	実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	保幼小連携による「もうすぐ1年生」入学体験事業の実施		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
	実績	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
	実績	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
	実績	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	「もうすぐ1年生」入学体験事業予定校の実施率	100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

小学校と保育所・幼稚園等が連携を密にし、様々な学校行事等で幼児が楽しく児童と交流したり、授業を体験するなど、園児たちが入学への不安の払拭や期待を膨らませる等の成長がみられるように努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	119②, 120	
②事業名	幼児発達支援事業				事業実施期 間	平成27年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	—	府補助率 1/2

⑤事業の概要及び目的

公立幼稚園の幼児教育の充実を図るとともに、特別な支援を要する幼児が年々増加し、その幼児への対応や就学についての保護者の不安、保育所や幼稚園が抱える課題が多くある中、一人一人のニーズに合わせた丁寧な支援と学校教育のつなぎとして、特別支援教室を開設し、小学校・中学校・高等学校へと将来を見通した支援を図ります。
集団生活に適応しづらいと思われる幼児の就学に向け、ソーシャルスキルを高めることを目的として、5歳児を対象にほっかほか教室を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	ほっかほか教室の実施	584,000	実施
	実績	ほっかほか教室の実施	559,600	30回 開催 (15回×2グループ)
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	ほっかほか教室の実施	570,000	実施
	実績	ほっかほか教室の実施	575,820	20回 開催 (10回×2グループ)
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	ほっかほか教室の実施	611,000	実施
	実績	ほっかほか教室の実施	578,720	20回 開催 (10回×2グループ)
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	ほっかほか教室の実施		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	ほっかほか教室の実施		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ほっかほか教室により保護者の不安解消を図る。	—
	実績	ほっかほか教室により保護者の不安解消が図れた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	ほっかほか教室により保護者の不安解消を図る。	—
	実績	ほっかほか教室により保護者の不安解消が図れた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	ほっかほか教室により保護者の不安解消を図る。	—
	実績	ほっかほか教室により保護者の不安解消が図れた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	ほっかほか教室により保護者の不安解消を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	ほっかほか教室により保護者の不安解消を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

保護者の不安解消を図るため、特別支援が必要な幼児が集団生活の中で社会的な能力を学ぶソーシャルスキルトレーニングを実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	こども未来部	課	保育課	係	保育幼稚園係
担当者		小森 美弥子	直通	25-5028	内線	8253

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	121			
②事業名	幼稚園・保育所（園）の教育・保育内容充実事業					事業実施期	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

公私立幼稚園、保育所・園の教職員の資質向上を図るとともに、保育内容の共通理解を深めるために、合同で研修を行います。専門知識を持つ講師を招いての研修や、公立・私立、幼稚園・保育所の交流の場として、公開保育を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の実施	73,000	研修回数 5回
	実績	学年別年齢研修5回、専門研修3回、公開保育3回、保幼小連携研修会1回、公私立幼稚園合同研修4回	73,000	16回
		達成度		100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20%
29	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の実施	65,000	研修回数 5回
	実績	専門研修3回、公開保育3回、保幼小連携研修会4回、公私立幼稚園合同研修3回、砂場実技と講演研修1回	132,000	14回
		達成度		100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40%
30	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の実施	50,000	研修回数 5回
	実績	全体研修1回、救命救急研修4回、危機管理研修1回、実技研修4回、保育計画研修3回、その他の研修5回	55,000	18回
		達成度		100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60%
元	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の実施		研修回数 5回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の実施		研修回数 5回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数	研修参加人数 80名
	実績	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数 (学年別年齢研修20名、専門研修312名、公開保育18名、保幼小連携 研修会10名、公私立幼稚園合同研修110名)	470名
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20%
29	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数	研修参加人数 80名
	実績	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数 (専門研修315名、公開保育18名、保幼小連携研修会80名、公私立幼 稚園合同研修110名、砂場実技と講演研修58名)	581名
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40%
30	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数	研修参加人数 80名
	実績	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数 (全体研修113名、救命救急研修184名、危機管理研修25名、実技研 修126名、保育計画研修45名、その他の研修91名)	584名
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60%
元	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数	研修参加人数 80名
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	専門研修、公開保育等、公私立幼稚園または幼保合同研修の延べ参加人数	研修参加人数 80名
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

実施主体が、他の教育機関に広く呼びかけ、合同研修の実施に向け積極的に取り組みました。研修内容については救命救急研修など、児童の安全を守るための研修も実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	施設係
担当者		小寺 風輝	直通	0771-25-6766	内線	3714

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	122			
②事業名	大規模改修等整備事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	3分の1	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

老朽化した建物から計画的に大規模改修を行う等、教育施設の整備を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	大規模改修等による教育施設の整備	336,604,000	教育施設整備
	実績	亀岡市立川東小学校・高田中学校改築工事（Ⅲ期）、吉川小学校高架水槽改修工事、西別院小学校屋内運動場屋根改修工事	324,931,280	教育施設整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	大規模改修等による教育施設の整備	167,464,000	教育施設整備
	実績	トイレ改修（大井小学校（Ⅰ期）、つつじヶ丘小学校（Ⅰ期）、城西小学校（Ⅰ期））、大井小学校プール塗装替工事	149,884,560	教育施設整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	大規模改修等による教育施設の整備	0	教育施設整備
	実績	平成30年度については整備実施無し	0	教育施設整備
		達成度	0	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
元	計画	大規模改修等による教育施設の整備		教育施設整備
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	大規模改修等による教育施設の整備		教育施設整備
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度		指標	(成果)指標値
28	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
29	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
30	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
元	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
2	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

具体的施策No. 124「小・中学校の普通教室等への空調機器の整備を推進します。」の達成が急務になり、今年度については空調機器の設置を優先し、大規模改修等整備事業は計画しませんでした。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	総務係
担当者		澤村 樹	直通	25-5052	内線	3712

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	123
②事業名	学校規模適正化推進事業				事業実施期 間	平成26年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

学校規模適正化基本方針に基づき、中学校区単位を基本に学校規模の適正化を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	○適正化の方向性の検討および適正化事業の周知 ①別院中学校ブロック協議会の開催 ②東輝・詳徳中学校ブロック協議会の開催	-	①ブロック協議会7回 ②説明会 32回
	実績	○適正化の方向性の検討および適正化事業の周知 ①別院中学校ブロック協議会の実施 ②東輝・詳徳中学校ブロック協議会の実施	-	①ブロック協議会7回 ②説明会 32回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	○適正化の方向性の検討および適正化事業の周知	-	事業周知
	実績	○適正化の方向性の検討および適正化事業の周知 ①別院中学校ブロックにおける方向性の検討 ②東輝・詳徳中学校ブロック協議会の実施	-	①ブロック協議会2回 ②説明会 35回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	自治会、PTA等へ適正化事業の周知	-	事業周知
	実績	東輝・詳徳中学校ブロックにおける取組実施の決定と周知 実施に向けて通学路点検等の保護者不安の軽減を実施	-	①ブロック協議会3回 ②通学路点検 17回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	自治会、PTA等へ適正化事業の周知		事業周知
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	自治会、PTA等へ適正化事業の周知		事業周知
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	別院中学校ブロック、東輝・詳徳中学校ブロックにおける適正化の方向性の決定	方向性の決定
	実績	別院中学校ブロック、東輝・詳徳中学校ブロックにおける適正化の方向性の決定	方向性の決定
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	東・西別院小学校での小規模特認校の実施、別院中学校の南桑中学校への編入準備、東輝・詳徳中学校区の通学区域見直し準備	編入準備 通学区域見直し準備
	実績	東・西別院小学校での小規模特認校の実施、別院中学校の南桑中学校への編入検討、東輝・詳徳中学校区の通学区域見直し準備	編入準備 通学区域見直し準備
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	東・西別院小学校での小規模特認校の実施、別院中学校の南桑中学校への編入準備、東輝・詳徳中学校区の通学区域見直し準備	編入準備 通学区域見直し準備
	実績	東・西別院小学校での小規模特認校の実施、別院中学校の南桑中学校への編入検討、東輝・詳徳中学校区の通学区域見直しの実施に向けた準備	編入検討 通学区域見直し準備
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	東・西別院小学校での小規模特認校の実施、別院中学校の南桑中学校への編入実施、東輝・詳徳中学校区の通学区域見直し実施	編入準備 通学区域見直し
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	未定	
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

地域や保護者の理解が得られるように、説明会を開催するなど理解促進に努めました。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	施設係
担当者		小寺 風輝	直通	0771-25-6766	内線	3714

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	124
②事業名	学校施設空調設備設置事業				事業実施期 期間	平成28年度 ～ 令和元年度
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	3分の1 府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

小・中学校の普通教室等への空調機器の整備を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	21,600,000	空調機器整備
	実績	亀岡市中学校空調設備設置実施設計（6校）	12,161,880	空調機器整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	671,295,000	空調機器整備
	実績	亀岡市立亀岡小学校他空調設備設計業務委託（10校）、空調設備工事（亀岡中学校、南桑中学校、東輝中学校、大成中学校、詳徳中学校）	561,628,080	空調機器整備
		達成度	95	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	39	%
30	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	598,270,160	空調機器整備
	実績	亀岡市立東別院小学校他空調設備設計業務委託（9校）、空調設備工事（亀岡小学校、安詳小学校、詳徳小学校、育親中学校）	383,409,720	空調機器整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	59	%
元	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備		空調機器整備
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備		空調機器整備
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	整備
	実績	中学校空調設備設置実施設計業務委託（6校） 亀岡中学校、南桑中学校、育親中学校、大成中学校、東輝中学校、詳徳中学校	6校実施設計
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	整備
	実績	亀岡市立亀岡小学校他空調設備設計業務委託（10校） 亀岡小学校、安詳小学校、曾我部小学校、大井小学校、千代川小学校、保津小学校、つつじヶ丘小学校、城西小学校、詳徳小学校、南つつじヶ丘小学校 空調設備工事（6校）（亀岡中学校、南桑中学校、東輝中学校、大成中学校、詳徳中学校）	10校実施設計 6校整備
		達成度	95 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	39 %
30	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	整備
	実績	亀岡市立東別院小学校他空調設備設計業務委託（9校） 東別院小学校、西別院小学校、吉川小学校、蔦田野小学校、本梅小学校、畑野小学校、青野小学校、保津小学校、別院中学校 空調設備工事（亀岡小学校、安詳小学校、詳徳小学校、育親中学校）	9校実施設計 4校整備
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	59 %
元	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	小・中学校の普通教室等への空調機器の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

厳しい財政状況の中、国庫補助などの財源確保に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	総務係
担当者		太田 百美	直通	25-5052	内線	3712

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	125
②事業名	学校教材等整備事業				事業実施期 間	平成23年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

子どもたちの確かな学力の育成を図るため、新学習指導要領に対応した学校教材の安定的な整備を図ります。また、文部科学省において、平成24年度から10ヶ年間の積極的な地方財政措置が示された中、本市においても重点的に整備を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	確かな学力を育成する教材の整備	40,200,189	教材備品・消耗品購入
	実績	小・中学校別や各教科毎に教材を整備	40,193,120	教材備品・消耗品購入
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	確かな学力を育成する教材の整備	38,916,000	教材備品・消耗品購入
	実績	小・中学校別や各教科毎に教材を整備	38,721,548	教材備品・消耗品購入
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	確かな学力を育成する教材の整備	39,317,000	教材備品・消耗品購入
	実績	小・中学校別や各教科毎に教材を整備	39,192,315	教材備品・消耗品購入
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	確かな学力を育成する教材の整備		教材備品・消耗品購入
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	確かな学力を育成する教材の整備		教材備品・消耗品購入
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
29	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
30	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	— %
元	計画	—	
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	—	
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

毎年度、教材備品等の整備を行うことにより新学習指導要領に対応した学校教材の安定的な整備を図ることができました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	総務係
担当者		太田 百美	直通	25-5052	内線	3712

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	126①
②事業名	学校図書充実事業				事業実施期 間	平成23年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

文部科学省において、新たに平成29年度から第5次「学校図書館図書整備等5か年計画」が策定されたことに伴い、積極的な地方財政措置が行われる中、本市においても今日までの重点的な取組を継続し、児童生徒における読書機会の積極的な提供を図るため、学校図書蔵書の増加させることをはじめ更に内容を充実し、蔵書冊数の学校図書館図書標準の達成を目指します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	学校図書の適正管理	10,890,000	学校図書の適正管理
	実績	学校図書の適正管理	10,840,909	学校図書の適正管理
		達成度	97.8	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	19.6	%
29	計画	学校図書の適正管理	10,246,000	学校図書の適正管理
	実績	学校図書の適正管理	10,257,929	学校図書の適正管理
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	39.6	%
30	計画	学校図書の適正管理	5,130,000	学校図書の適正管理
	実績	学校図書の適正管理	5,143,734	学校図書の適正管理
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	59.6	%
31	計画	学校図書の適正管理		学校図書の適正管理
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
32	計画	学校図書の適正管理		学校図書の適正管理
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 90.0%
	実績	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 88.0%
		達成度	97.8%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	19.6%
29	計画	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 92.5%
	実績	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 87.0%
		達成度	94.1%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38.4%
30	計画	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 95.0%
	実績	学校図書館の蔵書充実	学校図書館標準達成率90.3%
		達成度	95.1%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	57.1%
31	計画	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 97.5%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
32	計画	学校図書館の蔵書充実	学校図書館図書標準 100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成24年度から文部科学省において策定されている学校図書館図書整備新5ヶ年計画により、学校図書館の蔵書充実を図ることに加え、児童生徒が正しい情報を入手することができる環境を整えるため、古くなった学校図書館図書の更新を促進しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	図書館	係	
担当者		鶴飼 弘子	直通	24-4710	内線	

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	126②
②事業名	学校図書充実事業				事業実施期 期間	平成29年度 ～
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

調べ学習のための学校への団体貸出や学校図書館への配本、学校図書指導員配置事業についての調整をすることにより市立図書館と学校図書館とのさらなる連携を深めるため、また、暫定的に読書指導などの学校図書館運営支援をするため各校へ司書職員を派遣し、子どもの読書環境の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
29	計画	学校への司書派遣	563,000	3校
	実績	学校への司書派遣	549,400	3校
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		25 %
30	計画	学校への司書派遣	567,000	3校
	実績	学校への司書派遣	553,230	3校
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		50 %
元	計画	学校への司書派遣	587,000	3校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	学校への司書派遣	587,000	3校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	各校へ月4回派遣(9月開始)	84回
	実績	各校へ概ね月4回派遣(9月開始)	68回
		達成度	81%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33%
30	計画	各校へ月4回派遣(6月開始)	120回
	実績	小学校3校へ概ね月4回派遣(6月開始)	101回
		達成度	84%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	41%
元	計画	小学校3校へ概ね月4回派遣(6月開始)	120回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		120回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

派遣先の学校については小学校長会で協議し決定しました。また、派遣先の学校の要望に応じて柔軟に派遣日程を変更するなどし実施しました。

平成30年度からは定期派遣3校以外の学校からの要請に基づき、司書を適宜派遣しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調査

主管部・課・係	部	教育委員会	課	学校給食センター	係	学校給食センター
担当者		大西 正明	直通	24-3833	内線	

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	127, 128			
②事業名	学校給食管理事業				事業実施期	間	平成11年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

- ・市内17小学校及び義務教育学校（前期課程）の学校給食業務（副食の提供）を行います。
- ・安全・安心な学校給食を提供するため、学校給食センターにおける給食調理・配送・食器や食缶類の洗浄・消毒を確実に行います。
- ・地場産物の活用、亀岡産京野菜を利用する等「安全・安心で美味しい給食」の提供を行います。
- ・学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備を行います。
- ・食中毒事故等ゼロを継続します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①地場産物を活用した「安全・安心で美味しい給食」の提供 ②学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備	①103,680,000 ②44,200,000	①給食の提供 ②設備・機器の計画的更新
	実績	①地場産物の活用、亀岡産京野菜を利用する等「安全・安心で美味しい給食」の提供をした。 地場産品：亀岡産キヌヒカリ100%、亀岡産野菜16%使用 ②厨房機器等の適切な管理を行い、効率的かつ効果的な更新・整備計画に取り組んだ。	①103,680,000 ②48,259,653	①年間給食188日提供 ②設備・機器の計画的更新
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①地場産物を活用した「安全・安心で美味しい給食」の提供 ②学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備	①103,680,000 ②41,769,000	①給食の提供 ②設備・機器の計画的更新
	実績	①地場産物の活用、亀岡産京野菜を利用する等「安全・安心で美味しい給食」の提供をした。 地場産品：亀岡産キヌヒカリ100%、亀岡産野菜19.4%使用 ②厨房機器等の適切な管理を行い、効率的かつ効果的な更新・整備計画に取り組んだ。	①103,680,000 ②45,188,308	①年間給食188日提供 ②設備・機器の計画的更新
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①地場産物を活用した「安全・安心で美味しい給食」の提供 ②学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備	①103,680,000 ②41,760,000	①給食の提供 ②設備・機器の計画的更新
	実績	①地場産物の活用、亀岡産京野菜を利用する等「安全・安心で美味しい給食」の提供をした。 地場産品：亀岡産キヌヒカリ100%、亀岡産野菜16.4%使用 ②厨房機器等の適切な管理を行い、効率的かつ効果的な更新・整備計画に取り組んだ。	①103,680,000 ②45,120,000	①年間給食184日提供 ②設備・機器の計画的更新
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①地場産物を活用した「安全・安心で美味しい給食」の提供 ②学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備		①給食の提供 ②設備・機器の計画的更新
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①地場産物を活用した「安全・安心で美味しい給食」の提供 ②学校給食センター設備、厨房機器等の計画的更新・整備		①給食の提供 ②設備・機器の計画的更新
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
	実績	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
	実績	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
	実績	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	食中毒等の事故件数	食中毒等の事故 0件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

スライサー修繕・ドレンリフター修繕等を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	学事係
担当者		俣野 孝明	直通	25-5053	内線	3733

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	129
②事業名	中学校選択制デリバリー弁当（昼食提供事業）				事業実施期	平成28年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			府補助率

⑤事業の概要及び目的

中学生が心身の健康を増進する健全な食生活を実践するためには、家庭、学校、地域が連携して食育の推進に取り組んでいく必要があります。 このため、子どもたちに栄養バランスの摂れた食生活を考える機会を提供するとともに、保護者の負担軽減を図ります。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画 基本方針・実施方針の策定、モデル校の決定	0	・各方針策定 ・モデル校の決定
	実績 基本方針・実施方針の策定、モデル校の決定	98,200	・各方針策定 ・モデル校の決定
	達成度		100 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画 ①デリバリー弁当利用環境の整備を行うとともに、学校教育法に基づく栄養摂取基準や中学生の嗜好、旬の食材等を考慮した献立を作成する。 ②モデル校におけるデリバリー弁当の提供	6,643,000	①毎月の献立作成 ②提供
	実績 ①デリバリー弁当利用環境の整備を行うとともに、学校教育法に基づく栄養摂取基準や中学生の嗜好、旬の食材等を考慮した献立を作成 ②モデル校におけるデリバリー弁当の提供	4,965,653	①毎月の献立作成 ②提供
	達成度		100 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画 ①学校教育法に基づく栄養摂取基準や中学生の嗜好、旬の食材等を考慮した献立を作成する。 ②モデル校におけるデリバリー弁当の提供 ③実施校の拡大検討	1,636,000	①毎月の献立作成 ②提供 ③検討
	実績 ①同上 ②同上 ③市内全中学校（義務教育学校後期課程を含む）への拡大に向けて配膳室の設備等	11,041,670	①同上 ②同上 ③配膳室の設備
	達成度		100 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画 ①学校教育法に基づく栄養摂取基準や中学生の嗜好、旬の食材等を考慮した献立を作成する。 ②デリバリー弁当の提供	5,500,334	①毎月の献立作成 ②提供
	実績		
	達成度		%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画 ①学校教育法に基づく栄養摂取基準や中学生の嗜好、旬の食材等を考慮した献立を作成する。 ②デリバリー弁当の提供		①毎月の献立作成 ②提供
	実績		
	達成度		%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	基本方針・実施方針の策定、モデル校の決定	・各方針策定 ・モデル校の決定
	実績	基本方針・実施方針の策定、モデル校の決定	・各方針策定 ・モデル校の決定
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	16個
	実績	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	11個
		達成度	68 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	33 %
30	計画	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	20個
	実績	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	15個
		達成度	75 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	48 %
元	計画	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	23個
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	デリバリー弁当利用環境の整備、特別メニューの設定による1日当たりの注文数の増加	26個
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

日替わり弁当というイメージを刷新し、中学生の嗜好に合わせた特別メニューを設定することにより、利用率の向上に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	130	
②事業名	生きる力を育む教育推進事業				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業 単独事業		国補助率	—	府補助率 10/10

⑤事業の概要及び目的

児童生徒の「生きる力」を育むため、基礎・基本の徹底による学力向上事業や生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業を実施するとともに、学力診断テスト結果の分析等を行い学習課題の解決や授業改善を進め、「確かな学力」の向上を図ります。 また、朝読書や専科教育など、魅力ある学校づくりを推進し、「学ぶ意欲」の向上を図ります。							
--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業」	1,364,800	実施
	実績	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業」	1,364,800	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業」	1,316,400	実施
	実績	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業」	1,316,400	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「社会に開かれた教育課程実践事業」	1,316,400	実施
	実績	①「土曜日を活用した教育活動実践研究事業」 ②「社会に開かれた教育課程実践事業」	1,315,875	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	①「社会に開かれた教育課程実践事業」	1,222,400	実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①「社会に開かれた教育課程実践事業」		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	補助金を活用した各校の魅力ある取組の実施	全校で実施
	実績	補助金を活用した各校の魅力ある取組の実施 (主体的・対話的で深い学びを実現する授業、勤労体験学習等)	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	様々な取組により、魅力ある学校づくりを推進する。	全校で実施
	実績	補助金を活用した各校の魅力ある取組の実施 (主体的・対話的で深い学びを実現する授業、勤労体験学習等)	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	様々な取組により、魅力ある学校づくりを推進する。	全校で実施
	実績	各校の魅力ある取組の実施 (主体的・対話的で深い学びを実現する授業、勤労体験学習等)	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	様々な取組により、学力向上と魅力ある学校づくりを推進する。	京都府内の総平均点 (H26～H30の5年間) を上回る<H26～H30の5年間の総平均点: 小学校 (2教科) 67.5点・中学校 (3教科) 63.6点>
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	様々な取組により、学力向上と魅力ある学校づくりを推進する。	京都府内の総平均点 (H26～H30の5年間) を上回る<H26～H30の5年間の総平均点: 小学校 (2教科) 67.5点・中学校 (3教科) 63.6点>
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各学校毎に、基礎・基本の徹底による学力向上や、体験による学びなど、様々な取組を検討・実施することで魅力ある学校づくりに努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	131			
②事業名	生きる力を育む教育推進事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		－	国補助率	－	府補助率	－

⑤事業の概要及び目的

川東小学校と高田中学校を施設一体型小中一貫校から、義務教育学校・亀岡川東学園として開校するとともに、地域連携型小中一貫校として各中学校ブロックで取組を推進し、9年間を見通した系統的・継続的な学習指導を行い地域に根ざした特色ある教育活動により、人間性や社会性を育みます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	義務教育学校の開設準備	—	H29.4.1開設
	実績	義務教育学校の開設準備	—	H29.4.1開設
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組	—	全校で実施
	実績	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組	—	全校で実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組	—	全校で実施
	実績	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組	—	全校で実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組		全校で実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組		全校で実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	義務教育学校の開設準備	H29. 4. 1開設
	実績	義務教育学校の開設準備	H29. 4. 1開設
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進する。	—
	実績	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進した。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進する。	—
	実績	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進した。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進する。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	各中学校ブロックでの小中一貫教育の取組を推進する。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各中学校ブロックで、先生の交流や、中学校教員が小学校で授業等を行いました。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	132, 134①			
②事業名	仕事・文化体験活動推進事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		府補助事業	国補助率	—	府補助率	2/3

⑤事業の概要及び目的

児童生徒が様々な仕事・文化体験活動を体感する中で、職業観や勤労観の醸成及び福祉体験や伝統芸能体験等を通じて、豊かな人間性や社会性を育成するとともに、地域社会（ふるさと）への愛着や関心を高めコミュニケーション能力の向上を図ります。

その中で、地域社会における仕事や文化等の体験活動を通して、児童生徒に京都の伝統や文化を大切にする心や、望ましい職業観・勤労観及び様々な知識や技能、社会の一員としての規範意識やコミュニケーション能力などを身に付けさせるため「KYO発見 仕事・文化体験事業」を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,533,000	全小・中・義務教育 学校（前期・後期課 程）の各1学年
	実績	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,260,000	全小・中・義務教育 学校の各1学年
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20	%
29	計画	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,323,000	全小・中・義務教育 学校（前期・後期課 程）の各1学年
	実績	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,323,000	全小・中・義務教育 学校の各1学年
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40	%
30	計画	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,302,000	全小・中・義務教育 学校（前期・後期課 程）の各1学年
	実績	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施		1,302,000	全小・中・義務教育 学校の各1学年
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60	%
元	計画	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施			全小・中・義務教育 学校（前期・後期課 程）の各1学年
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%
2	計画	KYO発見 仕事・文化体験事業の実施			全小・中・義務教育 学校（前期・後期課 程）の各1学年
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.55%
	実績	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	99.63%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.55%
	実績	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.84%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.55%
	実績	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	99.36%
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.55%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	K Y O 発見 仕事・文化体験事業の児童・生徒参加率	98.55%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

児童生徒が積極的に仕事や文化体験に参加できるよう、興味のもてる仕事をしている企業等に訪問できるよう働きかけをする工夫をしました。
事前学習等を行うことにより、児童生徒に興味を持たせ意欲を持って訪問できるように進めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	学事係
担当者		谷口 正二	直通	25-5053	内線	3734

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	133, 138②	
②事業名	英語指導助手設置事業				事業実施期	平成28年度～令和2年度	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

中学校英語教育及び小学校外国語活動の充実等、小中連携を基盤にした取組を推進するため、英語指導助手（ALT）を拠点校に配置し効果的な活用を図ります。
 拠点校：亀岡中学校、別院中学校、南桑中学校、育親中学校、東輝中学校、大成中学校、
 詳徳中学校、亀岡川東学園

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実	9,418,000	①派遣中学校数：8校 ②派遣小学校数：18校
	実績	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実	9,309,846	①派遣中学校数：8校 ②派遣小学校数：18校
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実	11,719,000	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実	11,158,408	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実	12,035,000	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実	11,551,222	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実	12,430,000	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①中学校英語教育の充実 ②小学校外国語活動の充実 ③義務教育学校の英語教育、外国語活動の充実		①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣	①派遣中学校数：8校 ②派遣小学校数：18校
	実績	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣	①派遣中学校数：8校 ②派遣小学校数：18校
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①英語指導助手による英語教育の充実取組校（中学校）への派遣 ②英語指導助手による外国語活動取組校（小学校）への派遣 ③英語指導助手による英語教育、外国語活動の充実取組校（義務教育学校）への派遣	①派遣中学校数：7校 ②派遣小学校数：17校 ③派遣義務教育学校（前・後期）：1校
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

拠点校をはじめ連携校への派遣計画を各学校との調整のもと作成し、英語指導助手（ALT）の効果的な活用に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		教育部		課	学校教育課		係	指導係	
担当者				岩崎 晃		直通	0771-25-6786		内線	3736	

①整理番号		章	4	節	2	具体的施策No.		134③			
②事業名		生徒指導対策事業					事業実施 期 間	～			
③新規・継続		継続		④事業区分		(府事業)		国補助率	—	府補助率	—

⑤事業の概要及び目的

京都府よりスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を依頼し、課題を抱える子どもや、保護者の子育てに対する悩みを聞いたり、担任教諭から話を聞くなど、教育相談活動の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	配置
	実績	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	SC:小学校3校 中学校8校配置 SSW:小学校4校 中学校2校配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	配置
	実績	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	SC:小学校3校 中学校8校配置 SSW:小学校4校 中学校3校配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	配置
	実績	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置	－	SC:小学校4校 中学校8校配置 SSW:小学校4校 中学校3校配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置		配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置		配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.63以下 中学校 2.51以下
	実績	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.72 中学校 3.40
		達成度	81 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	16.2 %
29	計画	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.72以下 中学校 3.40以下
	実績	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.86 中学校 3.09
		達成度	97 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	35.6 %
30	計画	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.72以下 中学校 3.40以下
	実績	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.90 中学校 3.61
		達成度	87 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	53 %
元	計画	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.72以下 中学校 3.40以下
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	不登校児童生徒の出現率	小学校 0.72以下 中学校 3.40以下
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

不登校児童生徒が増加傾向にある中で、京都府にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを多く設置いただけるよう要望をしました。

現在、スクールカウンセラーについては、全中学校と一部の小学校に配置されており、平成29年度からは、残りの小学校に中学校から派遣されており、平成30年度からは派遣回数を1回増やしていただいております。

スクールソーシャルワーカーについては、平成29年度に新たに中学校1校に配置されるとともに、中学校から未配置校に派遣されております。

また、令和2年度からの学校規模適正化による校区変更に伴い、平成30年度は、スクールカウンセラーについて、府の配置だけでなく、市でも任用し、児童生徒が安心して通学できるように努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	135				
②事業名	人権教育事業					事業実施 期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

基本的人権や同和問題の正しい認識と理解を促進し、児童生徒の人権意識や人権尊重の態度を育成していくため、人権学習指導計画に基づく授業展開を進めるとともに、学校、家庭、地域が一体となった取組を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	各小中学校での人権教育学習の取組	611,088	年間23時間 (学年あたり)
	実績	各小中学校での人権教育学習の取組	620,160	年間22.17時間 (学年あたり)
		達成度	96.4	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	19.3	%
29	計画	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組	586,280	年間23時間 (学年あたり)
	実績	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組	563,038	年間22.17時間 (学年あたり)
		達成度	96.4	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	38.6	%
30	計画	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組	503,080	年間23時間 (学年あたり)
	実績	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組	484,893	年間22.17時間 (学年あたり)
		達成度	96.4	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	57.9	%
元	計画	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組	518,320	年間23時間 (学年あたり)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	各小・中・義務教育学校での人権教育学習の取組		年間23時間 (学年あたり)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図る。	—
	実績	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図った。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図る。	—
	実績	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図った。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図る。	—
	実績	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図った。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	基本的人権をはじめ、様々な人権問題に対する正しい理解と認識の向上を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各学校での授業の他に、人権強調月間を中心とした多様な取組みにより、平和や人権について改める考える機会を提供しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		教育部		課	学校教育課		係	指導係	
担当者				子安 恵美子		直通	0771-25-6786		内線	3732	

①整理番号										章	4	節	2	具体的施策No.		136①					
②事業名		学びを支える教育推進事業										事業実施 期 間		～							
③新規・継続		継続		④事業区分		単独事業				国補助率		－	府補助率		－						

⑤事業の概要及び目的

発達障がいを含む障害のある児童生徒が増加する中で、個々の状態に応じた効果的な学習支援等を行うため、各学校の実態に応じて「特別支援教育支援員」を配置するとともに、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制を確立します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	特別支援教育支援員の適正な配置	20,000,000	適正な配置
	実績	特別支援教育支援員の適正な配置	17,773,000	適正な配置
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	特別支援教育支援員の適正な配置	21,300,000	適正な配置
	実績	特別支援教育支援員の適正な配置	20,531,070	適正な配置
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	特別支援教育支援員の適正な配置	23,156,000	適正な配置
	実績	特別支援教育支援員の適正な配置	22,278,304	適正な配置
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	特別支援教育支援員の適正な配置	21,000,000	適正な配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	特別支援教育支援員の適正な配置		適正な配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
	実績	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
	実績	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
	実績	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	児童生徒の状態に応じた効果的な学習支援	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

特別支援を要する児童が増加傾向にある中で、各学校の状態を聞き取り、特別支援を真に必要とするところに配置するよう心がけました。

なお、特別支援教育支援員については、支援を必要とする児童生徒の状況や、学校の講師を含む教職員の配置等により配置校や配置時間が決められるものです。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	136②			
②事業名	学びを支える教育推進事業				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	—	府補助率	—

⑤事業の概要及び目的

各小学校の特別支援学級に在籍する児童が一堂に会し行事を通じて感動する体験を味わうとともに交流の輪を広げます。
また、特別支援学級や特別支援学校等で学ぶ子ども達と地域を同じくする子ども達が一堂に会し、共同の活動を行う中で、友情と連帯の意識を育てるとともに正しい理解を深めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	134,872	年1回
	実績	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	134,872	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	134,872	年1回
	実績	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	134,872	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	123,912	年1回
	実績	・七夕交流会の開催。 ・地域学校の開催は、予定していた7月下旬が酷暑のため児童生徒の体調面への影響を考慮して中止した。	55,490	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。	123,912	年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	・七夕交流会の開催。 ・各ブロック別に地域学校の開催。		年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てる。	—
	実績	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てる。	—
	実績	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てる。	—
	実績	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てる。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	校種間・学校間の交流を図ると共に、障害のある子ども達と障がいのない子ども達との交流を通して、相手を理解し尊重する態度を育てる。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各小学校の特別支援学級に在籍する児童が一堂に会し行事を通じて交流する「七夕交流会」では、握手で交流する取組や遊びのコーナーを通して、初めて出会った友達とも自然に会話ができ交流が深まりました。

また、「地域学校」については、今年度は実施時期が酷暑のため児童生徒の体調面への影響を考慮し中止としましたが、準備段階において、障がいのある子どもたちと健常児との交流が図られ心を通わせる場面を持つことができました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	137①			
②事業名	小・中学校体育連盟活動等補助事業				事業実施期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	—	府補助率	—

⑤事業の概要及び目的

学校体育の振興及び児童生徒の体位向上を推進するため、小学校・中学校における各体育連盟の実施事業や中学校の部活動に係る選手派遣経費に支援を行い競技力の向上等を目指します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		6,429,400	支援
	実績	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		7,780,092	支援
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20	%
29	計画	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		7,328,000	支援
	実績	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		7,709,839	支援
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40	%
30	計画	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		7,628,000	支援
	実績	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		8,037,005	支援
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60	%
元	計画	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援		7,608,000	支援
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%
2	計画	小・中学校体育連盟への補助並びに中学校部活動選手派遣経費への支援			支援
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	全国大会・近畿大会への出場競技数（中学生）の平成27年度出場競技数以上	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
	実績	全国大会・近畿大会への出場競技数	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	全国大会・近畿大会への出場競技数（中学生）の増加（平成27年度基準）	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
	実績	全国大会・近畿大会への出場競技数	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	全国大会・近畿大会への出場競技数（中学生）の増加（平成27年度基準）	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
	実績	全国大会・近畿大会への出場競技数	全国大会 3 競技 近畿大会 6 競技
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	全国大会・近畿大会への出場競技数（中学生）の増加（平成27年度基準）	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	全国大会・近畿大会への出場競技数（中学生）の増加（平成27年度基準）	全国大会 3 競技 近畿大会 5 競技
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

児童生徒の競技力向上を図るため、保護者等の負担に気兼ねなく子ども達が気軽に好きなスポーツに取り組めるよう、小・中学校における各体育連盟の実施事業や中学校の部活動に係る選手派遣経費について支援を行い、保護者等の負担軽減を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	137②	
②事業名	食育推進事業				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

食に関する正しい知識と食品を選択する力を習得し、健全な食生活・食習慣を実践することができる児童生徒を育てるため、食育の取組を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値					
28	計画	①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施	—	全校で実施					
		実績				①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施	—	全校で実施	
						達成度			
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			20	%				
	29	計画	①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施	—	全校で実施				
実績			①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施				—	全校で実施	
			達成度						
達成度(平成28年度～令和2年度累積)			40	%					
30		計画	①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施	—	全校で実施				
	実績		①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施				—	全校で実施	
			達成度						
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			60	%				
	元	計画	①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施		全校で実施				
実績									
			達成度					%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)				%					
2	計画	①食育事業の実施 ②食育だよりの発行 ③「食に関する指導充実事業」実践中心校の取組実施		全校で実施					
		実績							
						達成度		%	
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)				%				

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合（小学4年生～中学3年生）	府内平均以上
	実績	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合	小学生（4年生） ：95.2%（府内平均：95.5%） 中学生：92.3%（府内平均：93.3%）
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合（小学4年生～中学3年生）	府内平均以上
	実績	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合	小学生（4年生） ：93%（府内平均：94%） 中学生：90%（府内平均：93%）
		達成度	97.9 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	39.1 %
30	計画	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合（小学4年生～中学3年生）	府内平均以上
	実績	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合	小学生（4年生） ：93%（府内平均：94%） 中学生：91%（府内平均：92%）
		達成度	98.9 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	59.4 %
元	計画	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合（小学4年生～中学3年生）	府内平均以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合（小学4年生～中学3年生）	府内平均以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各学校の食に関する指導計画に基づき、学校給食センターの栄養教諭と学校が連携した様々な取り組みにより、日常の食生活に気づいて、朝食を食べ、苦手なものを考えて食べるなど、児童の望ましい食習慣が身についてきています。

また、総合的な学習の時間を利用して米作りを行い、育てた米を家庭科で炊飯実習をしたり、地域の専門家を招聘し、和菓子作りや地域に継承されている味噌作りを学ぶ等、学校毎に特色ある取り組みを行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		子安 恵美子	直通	0771-25-6786	内線	3732

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	138
②事業名	生きる力を育む教育推進事業				事業実施期間	～
③新規・継続		④事業区分	(国実施事業)		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

未来を担う子どもたちが、社会の変化に対応することができるよう、豊かな人間性や社会性を育むための文化・芸術体験事業や、パソコンやインターネットなどを活用した情報教育、環境の保全に関する活動等、各教育施策の推進を図ります。 (優れた舞台芸術の巡回等の鑑賞や芸術家派遣事業による実技披露・実技指導を受ける。)	
--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	文化・芸術体験事業の機会提供	—	年 5 回
	実績	文化・芸術体験事業の機会提供 (文化芸術による子供の育成事業、文化を未来に伝える次世代育み事業、「劇団四季ミュージカル」小学生特別公演招待等)	—	年 5 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	文化・芸術体験事業の機会提供	—	年 5 回
	実績	文化・芸術体験事業の機会提供 (文化芸術による子供の育成事業、文化を未来に伝える次世代育み事業、「劇団四季ミュージカル」小学生特別公演招待等)	—	年 9 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	文化・芸術体験事業の機会提供	—	年 5 回
	実績	文化・芸術体験事業の機会提供 (文化芸術による子供の育成事業、文化を未来に伝える次世代育み事業、「劇団四季ミュージカル」小学生特別公演招待等)	—	年 1 2 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	文化・芸術体験事業の機会提供		年 5 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	文化・芸術体験事業の機会提供		年 5 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図る。	—
	実績	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図ることができた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図る。	—
	実績	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図ることができた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図る。	—
	実績	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図ることができた。	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	優れた芸術に触れることにより豊かな感性の醸成を図る。	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

文化庁や府事業を活用し、子どもたちが本物の演劇や音楽に触れる機会を提供しました。今年度は、「文化芸術による子どもの育成事業」(文化庁)による芸術家派遣事業を増やし、演劇鑑賞や生活文化体験等の機会を充実させました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	亀岡市教育研究所	係	
担当者		中川 満智	直通	0771-26-3916	内線	
①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	139
②事業名	地域サイエンスフェスタ			事業実施期 間	平成28年度 ～ 令和2年度	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

児童・生徒、保護者並びに市民の自然科学や地域環境に対する関心を引出し、「感動するところ」や「探究するところ」を育てる機会とすることをねらいとして本事業を開催します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	地域サイエンスフェスタの開催	1,000,000	開催 1回
	実績	地域サイエンスフェスタの開催 (11月26日) 58ブース 2ステージ	1,000,000	開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	地域サイエンスフェスタの開催	990,000	開催 1回
	実績	地域サイエンスフェスタの開催 (11月23日) 58ブース 1ステージ	990,000	開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	地域サイエンスフェスタの開催	980,000	開催 1回
	実績	地域サイエンスフェスタの開催 (12月1日) 実験体験49ブース、サイエンスステージ1ステージ、展示9団体	980,000	開催 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	地域サイエンスフェスタの開催	970,000	開催 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	地域サイエンスフェスタの開催	960,000	開催 1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	来場者数	3,000人
	実績	来場者数	4,500人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	来場者数	3,000人
	実績	来場者数	約5,000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	来場者数	3,000人
	実績	来場者数	約5,000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	来場者数	3,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	来場者数	3,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

地域の自然環境や市内企業が持つ先端技術などの教育資産に触れる機会としてフェスタを開催したことにより、児童生徒や保護者の科学への興味関心を向上させるとともに、亀岡の素晴らしさを再発見できる活動や支援を進めることができました。

特にH30年度は、「新学習指導要領に向けた新教材」と題し、プログラミング教育をはじめ、学習指導要領改訂を見通した内容を多数設定し、子ども達だけでなく保護者や地域・市内学校におけるサイエンスフェスタの教育的価値を高めることができました。

また、「サイエンスサポーター」として市内学校の教職員に指導者として活動いただくことにより、理科教育に関する指導力向上や市内各校のネットワークを深めることができました。

今後も市内各校の教職員をはじめ、地元企業、学校、団体、市民のボランティア等の協力のもと、理科教育に関する指導力の向上と亀岡への理解を深めるための事業を展開していきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部		課	教育総務課		係	総務係	
担当者	加藤　　ななみ		直通	2 5－5 0 5 2		内線	3712		

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	140			
②事業名	学校安全対策事業（子どもたちを見守る活動と安全指導、「安全見守り隊」「地域子ども出迎えデー」の充実した通学安全対策事業）					事業実施期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

セーフコミュニティの趣旨を踏まえ、学校、地域、保護者などが連携・協力して「安全見守り隊」「地域子ども出迎えデー」など子どもたちを見守る活動と安全指導を充実します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
		①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計1回）
	実績	達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
		①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
	実績	達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
		①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
	実績	達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
	実績	達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①見守り隊の設置 ②地域子ども出迎えデーの実施 ③地域子ども出迎えデーの周知	－	①25校 ②毎週水曜日 ③広報紙掲載（計2回）
	実績	達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	見守り隊の充実	構成人数500人
	実績	見守り隊の充実	構成人数1,500人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	見守り隊の充実	構成人数1,000人
	実績	見守り隊の充実	構成人数2,400人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	見守り隊の充実	構成人数1,500人
	実績	見守り隊の充実	構成人数2,400人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	見守り隊の充実	構成人数2,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	見守り隊の充実	構成人数2,500人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

学校と地域で連携し、協力していただきました。
また、のぼり旗の掲揚やキラリかめおかお知らせ版に記事を掲載し、周知を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	学事係
担当者	四方	清美・菅原	理央	直通	25-5053	内線 3734

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	141
②事業名	通学安全対策事業 遠距離通学児童生徒通学費補助事業				事業実施 期 間	～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率 府補助率

⑤事業の概要及び目的

遠距離通学児童生徒等のスクールバスの運行など、児童生徒の通学時の安全を図ります。
また、周辺部で遠距離通学する児童・生徒の通学費の助成や、自転車通学生徒のヘルメット購入の助成を行い、通学時の安全を図るとともに、保護者の負担を軽減します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①42,975,000 ②③1,032,000	①実施 ②実施 ③実施
	実 績	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①40,132,255 ②③1,004,370	①実施 ②実施 ③実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計 画	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①43,752,000 ②③1,139,000	①実施 ②実施 ③実施
	実 績	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①40,812,250 ②③973,530	①実施 ②実施 ③実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計 画	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①43,264,000 ②③1,152,000	①実施 ②実施 ③実施
	実 績	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①40,493,522 ②③968,570	①実施 ②実施 ③実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計 画	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数	①46,892,000 ②③1,044,000	①実施 ②実施 ③実施
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計 画	①遠距離通学児童の安全確保のためのスクールバス運行 ②通学用定期購入補助件数 ③通学用ヘルメット購入補助件数		①実施 ②実施 ③実施
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
	実績	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
	実績	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	1 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
30	計画	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
	実績	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
元	計画	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	遠距離通学児童生徒の登下校時重要事故件数	0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

スクールバスの運行については、児童生徒の安全対策の推進を図るため、3年間の長期継続契約を締結し、継続して安全運行の確保に努めました。

また、遠距離通学する児童生徒の公共交通機関の利用を可能とするために、通学に要する費用の確保を図り、安全確保につなげました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	総務係
担当者		加藤 ななみ	直通	2 5 - 5 0 5 2	内線	3712

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	142			
②事業名	学校安全対策協力員配置事業					事業実施期 間	平成16年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	0	府補助率	概ね 1 / 3

⑤事業の概要及び目的

学校施設の防犯体制に万全を期し、児童・生徒の安全・安心を確保するため、地域の持つ力と人材を活用する地域ぐるみの学校安全対策委員会を設置し、その委員会をベースにした人選により各学校に常駐する学校安全対策協力員を配置しています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①学校安全対策協力員の配置 (18小学校、7中学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①20,844,000	①登録数160名 ②1校あたり平均1.8回 ③10校以上／全校
	実績	①学校安全対策協力員の配置 (18小学校、7中学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①19,359,914	①登録数168名 ②1校あたり平均1.96回 ③15校／全校
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①19,845,000	①登録数160名 ②1校あたり平均1.8回 ③10校以上／全校
	実績	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①18,942,200	①登録数168名 ②1校あたり平均1.96回 ③14校／全校
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①20,195,000	①登録数160名 ②1校あたり平均1.8回 ③10校以上／全校
	実績	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①18,593,348	①登録数157名 ②1校あたり平均1.8回 ③25校／全校
		達成度		85 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		57 %
元	計画	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①19,655,000	①登録数160名 ②1校あたり平均1.8回 ③10校以上／全校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①学校安全対策協力員の配置 (17小学校、6中学校、1義務教育学校に協力員を配置) ②学校安全対策会議の開催 ③防犯訓練／避難訓練の実施	①1,991,000	①登録数160名 ②1校あたり平均1.8回 ③10校以上／全校
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	学校施設の防犯体制の充実	充実
	実績	学校施設の防犯体制の充実 (開校時、下校時に安全対策協力員を年平均190日配置)	充実 (重大事件の報告なし)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	学校施設の防犯体制の充実	充実
	実績	学校施設の防犯体制の充実 (開校時、下校時に安全対策協力員を年平均190日配置)	充実 (重大事件の報告なし)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	学校施設の防犯体制の充実	充実
	実績	学校施設の防犯体制の充実 (開校時、下校時に安全対策協力員を年平均190日配置)	充実 (重大事件の報告なし)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	学校施設の防犯体制の充実	充実
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	学校施設の防犯体制の充実	充実
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市内の小・中・義務教育学校で安全対策協力員を配置し、地域で連携しながら児童・生徒の安全対策を確保することができました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	143①			
②事業名	学校安全に関する啓発事業				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分			国補助率	—	府補助率	—

⑤事業の概要及び目的

事故や災害から身を守るための判断力や知識・態度を育成していくため、総合的な学習の時間をはじめとして関連教科や学級活動の中で、安全指導を中心とした取り組みを進めます。
また、児童生徒の学校活動における安全安心を確保するため、危険箇所のチェック等を行い周知徹底を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
	実績	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
	実績	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
	実績	防災訓練・交通安全教室等の実施	—	全校で実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	防災訓練・交通安全教室等の実施		全校で実施	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	
2	計画	防災訓練・交通安全教室等の実施		全校で実施	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
	実績	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
	実績	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
	実績	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	防災訓練実施校・交通安全教室実施校数	全校で実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各学校において、防災訓練や交通安全教室などを計画のうえ実施いただき、児童生徒の安全意識の向上につなげました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	教育総務課	係	総務係
担当者		加藤 ななみ	直通	2 5 - 5 0 5 2	内線	3712

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	143②			
②事業名	インターナショナル・セーフスクールの取組の展開 こども１１０番の家、こどもを守る１１０番カー					事業実施 期 間	平成２５年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分			国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

インターナショナル・セーフスクールの取組を全市的に展開させるとともに、防災訓練、防犯教室、交通安全教室などの実施、学校安全マップづくりなど、児童生徒が身の回りの危険を察知し、自らを守る能力と態度を育成する安全教育を推進します。また、安全で安心できるまちづくりの実現に向け、セーフコミュニティの取組により、学校、地域、保護者などが連携・協力して子どもたちを見守る活動と、子ども自らが身を守るような力を身に着ける仕組みづくりを進めています。特に平成27年度にインターナショナルセーフスクールの認証を取得した曾我部小学校では、地域の協力を得て「こども110番のいえ」の取り組み充実を進めています。その他、子どもたちに110番カーの啓発を努めるとともに、安全の確保をします。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	① I S S 活動の継続 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	-	①活動継続 ②実施
	実 績	① I S S 活動の継続 (ISS児童委員、安全教室、なかよし班活動の実施) ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	-	①活動継続 ②実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計 画	①ISSに係る事前審査に向けた取組、再認証に向けた取組 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	-	①事前指導受講、申請書作成 ②実施
	実 績	①ISSに係る事前審査に向けた取組、再認証に向けた取組 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	91,539	①事前指導受講、申請書作成 ②実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計 画	① I S S 再認証 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	97,700	① I S S 再認証 ②実施
	実 績	① I S S 再認証 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	84,356	① I S S 再認証 ②実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計 画	① I S S 活動の継続 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認	-	①活動継続 ②実施
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計 画	① I S S 活動の継続 ②通学路にある家の方に「こども110番の家」の確認		①活動継続 ②実施
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	556件
	実績	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	710件
		達成度	78 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	15.6 %
29	計画	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	556件
	実績	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	515件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	35.6 %
30	計画	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	556件
	実績	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	541件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	55.6 %
元	計画	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	556件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	曾我部小学校（ISS認証校）でのけがの発生件数	556件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

曾我部小学校では日常生活からISSの取組を行うことにより、児童が普段から考える力を身につけることができました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	指導係
担当者		岩崎 晃	直通	0771-25-6786	内線	3736

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	144			
②事業名	学校安全メール配信事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分			国補助率	—	府補助率	—

⑤事業の概要及び目的

地域の住民や子どもたちの事故等に巻き込まれる危険性の軽減を図るため、不審者情報などに関わる情報のメール配信を行うとともに、学校・警察など関係機関との連携を強化し、関係情報の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	学校安全メールの配信	—	配信
	実績	学校安全メールの配信	—	配信
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	学校安全メールの配信	—	配信
	実績	学校安全メールの配信	—	配信
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	学校安全メールの配信	—	配信
	実績	学校安全メールの配信	—	配信
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	学校安全メールの配信		配信
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	学校安全メールの配信		配信
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	学校安全メールの登録者数	4,064件以上
	実績	学校安全メールの登録者数	4,175件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	学校安全メールの登録者数	4,175件以上
	実績	学校安全メールの登録者数	4,305件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	学校安全メールの登録者数	4,200件以上
	実績	学校安全メールの登録者数	5,127件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	学校安全メールの登録者数	4,225件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	学校安全メールの登録者数	4,250件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市ホームページ等で安全メールについて掲載することにより、学校安全メールの周知を図りました。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	亀岡市教育研究所	係	
担当者		中川 満智	直通	0771-26-3916	内線	

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	145			
②事業名	適応指導教室設置及び教育相談の充実					事業実施期	平成28年度 ～ 令和2年度		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

不登校の児童・生徒の「心の居場所づくり」「集団生活への適応」「学校復帰や自立」の支援を行います。
また、家庭の子育てや学校生活の中でおこる様々な問題に関する相談を、学校とは空間的・心理的に離れている立地を生かし、臨床心理士や教育相談員が対応して解決策を模索します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の開室 ②教育相談の開設	②10,891,200	①週4日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
	実績	①やまびこ教室(在籍児童数 3人)開室 ふれ愛教室(在籍生徒数10人)開室 ②教育相談 週5日開設 相談件数 420件	②10,891,200	①年間各125日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の開室 ②教育相談の開設	②13,017,000	①週4日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
	実績	①やまびこ教室(在籍児童 3人)開室 89日 ふれ愛教室(在籍生徒数 8人)開室 160日 ②教育相談 週5日開設 相談件数 430件	②13,016,400	①年間合計249日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の開室 ②教育相談の開設	②12,052,000	①週4日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
	実績	①やまびこ教室(在籍児童 5人)開室 157日 ふれ愛教室(在籍生徒数 11人)開室 157日 ②教育相談 週4日開設 相談件数 448件	②12,021,614	①年間合計314日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の開室 ②教育相談の開設	②12,125,000	①週4日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の開室 ②教育相談の開設	②12,125,000	①週4日 ②専任1人、兼任3人、SV週0.5人
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の不登校児童生徒の受入 教育相談の充実	充実
	実績	やまびこ教室 在籍児童数 3人 ふれ愛教室 在籍生徒数 10人 教育相談の充実	充実 (相談件数：420件)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の不登校児童生徒の受入 教育相談の充実	充実
	実績	やまびこ教室 在籍児童数 3人 ふれ愛教室 在籍生徒数 8人 教育相談の充実	充実 (相談件数：430件)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の不登校児童生徒の受入 教育相談の充実	充実
	実績	やまびこ教室 在籍児童数 5人 ふれ愛教室 在籍生徒数 11人 教育相談の充実	充実 (相談件数：448件)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の不登校児童生徒の受入 教育相談の充実	充実
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	「やまびこ教室」「ふれ愛教室」の不登校児童生徒の受入 教育相談の充実	充実
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

適応指導教室では自然体験・共同生活体験・社会体験を豊かにし学習への興味・関心を高める場として、「ふれあいデー」を実施し様々な取組をしました。また学習面では基礎学力を高めるために不登校加配教員、教育研究所職員と協力し学習支援につとめ、卒業生は全員第1志望の進路に進むことができました。

教育相談については、学校の教育相談担当者へのコンサルテーションを積極的に行い学校と連携しながら児童生徒・保護者の支援をすることができました。問題を抱える児童生徒が増加しており、SVやSSW、学校関係者や子ども未来課、保健センター、花の木医療福祉センターなど医療機関との連携も含めケース内容に応じた対応を進めていきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	学事係
担当者		糀 悠哉	直通	0771-25-5053	内線	3735

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	146①			
②事業名	要保護・準要保護児童生徒援助事業				事業実施期 間	平成28年度 ～			
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	^{1/2} (要保護のみ)	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

経済的な理由で就学が困難な児童生徒の教育の機会均等を保障するため、生活保護世帯と、所得が生活保護基準額に準じる世帯の児童生徒を要保護・準要保護児童生徒と認定し、学用品費、学校給食費等の支給を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	要保護・準要保護児童生徒審査・認定	68,446,000円	審査・認定
	実績	要保護・準要保護児童生徒審査・認定（補正額：10,855,000円）	77,100,507円	審査・認定
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	要保護・準要保護児童生徒審査・認定	73,191,000円	審査・認定
	実績	要保護・準要保護児童生徒審査・認定（補正額：22,316,000円）	90,218,150円	審査・認定
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	要保護・準要保護児童生徒審査・認定	79,479,000円	審査・認定
	実績	要保護・準要保護児童生徒審査・認定（補正額：5,982,000円）	81,016,757円	審査・認定
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	要保護・準要保護児童生徒審査・認定	78,554,000円	審査・認定
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	要保護・準要保護児童生徒審査・認定		審査・認定
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
	実績	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
	実績	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
	実績	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	要保護・準要保護児童生徒への就学援助費支給	就学援助費の支給
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

教育の機会均等を保障する本制度の趣旨に鑑み、必要な時期に必要な援助ができるよう、特に新入学児童生徒学用品費については、事務の合理化に努め、申請から支給までの期間短縮を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	学校教育課	係	学事係
担当者		四方 清美	直通	25-5053	内線	3734

①整理番号	章	4	節	2	具体的施策No.	146②	
②事業名	修学奨学金等支給事業				事業実施期 間	平成28年度 ～ 令和2年度	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

経済的な理由で高等学校等への修学が困難な人に対し、奨学金を支給することにより、教育費の負担軽減を図ります。							
【支給対象】							
平成28、29年度： 高等学校及び大学等への修学者							
平成30、31年度： 高等学校等への修学者							
平成32年度以降は廃止とする。							

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①制度の内容の周知 ②支給要件の審査・認定	7,400,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
	実績	①制度の内容の周知(市HP、広報紙掲載) ②支給要件の審査・認定	5,000,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①制度の内容の周知 ②支給要件の審査・認定	4,360,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
	実績	①制度の内容の周知(市HP、広報紙掲載) ②支給要件の審査・認定	2,780,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①制度の内容の周知 ②支給要件の審査・認定	1,275,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
	実績	①制度の内容の周知(市HP、広報紙掲載) ②支給要件の審査・認定	1,035,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①制度の内容の周知 ②支給要件の審査・認定	1,095,000	①広報活動実施 市HP通年、広報紙年1回 ②審査・認定
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	廃止		廃止
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	修学奨励費の支給	奨学金支給
	実績	修学奨励費の支給	奨学金支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	修学奨励費の支給	奨学金支給
	実績	修学奨励費の支給	奨学金支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	修学奨励費の支給	奨学金支給
	実績	修学奨励費の支給	奨学金支給
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	修学奨励費の支給	奨学金支給
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	廃止	廃止
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市広報紙及び亀岡市ホームページ等を通じて、本制度の周知及び利用促進を図り、修学に係る教育費の負担軽減に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	社会教育課	係	社会教育係
担当者		日高 知紘	直通	25-5054	内線	3752

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	147, 148	
②事業名	家庭教育支援事業				事業実施期 間	平成26年	～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/3	府補助率 1/3

⑤事業の概要及び目的

現代社会においては、都市化、核家族化、少子化等による地域のつながりの希薄化など、家庭教育を支える環境が大きく変化するとともに、児童虐待等の急速な増加など家庭をめぐる問題が複雑化しており、社会全体で支援していく必要性が高まっています。

次代に生きる子どもの豊かな心を育むため、家庭の教育力向上が必要であり、すべての親へのきめ細かな家庭教育を支援する取組みを進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施	357,000	年10回
	実績	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施(市立幼稚園：3講座、市立保育所：2講座、高等学校での家庭教育支援講座：1講座、地域の教育機能を活用した講座：3講座、社会教育関係団体との連携、協働による講座：2講座)	356,164	年11回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施(共催団体の募集による実施)	317,000	年11回
	実績	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施(市立幼稚園：2講座、市立保育所：3講座、地域の教育機能を活用した講座：4講座、社会教育関係団体との連携、協働による講座：2講座)	315,475	年11回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施	317,000	年11回
	実績	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施(市立幼稚園：2講座、市立保育所：3講座、地域の教育機能を活用した講座：2講座、社会教育関係団体との連携、協働による講座：2講座)	315,717	年9回
		達成度	82	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	57	%
元	計画	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施	317,000	年11回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	家庭教育支援事業“子育て・親育ち講座”の実施		年11回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	講座の参加者数	600人
	実績	講座の参加者数	610人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	講座の参加者数	600人
	実績	講座の参加者数	1130人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	講座の参加者数	600人
	実績	講座の参加者数	854人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	講座の参加者数	600人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	講座の参加者数	600人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実を図るため、親とつながりやすい幼稚園・保育所との共催、またPTAや子育て広場など社会教育関係団体との連携によるなど、様々な機会を活用した家庭教育支援事業を企画し、実施しました。また、講座のチラシを作成・配布する等、積極的な広報活動に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	社会教育課	係	社会教育係
担当者		岩佐 多美子	直通	25-5054	内線	3753

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	149
②事業名	公民館サークル活動の支援				事業実施期 間	昭和45年 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	単独		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

公民館サークルまつりは、サークル活動の発表の場であり、市民の自主的・継続的な学習活動を支援します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	公民館サークル等連絡協議会への補助金交付、及び公民館サークルまつりへの補助金交付	242,000	補助金交付
	実績	公民館サークル等連絡協議会への補助金交付、及び公民館サークルまつりへの補助金交付	207,000	補助金交付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	公民館サークルまつりへの補助金交付	100,000	補助金交付
	実績	公民館サークルまつりへの補助金交付	100,000	補助金交付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	公民館サークルまつりへの補助金交付	100,000	補助金交付
	実績	公民館サークルまつりへの補助金交付	100,000	補助金交付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	公民館サークルまつりへの補助金交付	100,000	補助金交付
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	公民館サークルまつりへの補助金交付		補助金交付
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①公民館サークル等連絡協議会の参画団体 ②公民館サークルまっりの参加団体・入場者数	①5団体 ②13団体・1,000人
	実績	①公民館サークル等連絡協議会の参画団体 ②公民館サークルまっりの参加団体・入場者数	①5団体 ②13団体・1,000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	公民館サークルまっりの参加団体・入場者数	13団体・500人
	実績	公民館サークルまっりの入場者数	500人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	公民館サークルまっりの入場者数	500人
	実績	公民館サークルまっりの入場者数	700人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	公民館サークルまっりの入場者数	500人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	公民館サークルまっりの入場者数	500人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

お知らせ版への掲載やホームページ等により、公民館サークルまっりの広報を行いました。
また、各サークルの代表者に対し、関係者等にまつりへの参加を呼び掛けてもらうよう促しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	社会教育課	係	社会教育係
担当者		岩佐 多美子	直通	25-5054	内線	3753

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	150
②事業名	障害者成人学級事業				事業実施期 間	昭和45年 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

障害のある人の社会参加や市民との交流を図ることを目的に、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者を対象とした障害者成人学級を継続して実施し、また、様々な障害に合った活動内容を考え、文化活動、生涯学習活動等、豊かな経験ができるように実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組				事業費(円)	(活動)指標値		
28	計画	障害者成人学級の実施回数				2, 120, 000	77講座	
	実績	知的障害者学級	実施回数	22講座		2, 111, 989	77講座	
		聴覚障害者学級	実施回数	21講座				
		視覚障害者学級	実施回数	34講座				
		達成度						
達成度(平成28年度～令和2年度累積)						20	%	
29	計画	障害者成人学級の実施回数				2, 050, 000	77講座	
	実績	知的障害者学級	実施回数	22講座		2, 062, 549	77講座	
		聴覚障害者学級	実施回数	21講座				
		視覚障害者学級	実施回数	34講座				
		達成度						
達成度(平成28年度～令和2年度累積)						40	%	
30	計画	障害者成人学級の実施回数				2, 343, 000	77講座	
	実績	知的障害者学級	実施回数	21講座		2, 339, 769	75講座	
		聴覚障害者学級	実施回数	21講座				
		視覚障害者学級	実施回数	33講座				
		達成度						
達成度(平成28年度～令和2年度累積)						59	%	
元	計画	障害者成人学級の実施回数				2, 364, 000	77講座	
	実績							
		達成度					%	
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)						%
2	計画	障害者成人学級の実施回数					77講座	
	実績							
		達成度					%	
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)						%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	障害者成人学級の参加者数	延べ 1,300人
	実績	視覚障害者学級 539人 聴覚障害者学級 374人 知的障害者学級 383人	延べ 1,296人
		達成度	99.7 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	障害者成人学級の参加者数	延べ 1,300人
	実績	視覚障害者学級 429人 聴覚障害者学級 379人 知的障害者学級 509人	1,317人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	41 %
30	計画	障害者成人学級の参加者数	延べ 1,300人
	実績	視覚障害者学級 499人 聴覚障害者学級 319人 知的障害者学級 519人	1,337人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	61 %
元	計画	障害者成人学級の参加者数	延べ 1,300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	障害者成人学級の参加者数	延べ 1,300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

障害者成人学級ごとに運営委員会を立ち上げ、参加者のニーズを聴き取り、実施内容の検討を運営委員会で行うことにより、内容の充実を図り、継続した参加を得られました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	社会教育課	係	社会教育係
担当者		宮川 泰一	直通	25-5054	内線	3752

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	151			
②事業名	地域学校協働活動推進事業					事業実施期 間	平成13年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	33%	府補助率	33%

⑤事業の概要及び目的

地域における様々な教育機能が連携し、子どもたちの成長を支援することが必要です。心の教育推進委員会をはじめ、地域の組織や団体、保護者、ボランティアなどの協力を得る中で、地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進するため、市内23地区において「地域学校協働活動推進事業」を委託事業として実施しています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	各町「子ども心の教育推進事業」の実施	1,166,000	市内23地区
	実績	各町「子ども心の教育推進事業」の実施	1,166,000	市内23地区
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	各町「子ども心の教育推進事業」の実施	1,166,000	市内23地区
	実績	各町「子ども心の教育推進事業」の実施	1,166,000	市内23地区
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	各町「子ども心の教育推進事業」(地域学校協働活動推進事業)の実施	1,402,880	市内23地区
	実績	各町「子ども心の教育推進事業」(地域学校協働活動推進事業)の実施	1,377,278	市内23地区
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	「地域学校協働活動推進事業」の実施		市内23地区
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	「地域学校協働活動推進事業」の実施		市内23地区
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,200人参加
	実績	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,093人参加
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	18 %
29	計画	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,400人参加
	実績	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,068人参加
		達成度	94 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	36 %
30	計画	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,600人参加
	実績	「子ども心の教育推進事業」の参加人数	(年間) 5,135人参加
		達成度	92 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	54 %
元	計画	「地域学校協働活動推進事業」の参加人数	(年間) 5,800人参加
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	「地域学校協働活動推進事業」の参加人数	(年間) 6,000人参加
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

少子化により子どもの数が減少傾向にあるため、市内全23地区において地域全体で子どもを育てる環境づくりを行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	社会教育課	係	放課後児童係
担当者		岡田 康宏	直通	25-5199	内線	3756

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	152
②事業名	放課後児童健全育成事業				事業実施期 間	昭和48年～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 1/3 府補助率 1/3

⑤事業の概要及び目的

保護者が就労等で昼間家庭にいない児童を対象に、小学校や自治会施設等を利用し、支援員等を配置のもと「生活の場」として放課後児童会を開設します。 遊びや学習を通じて、放課後の児童の健全育成及び子育て支援を図ります。	
【開設時間】	平日：授業終了後～18時30分 第2土曜日：8時30分～12時30分 長期休業期間・代休開設日：8時00分～18時30分

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	全ての児童会の入会対象学年を年間を通じて全学年に拡大する。(令和元年度まで)また、保護者ニーズに応じて、運営形態の拡充について検討、段階的に実施する。(令和2年度まで)	134,643,000	18校児童会で実施
	実績	年度当初から、夏休み等の長期休業期間に限り小学5年生まで対象を拡大、1月10日からは同期間限定で小学6年生まで拡大すると共に、10校児童会では通常授業期においても全学年に拡大した。	130,688,009	10校児童会で実施
	達成度			56 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			56 %
29	計画	全ての児童会の入会対象学年を年間を通じて全学年に拡大する。(令和元年度まで)また、保護者ニーズに応じて、運営形態の拡充について検討、段階的に実施する。(令和2年度まで)	168,055,000	18校児童会で実施
	実績	環境整備等により、年間を通じて全学年児童を受入れる児童会を5校拡大した。また、保護者ニーズに応えるため、次年度から児童会終了時刻を延長するために必要な規定整備を行った。	138,046,601	15校児童会で実施
	達成度			83 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			83 %
30	計画	全ての児童会の入会対象学年を年間を通じて全学年に拡大する。(令和元年度まで)また、保護者ニーズに応じて、運営形態の拡充について検討、段階的に実施する。(令和2年度まで)	170,625,000	18校児童会で実施
	実績	環境整備等により、年間を通じて全学年児童を受入れる児童会を全校に拡大した。また、保護者ニーズに応えるため、平日等の児童会終了時刻を30分間延長し、希望する児童の受入れを開始した。	147,655,937	18校児童会で実施
	達成度			100 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			100 %
元	計画	全ての児童会の入会対象学年を年間を通じて全学年に拡大する。(令和元年度まで)また、保護者ニーズに応じて、運営形態の拡充について検討、段階的に実施する。(令和2年度まで)		18校児童会で実施
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%
2	計画	保護者ニーズに応じて、運営形態の拡充について検討、段階的に実施する。		必要に応じ設定
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	放課後児童会への受入率	受入率100%
	実績	放課後児童会への受入率	受入率100% (入会希望者計：1,303人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	放課後児童会への受入率	受入率100%
	実績	放課後児童会への受入率	受入率100% (入会希望者計：1,463人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	放課後児童会への受入率	受入率100%
	実績	放課後児童会への受入率	受入率100% (入会希望者計：1,463人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	放課後児童会への受入率	受入率100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	放課後児童会への受入率	受入率100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

児童会の開設場所を確保するために、学校の特別教室等で時間帯限定で児童会を開設するための備品整備等を行い、その確保に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	地球環境子ども村係
担当者		木暮 湧也	直通	26-6100	内線	—

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	153
②事業名	自然活動者(団体)のデータベース化の推進				事業実施期 間	平成28年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

地球環境子ども村が実施する事業（各種来村受入や講師派遣事業等）に関連する業務連携可能なNPOや市民団体のリストアップを行います。
また、刻々と変化していく生物相の現状把握をデータ化し、その成果を今後の事業展開の指針とします。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年20回開催
	実績	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年29回開催
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年20回開催
	実績	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年42回開催
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年20回開催
	実績	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年42回開催
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年20回開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	業務連携可能な関係団体と、事業（各種来村受入や講師派遣事業等）を展開する。	—	年20回開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 10団体 ②事業参加者数 800人
	実績	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 13団体 ②事業参加者数 947人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 10団体 ②事業参加者数 800人
	実績	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 13団体 ②事業参加者数 1401人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 10団体 ②事業参加者数 800人
	実績	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 15団体 ②事業参加者数 2745人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 10団体 ②事業参加者数 800人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①関連団体数（各種来村受入や講師派遣事業等市民団体等の協力を得て実施） ②事業参加者数	①関連団体 10団体 ②事業参加者数 800人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

現在協力いただいている団体以外にも亀岡市にはたくさんの自然体験活動や環境活動をされている団体があります。今まで協力いただいている団体にはさらに協力関係を強化し、また新しい団体の開拓をすることによって、子ども村事業が広い分野で、また広い範囲で活動できるようにしていくことが大切であると考えます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	図書館	係	
担当者	栗林 さよ子、山本 道代	直通	2 4 - 4 7 1 0	内線		

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	154
②事業名	図書館サービス充実事業（施設管理運営の効率化、図書館サービスの充実）				事業実施期 間	昭和55年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分		単独事業	国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

昭和55年開設の中央館については、平成25年度に耐震補強等の改修工事を実施し、大井・ガレリア・馬堀の各分館については、それぞれの複合施設の改修計画により施設管理を行っています。なお、中央館の駐車場システムについては設置以来更新を行っていないため、早期にシステム更新が必要であるところですが、当面は近隣施設との調整を図っていくこととします。

また、平成6年には図書館電算システムを導入し、全館をネットワーク化しました。その後5年毎に更新を行いサービスの充実を図っています。図書館電算システムにより、蔵書管理だけでなく、ホームページや予約サービス等も充実しており、今後もシステムの活用や多様な利用者ニーズに応える魅力ある図書館サービスの充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①馬路分室の移転整備（亀岡川東学園内）の実施 ②メディアス亀岡5番館（馬堀分館）大規模改修工事の実施 ③図書館電算システム継続（図書館ホームページリニューアル）	①②460,200 ③8,661,000	①実施 ②実施 ③継続
	実績	①馬路分室の移転整備（亀岡川東学園内）の実施 ②メディアス亀岡5番館（馬堀分館）大規模改修工事の実施 ③図書館電算システム継続（図書館ホームページリニューアル）	①②447,324 ③8,488,013	①実施 ②実施 ③継続
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①メディアス亀岡（大井分館）店舗用高圧設備改修 ②図書館電算システム継続（インターネット在架予約開始）	①569,160 ②8,306,000	①実施 ②実施
	実績	①メディアス亀岡（大井分館）店舗用高圧設備改修 ②図書館電算システム継続（インターネット在架予約開始）	①569,160 ②8,104,711	①実施 ②実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	図書館電算システム継続	7,885,000	実施
	実績	図書館電算システム継続	7,805,102	実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	図書館電算システム更新	7,885,000	実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	図書館電算システム継続	7,885,000	実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①13.84% ②405,321冊
	実績	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①13.84% ②405,321冊
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①14.45% ②423,500冊
	実績	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①13.7% ②403,431冊
		達成度	95 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	39 %
30	計画	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①15.07% ②441,500冊
	実績	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	① 13.1 % ②404,948冊
		達成度	89 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	57 %
元	計画	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①15.69% ②459,000冊
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①登録率の増加（実利用者数／人口） ②貸出冊数の増加	①16.30% ②477,500冊
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度においては、インターネット予約で書架にある資料も予約可能として利用者の利便性の向上につとめました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	図書館	係	
担当者		鶴飼 弘子	直通	24-4710	内線	

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	155			
②事業名	図書館資料の充実事業					事業実施期 間	昭和55年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

市民の多様な要望に応えられるよう、幅広い資料を計画的に収集し、充実を図ります。
郷土資料や行政資料等、地域の特色を生かした資料の充実を図り、資料提供の環境を整え、レファレンス（参考業務）に対応できる資料の充実を図ります。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	図書（一般書）の購入	5,500,000	3,250冊
	実績	図書（一般書）の購入	5,731,646	3,965冊
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		24 %
29	計画	図書（一般書）の購入	5,000,000	2,950冊
	実績	図書（一般書）の購入	4,999,992	3,546冊
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		48 %
30	計画	図書（一般書）の購入	5,500,000	3,235冊
	実績	図書（一般書）の購入	5,499,953	3,688冊
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		71 %
元	計画	図書（一般書）の購入	5,500,000	3,235冊
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	図書（一般書）の購入	7,500,000	4,400冊
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市民1人当たりの年間貸出冊数	4. 7 0 冊
	実績	市民1人当たりの年間貸出冊数	4. 5 0 冊
		達成度	96 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	19 %
29	計画	市民1人当たりの年間貸出冊数	4. 8 5 冊
	実績	市民1人当たりの年間貸出冊数	4. 5 1 冊
		達成度	93 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	38 %
30	計画	市民1人当たりの年間貸出冊数	5. 0 0 冊
	実績	市民1人当たりの年間貸出冊数	4. 5 6 冊
		達成度	91 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	56 %
元	計画	市民1人当たりの年間貸出冊数	5. 1 5 冊
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	市民1人当たりの年間貸出冊数	5. 3 0 冊
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

図書全体については、利用者からのリクエストにできるだけ応じ、流行にも敏感に反応しながら選書をしました。また、郷土資料についても、できるだけきめ細かく広範囲にわたる収集に努めました。ともに、利用者の様々な要望に応えられるようにしています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部 教育部	課 図書館	係
担当者	鵜飼 弘子、山本 道代	直通 24-4710	内線

①整理番号	章 4 節 3	具体的施策No.	156①
②事業名	①子どもの読書環境充実事業（児童書の充実） ②学校図書指導員配置事業		事業実施期間 ①昭和55年度～ ②平成17年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業
		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

子どもの読書活動は、ことばを学び、感性を磨き、想像力を豊かなものにし、生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであり、社会全体で積極的にそのための環境を整備していくことが重要です。子どもたちの身近に本を提供するため、図書館の児童書を充実するとともに、保育所・幼稚園、学校等への配本用図書を充実します。 また、本と子どもたちを結びつけるとともに、子どもの読書環境を整備し、さらに学校図書館の活用を図ることを目的として、ぬくもりのある学校図書館に子どもたちを招き入れるため、学校図書指導員を配置します。学校図書館の整理整頓や読み聞かせや展示等による図書館への誘い、さらに子どもたちとの会話を通して、お勧め本や読書に対するアドバイス、質問に対する回答や希望図書の収集等(読書相談)を行います。			
--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	2,500,000	①1,470冊 ②29施設
	実績	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	2,419,226	①1,572冊 ②29施設
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		21 %
29	計画	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	5,178,000	①3,075冊 ②32施設
	実績	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	5,177,965	①3,712冊 ②32施設
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		43 %
30	計画	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	2,500,000	①1,500冊 ②32施設
	実績	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	2,499,996	①1,809冊 ②33施設
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		65 %
元	計画	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	4,000,000	①2,350冊 ②37施設
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①児童書の購入 ②学校配本・幼保配本実施施設数	5,700,000	①3,350冊 ②38施設
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①児童書貸出冊数 (23年度～27年度までの平均値で指標(例)を設定しています。) ②学校図書指導員配置校数/回数	①170,000冊 ②18校/1,400回
	実績	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①159,784冊 ②17校/1,238回
		達成度	91 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	18 %
29	計画	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①170,000冊 ②18校/1,500回
	実績	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①162,209冊 ②17校/1,266回
		達成度	90 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	36 %
30	計画	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①170,000冊 ②18校/1,500回
	実績	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①166,750冊 ②16校/1,151回
		達成度	87 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	54 %
元	計画	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①170,000冊 ②18校/1,500回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①児童書貸出冊数 ②学校図書指導員配置校数/回数	①170,000冊 ②18校/1,500回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

子どもが親しみやすく興味を持ちやすい図書を収集することにより、子どもが本を手に取りやすい環境整備に努めました。 また、学校図書指導員配置事業については、学校の協力が不可欠な事業であるため、配置している学校に対しては、指導員との連絡を密にするように心がけ、図書館からのお知らせを伝えたり学校側からの要望や相談を受けたりし、より良い学校図書館づくりを目指しました。配置していない学校には、根気よく呼びかけを行い、配置がかなうよう働きかけました。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	図書館	係	
担当者	岸田 敦子、山本 美幸	直通	2 4 - 4 7 1 0	内線		

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	156②
②事業名	①ブックスタート事業 ②子どもの読書環境充実事業（おはなし会等）				事業実施 期 間	①平成16年度 ~ ②昭和55年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

「かめおかつこ 夢・未来 読書プラン」に基づき、家庭における絵本のある子育てを推進することを目的として、保健センターで行われる11か月健診において、赤ちゃんとおはなし会に絵本の楽しさを体験する読み聞かせとあわせて「赤ちゃん絵本」をプレゼントします。プレゼント絵本が親子でふれあえる子育てのツールとして活用され、家庭での絵本の読み聞かせをとおして親子が心豊かな時間が持てるようブックスタート事業を行います。 子どもたちがおはなし会などで、自分のために読み聞かせをしてもらうことは、自分が普段選ばない本に触れる機会であるとともに、読み手の気持ちも一緒に受け取ることのできる機会です。子どもの身近な場所で本と出会える環境を整え、本に出会える場を提供することで子どもの読書活動の推進を図ります。						
---	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①ブックスタート事業の実施（対象者：11か月検診受診者614人） ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	①508,000	①24回 ②おはなし会 153回 ③人形劇 3回
	実 績	①ブックスタート事業の実施（612人に実施 ※絵本のみ：2人） ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	405,114	①21回 ②おはなし会 164回 ③人形劇 3回
	達成度			98 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			20 %
29	計 画	①ブックスタート事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	484,000	①24回 ②おはなし会 153回 ③人形劇 3回
	実 績	①ブックスタート事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	420,562	①24回 ②おはなし会 164回 ③人形劇 3回
	達成度			100 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			40 %
30	計 画	①ブックスタート事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	403,000	①24回 ②おはなし会 130回 ③人形劇 3回
	実 績	①ブックスタート事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）	377,273	①22回 ②おはなし会166回 ③人形劇2回
	達成度			95 %
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			59 %
元	計 画	①ブックスタート事業／セカンドブック事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）		①24回／1回 ②おはなし会 130回 ③人形劇 3回
	実 績			
	達成度			%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%
2	計 画	①ブックスタート事業／セカンドブック事業の実施 ②おはなし会等／③人形劇の実施（子どもが本を楽しめる場の提供）		①24回／1回 ②おはなし会 130回 ③人形劇 3回
	実 績			
	達成度			%
	達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①おはなし会／②人形劇への参加者数（指標値（例）は、27年度実績を基準に記載しています。）	①おはなし会 943人 ②人形劇 323人
	実績	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 964人 ②人形劇 242人
		達成度	89 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	18 %
29	計画	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 950 人 ②人形劇 250人
	実績	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 863人 ②人形劇 276人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	38 %
30	計画	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 950 人 ②人形劇 250人
	実績	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 1,095 人 ②人形劇 156 人
		達成度	89 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	56 %
元	計画	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 950 人 ②人形劇 250人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①おはなし会への参加者数 ②人形劇への参加者数	①おはなし会 950 人 ②人形劇 250人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

ブックスタート事業については、保健センターの改修工事のため会場が制限され、幼児間の落ち着いた環境をつくることは難しかった。少人数に対しての読み聞かせを行い、子ども達の反応・保護者の表情等を見ながら読み聞かせを行い、質問や言葉かけは丁寧に対応するように心がけました。

おはなし会については、協力していただいているボランティアとの綿密な連絡調整を図り、参加される子どもたちの対象年齢を把握して、その年齢にあった内容のおはなし会を開催するよう努めました。

人形劇については、平成30年度は11月に子ども向けの行事として参加される子どもたちの年齢を把握して公演者に対象年齢を伝え、内容が理解できる演目を公演していただくよう調整しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	図書館	係	
担当者	岸田 敦子、鶴飼 弘子	直通	24-4710	内線		

①整理番号	章	4	節	3	具体的施策No.	157
②事業名	読書ボランティア事業（養成と支援、ネットワークの強化）				事業実施期 間	平成13年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率 府補助率

⑤事業の概要及び目的

図書館ボランティア協議会・学校読書ボランティアなど多くのボランティアの協力で、おはなし会や読み聞かせが各所でわれています。この体制が維持できるよう、新たなボランティアの養成やその技能向上のため、活動場所の提供や研修講座、ボランティア主催事業開催などへの支援を行います。

子どもの読書活動の推進は子どもを取り巻く、家庭、地域、学校などがそれぞれの場で継続的に取り組む必要があり、各関係機関、団体、学校などが連携し、社会全体で支援するネットワークが必要です。ボランティアを始めとして各関係機関・団体の情報交換や交流を行い連携した取組が実施できるよう、「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」を定期的に開催し、子どもの読書活動の推進を図ります。また協働して事業開催を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	20,000	① 1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		② 1回	
		③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③ 2回	
	実績	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	1,940	①未実施	
		②講演会「絵本って楽しいよね」の開催		② 1回	
③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③ 2回			
達成度			67	%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)			13	%	
29	計画	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	20,000	① 1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		② 1回	
		③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③ 2回	
	実績	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	20,000	① 1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		② 1回	
③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③ 2回			
達成度			100	%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)			33	%	
30	計画	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	20000	①1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		②1回	
		③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③2回	
	実績	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催	20000	①1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		②1回	
③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③2回			
達成度			100	%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)			53	%	
元	計画	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催		①1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		②1回	
		③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③2回	
	実績				
達成度				%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)				%	
2	計画	①図書館ボランティア養成に係る講座の開催		①1回	
		②図書館ボランティア会員の交流に係る研修の開催		②1回	
		③「かめおかっこ 夢・未来 読書プラン推進会議」の開催		③2回	
	実績				
達成度				%	
達成度(平成28年度～令和2年度累積)				%	

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①図書館ボランティア会員数 ②「かめおかっこ 夢・未来 読書フェスティバル」への参加者数	①延べ119人(11グループ) ②250人
	実績	①図書館ボランティア会員数 ②「かめおかっこ 夢・未来 読書フェスティバル」への参加者数	①延べ113人(11グループ) ②310人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	22 %
29	計画	図書館ボランティア会員数	延べ119人(11グループ)
	実績	図書館ボランティア会員数	延べ109人(11グループ)
		達成度	92 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①図書館ボランティア会員数 ②「かめおかっこ 夢・未来 読書フェスティバル」への参加者数	①延べ119人(11グループ) ②250人
	実績	①図書館ボランティア会員数 ②「かめおかっこ 夢・未来 読書フェスティバル」への参加者数	①延べ94人(10グループ・個人5名) ②296人
		達成度	99 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	図書館ボランティア会員数	延べ119人(11グループ)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①図書館ボランティア会員数 ②「かめおかっこ 夢・未来 読書フェスティバル」への参加者数	①延べ119人(11グループ) ②250人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

図書館ボランティアについては、「おはなしまつり」を定例化し、グループ間で研修を図れる場を設けました。
「本の種をまく人」主催のボランティア養成講座の後援を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者		服部 理恵子	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	158
②事業名	文化振興事業				事業実施期 間	平成22年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

美術・書道・音楽等、あらゆる分野における市民主体の文化芸術活動を促進し、多くの市民が参加できる機会の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
	実績	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
		達成度		100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20.0 %
29	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
	実績	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
		達成度		100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40.0 %
30	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
	実績	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催	亀岡文化交流協会補助金80,000	各年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催		各年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の開催		各年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の総参加者数	1,300人
	実績	「亀岡市美術展」(120人)、「亀岡市民文化祭」(814人)、「亀岡文化交流会発表会」(150人)の3事業の総参加者数	1,084人
		達成度	83.4 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	16.7 %
29	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の総参加者数	1,300人
	実績	「亀岡市美術展」(124人)、「亀岡市民文化祭」(770人)、「亀岡文化交流会発表会」(190人)の3事業の総参加者数	1,084人
		達成度	83.4 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33.4 %
30	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の総参加者数	1,300人
	実績	「亀岡市美術展」(120人)、「亀岡市民文化祭」(746人)、「亀岡文化交流会発表会」(300人)の3事業の総参加者数	1,166人
		達成度	89.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	51.3 %
元	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の総参加者数	1,300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	「亀岡市美術展」、「亀岡市民文化祭」、「亀岡文化交流会発表会」の3事業の総参加者数	1,300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各事業の参加者が減少するなか参加者数を増加させることは困難な状況にはあるが、市民が文化にふれる貴重な機会として、市としても市民や関係団体と連携し、広報活動等支援をしていきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者	服部 理恵子	直通	25-5055	内線	2212	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	159
②事業名	広域文化振興事業				事業実施期 間	平成22年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 府補助率 2 / 3

⑤事業の概要及び目的

南丹地域、京都府全域、そして国内全地域の自治体や文化・芸術団体等と連携して文化芸術活動を行います。そして市民の文化活動への参加機運をさらに高め、同時に新しい文化の創造を促進します。
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、文化芸術を通じて亀岡を発信する事業「かめおか霧の芸術祭」を芸術系大学や市民団体等と協働で開催します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画 新たな文化芸術事業の企画	0	新たな事業の仕組み作り
	実績 新たな文化芸術事業の企画	0	新たな事業の仕組み作り
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画 かめおか霧の芸術祭の実施	1,000,000	イベント開催 (年1回)
	実績 かめおか霧の芸術祭ワークショップの開催	1,000,000	実行委員会及び ワークショップの開催 (全10回)
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画 かめおか霧の芸術祭の実施	2,500,000	イベント開催 (年1回)
	実績 K I R I C A F E オープン かめおか霧の芸術祭キックオフイベント開催 〃 マルシェの開催等	7,425,000	実行委員会及び キックオフイベントの開催 等(全10回)
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画 かめおか霧の芸術祭の実施		イベント開催 (年1回)
	実績		
	達成度		%
	達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画 かめおか霧の芸術祭の実施		イベント開催 (年1回)
	実績		
	達成度		%
	達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	亀岡ゆかりの芸術家とのネットワークづくり	ネットワークづくりに向けた検討の実施
	実績	亀岡ゆかりの芸術家とのネットワークづくり	ネットワークづくりに向けて、芸術家と面談(9人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者300人
	実績	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者346人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者300人
	実績	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者2,597人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	かめおか霧の芸術祭への参加者数	参加者300人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成26年度の2市1町の取組「京都丹波文化芸術祭」の終了後「ひかるまちなみプロジェクト」では大学との連携で亀岡祭のあんどん製作などのプロジェクトに取り組んだ実績を基に、新たな文化事業の仕組みとして「かめおか霧の芸術祭」を東京オリンピック・パラリンピックの開催される2020年度まで実施します。事業については一過性のものとせず、持続可能な文化芸術との取り組みとするため、京都造形芸術大学と連携し4年間の取組について協議を進めました。

また、亀岡ゆかりの芸術家とのネットワークを築くため、様々な分野の芸術家との面談を実施しました。

平成29年度は市内に拠点を設けて具体的な事業の企画や実施に努めました。

平成30年度はかめおか霧の芸術祭の拠点となるKIRICAFEをオープンさせたとともに、キックオフイベントをギャラリー亀岡で開催し、市民に広く周知を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者	服部	理恵子	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	160			
②事業名	亀岡会館管理事業					事業実施期 間	平成22年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

休館中の亀岡会館の管理や今後の在り方について検討を進めます。
また、亀岡会館が担ってきた文化活動の拠点としての機能の整備について「亀岡市公共施設等総合管理計画」の中で検討します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	施設の整備・管理 施設の方角性の決定	2,090,000	施設点検回数24回 (月2回)
	実績	施設の整備・管理 施設の除却の決定	1,549,193	施設点検回数29回 (月2.41回)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	施設の整備管理 解体実施設計業務委託の実施	15,277,000	施設点検回数24回 (月2回)
	実績	施設の整備管理 解体実施設計業務委託の実施	8,973,773	施設点検回数33回 (月2.75回)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	解体工事の実施	351,600,000	解体工事
	実績	解体工事の実施	303,597,354	解体工事
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	解体工事の実施		跡地整備工事・跡地活用
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	跡地の活用		跡地活用
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	周辺地域の安全確保	施設の方針決定 施設の適正な管理
	実績	周辺地域の安全確保	施設の方針決定 施設の適正な管理 (修繕等対応2回)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	周辺地域の安全確保	施設の適正な管理
	実績	周辺地域の安全確保	施設の方針決定 施設の適正な管理 (修繕等対応3回)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	周辺地域の安全確保	解体工事
	実績	周辺地域の安全確保	解体工事
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	周辺地域の安全確保	跡地整備工事・跡地活用
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	土地の有効活用	跡地活用
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

定期的に亀岡会館の設備点検を実施し、草刈り、清掃等を行うことにより、周辺の治安維持、環境維持に努めました。また、施設の解体の方向性を決定しすることで、周辺住民に不安を軽減できました。
平成30年度の解体工事は、周辺地域の安全を確保しながら実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	歴史文化財課	係	文化財係
担当者	土井 孝則		直通	25-5068	内線	
①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	161, 167
②事業名	重要遺跡や資源の普及啓発			事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

重要遺跡や地域資源に関する市民の理解を深めるため、ふるさと亀岡の歴史や史跡など魅力ある地域の資源を活用して、展示やシンポジウム等による普及啓発を推進します。 小中学校やシニアカフェ等で、遺跡の見学会や祭事に関する講義などの出前事業や出前講座を実施し、郷土愛の高揚を図ります。						
--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	出前授業や出張講座の実施	0	実施回数10回
	実績	出前授業や出張講座の実施 (亀山城惣構跡の見学及び出前授業、亀岡祭懸装幕についての講義など)	0	実施回数5回
		達成度		50 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		10 %
29	計画	出前授業や出張講座の実施	0	実施回数10回
	実績	出前授業や出張講座の実施 (亀山城惣構跡に係る出前授業、亀岡市に所在する古墳についての講義など)	0	実施回数3回
		達成度		33 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		16 %
30	計画	出前授業や出張講座の実施等	0	実施回数10回
	実績	出前授業や出張講座の実施 (亀岡市内に所在する遺跡や、亀岡ゆかりの先人(明智光秀等)に係る講義など)	0	実施回数7回
		達成度		70 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		30 %
元	計画	出前授業や出張講座の実施等		実施回数10回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	出前授業や出張講座の実施等		実施回数10回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	出前授業や出張講座の参加者数	合計250人
	実績	出前授業や出張講座の参加者数 (小学校での出前授業：延べ166人、シニアカフェでの出前講座：延べ40人)	合計206人
		達成度	82 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	16 %
29	計画	出前授業や出張講座の参加者数	合計250人
	実績	出前授業や出張講座の参加者数 (小学校での出前授業：延べ63人、シニアカフェでの出前講座：延べ40人)	合計103人
		達成度	41 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	25 %
30	計画	出前授業や出張講座の参加者数	合計250人
	実績	出前授業や出張講座の参加者数 (出前タウンミーティング：延べ68人、シニアカフェでの出前講座：延べ80人、その他講座延べ50人)	合計198人
		達成度	79 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
元	計画	出前授業や出張講座の参加者数	合計250人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	出前授業や出張講座の参加者数	合計250人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡に所在する文化財について広く市内外に周知するために、新たに市指定文化財に指定した文化財について、ホームページ上に紹介コーナーを新設しました。その結果、市民が気軽に文化財についてかかわることができる機会が増え、文化財に対する愛着や保護への意識の高揚につながりました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室		課	秘書広報課		係	広報広聴係	
担当者		小林 秀範		直通	25-5003		内線	2915	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	161②			
②事業名	「市の象徴」の制定					事業実施期	平成28年度 ～ 平成28年度		
③新規・継続	新規		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

亀岡の優れた都市環境を内外に広く伝えるため、亀岡のイメージを具象化できる新たな「市の象徴」を制定します。制定にあたっては、市民公募による案を市民で構成する検討委員会で審議のうえ選定し、さらにパブリックコメントに付して意見を集約したうえで決定します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	検討委員会の設置・会議の開催	0	3回
	実績	検討委員会の設置・会議の開催	98,060	3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
29	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
30	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
元	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	検討委員会の設置、市民公募、パブリックコメントによる意見を集約し候補を選定	
	実績	市の石「桜石」、市の魚「アユモドキ」を制定	
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
29	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市民による検討委員会を設置し、市民参画の機会を得るようにしました。
また、市民との合意形成を基本とするため、市民公募による結果、素案を公表し、広く意見を集約しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	歴史文化財課	係	文化財係
担当者	土井	孝則・飛鳥井	拓	直通	25-5068	内線

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	162			
②事業名	市内遺跡発掘調査事業					事業実施期 間	平成8年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	50%	府補助率	25%

⑤事業の概要及び目的

諸開発事業等により、滅失が危惧される埋蔵文化財包蔵地の状況確認及び保全等について、円滑な調整を図るための基礎資料を得る目的、及び記録保存を目的として、発掘調査等を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	埋蔵文化財発掘調査	8,061,045	実施
	実績	国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」関係遺跡（千代川遺跡、東加舎遺跡、西加舎遺跡）発掘調査	8,061,045	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	埋蔵文化財発掘調査	16,400,000	実施
	実績	国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」関係遺跡（井手遺跡）発掘調査	6,875,029	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	埋蔵文化財発掘調査	9,100,000	実施
	実績	国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」関係遺跡（余部遺跡）発掘調査	9,100,000	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	埋蔵文化財発掘調査		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	埋蔵文化財発掘調査		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	記録保存 現地説明会を開催	実施
	実績	記録保存 千代川遺跡で現地説明会を開催	実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	記録保存 現地説明会を開催	実施
	実績	記録保存 井手遺跡で現地説明会を開催	実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	記録保存 現地説明会を開催	実施
	実績	記録保存	実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	記録保存 現地説明会を開催	実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	記録保存 現地説明会を開催	実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

発掘調査の対象地及び期間について、圃場整備管轄事業所や京都府教育委員会と数度にわたる打合せを行い、内容を綿密に調整するとともに、調査地のある地元に対しては丁寧な説明を行い、円滑な調査の遂行に努めました。
また、現地説明会を開催することで、発掘調査の成果を広く紹介し、文化財保護に対する意識を高めることができました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	文化資料館	係	
担当者		八木めぐみ	直通	25-5067	内線	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	163①			
②事業名	文化資料館展示事業				事業実施期 間	平成22年 ~			
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	50%	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

ふるさと亀岡の歴史、文化や自然環境等を、広く知ってもらうため、通年をとおして開催している常設展のほかに、個別のテーマを設定して、企画展や特別展を開催しています。
さらに、無料で見学できるロビーを活用して、季節ごとにテーマを変えて、ロビー展として小さな展示会を開催し、気軽に来館してもらえる機会としています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	展示会（特別展1回、企画展2回）、及びロビー展（5回）の開催	1,850,000	8回
	実績	展示会（特別展1回、企画展2回）、及びロビー展（6回）を開催	1,556,258	9回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		24 %
29	計画	展示会（特別展1回、企画展2回）、及びロビー展（5回）の開催	1,625,000	8回
	実績	展示会（特別展1回、企画展2回）、及びロビー展（9回）の開催	1,622,400	12回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		56 %
30	計画	展示会（企画展2回）、及びロビー展（5回）の開催	1,100,000	7回
	実績	特別展（企画展2回、特別企画1回）、及びロビー展（9回）の開催	2,410,790	12回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		89 %
元	計画	展示会（企画展1回、特別展1回）、及びロビー展（5回）の開催	975,000	7回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	展示会（企画展2回）、及びロビー展（5回）の開催		7回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	文化資料館見学者数 (有料入館者数+無料入館者数)	6,300人
	実績	文化資料館見学者数 (有料1,739人+無料3,739人)	5,478人
		達成度	87 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	17 %
29	計画	文化資料館見学者数 (有料入館者数+無料入館者数)	6,300人
	実績	文化資料館見学者数 (有料2,142人+無料4,465人)	6,607人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	38 %
30	計画	文化資料館見学者数 (有料入館者数+無料入館者数)	6,300人
	実績	文化資料館見学者数 (有料3,440人+無料4,220人)	7,660人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	62 %
元	計画	文化資料館見学者数 (有料入館者数+無料入館者数)	8,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	文化資料館見学者数 (有料入館者数+無料入館者数)	10,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度は、企画展2回と常設展に併設の特別企画を1回開催、また細かくロビー展も開催し、入館者数増加に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	文化資料館	係	
担当者		八木めぐみ	直通	25－5067	内線	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	163②			
②事業名	資料保存と公開				事業実施期 間	平成22年 ～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0%	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

新修亀岡市史編さん事業中に調査収集した資料類を、編さん終了後も継続して利用・保存していけるように、資料整理を進め、順次、公開資料として利用に供し、公開資料点数も増加しています。毎回、資料公開の初日に、当該資料の特色や利用方法などについて説明会を開催することで、資料についての理解を深めてもらい、研究のためなどの資料利用が進むように努めています。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	資料説明会及び資料公開の実施		2,400,000	年3回
	実績	資料説明会（第34回、第35回、第36回）を開催し、資料公開を実施した。		2,438,826	年3回
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20	%
29	計画	資料説明会及び資料公開の実施		2,059,000	年3回
	実績	資料説明会（第37回、第38回、第39回）を開催し、資料公開を実施した。		2,063,557	年3回
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40	%
30	計画	資料説明会及び資料公開の実施		2,042,000	年3回
	実績	資料説明会（第40回、第41回、第42回）を開催し、資料公開を実施した。		2,224,429	年3回
		達成度		100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60	%
元	計画	資料説明会及び資料公開の実施		2,054,000	年3回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%
2	計画	資料説明会及び資料公開の実施			年3回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	館内資料利用申請件数、資料閲覧申請件数	年60件
	実績	館内資料利用申請件数（40件）、資料閲覧申請件数（46件）	年86件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	28 %
29	計画	館内資料利用申請件数、資料閲覧申請件数	年60件
	実績	館内資料利用申請件数（34件）、資料閲覧申請件数（38件）	年72件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	52 %
30	計画	館内資料利用申請件数、資料閲覧申請件数	年60件
	実績	館内資料利用申請件数（33件）、資料閲覧申請件数（28件）	年61件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	73 %
元	計画	館内資料利用申請件数、資料閲覧申請件数	年60件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	館内資料利用申請件数、資料閲覧申請件数	年60件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

地域の資料館として、歴史・文化などについてのレファレンス対応を通じて、所蔵資料等を利用者に活用していただきました。次年度以降も、同様にひろく所蔵資料を活用いただけるように、わかりやすい資料説明会を開催して、所蔵資料についてのPRにつとめ、さらに多くの資料活用を促進します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	文化資料館	係	
担当者		八木めぐみ	直通	25-5067	内線	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	164			
②事業名	調査研究普及活動					事業実施期 間	平成22年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0%	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

文化資料館の利用や亀岡に関する歴史文化的な啓発活動を、文化資料館の利用だけでとどめるのではなく、多くの個人や団体との連携や協力事業をすすめ、学校への出前授業も含めて、館外での出張講座を充実します。それにより、できるだけ多くの人たちに、ふるさと亀岡の魅力を知っていただきます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	館外での講座数（出前授業、出張講座）	0	年50件
	実績	館外での講座数（出前授業23件、出張講座36件） 「糸車体験」「明智光秀と本能寺の変について」など	0	59件
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		23 %
29	計画	館外での講座数（出前授業、出張講座）	0	年50件
	実績	館外での講座数（出前授業21件、出張講座24件） 「糸車体験」「亀岡の歴史や民俗について」など	0	年45件
		達成度		90 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		41 %
30	計画	館外での講座数（出前授業、出張講座）	0	年50件
	実績	館外での講座数（出前授業17件、出張講座29件） 「糸車体験」「明智光秀について」など	0	年46件
		達成度		92 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	館外での講座数（出前授業、出張講座）		年50件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	館外での講座数（出前授業、出張講座）		年50件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,700人
	実績	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,573人
		達成度	97 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	19 %
29	計画	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,700人
	実績	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	2,150人
		達成度	58 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	30 %
30	計画	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,700人
	実績	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	4,021人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	52 %
元	計画	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,700人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	出前授業や出張講座など来館以外の利用者数	3,700人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

昨年度と同様に、平成30年度も館外での講座開催の依頼に応じて対応してきました。講演講師以外にも、イベントでの展示協力なども増えています。次年度以降も同様に取り組みます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	歴史文化財課	係	文化財係
担当者		渡部 健太郎	直通	25-5068	内線	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	165			
②事業名	文化財保護一般事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

市内にある貴重な有形・無形の文化財の伝承活動や、史跡公有地の管理を行うとともに、文化財の保存修理や継承等に係る文化財所有者・管理者の負担軽減を図ることにより、ふるさと力や文化財保護意識の高揚を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	4,459,683	随時
	実績	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	4,459,683	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	4,528,000	随時
	実績	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	5,496,575	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	8,144,000	随時
	実績	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施	7,812,596	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施		随時
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	市内の有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助事業の実施		随時
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
	実績	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
	実績	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	3 2 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	62 %
30	計画	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
	実績	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	7 4 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	100 %
元	計画	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	有形・無形文化財の支援及び保存修理に係る補助金活用事業件数	1 5 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市内に所在する貴重な文化財を適切に保存、管理するため、管理委託者や所有者等と打ち合わせを複数回実施し、地域にとって最適なかたちでの文化財保護に努めました。
また、災害時には市内に所在する文化財の現地確認を実施し、被害の把握や復旧支援を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	歴史文化財課	係	文化財係
担当者		土井 孝則	直通	25-5068	内線	

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	166
②事業名	重要文化的景観調査事業				事業実施期 間	平成22年 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	補助		国補助率	100 府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

国重要文化的景観の選定に向けた取り組みとして、大堰川流域の自然的景観及び人々の営みによって培われた文化的景観の保全に努めます。 また日本遺産認定に向けた取り組みを実施し、文化的景観を構成する文化財を活用することで地域活性化を図ります。
--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	保津川歴史講座等の開催	367,998	実施回数 2回
	実績	保津川歴史講座等の開催	367,998	実施回数 2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	日本遺産認定に向けた関係者協議及び日本遺産申請	0	実施回数 2回
	実績	日本遺産認定に向けた関係者協議及び日本遺産申請	0	実施回数 3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	重要文化的景観に係る関係部局協議	0	実施回数 2回
	実績	日本遺産認定に向けた関係者協議及び日本遺産申請	0	実施回数 1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	50	%
元	計画	日本遺産認定に向けた関係者協議及び日本遺産申請		実施回数2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	文化財保存活用地域計画の策定		策定
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	保津川歴史講座等の参加者数	100人
	実績	保津川歴史講座等の参加者数	132人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	26 %
29	計画	日本遺産認定	認定
	実績	日本遺産申請	申請
		達成度	50 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	36 %
30	計画	日本遺産関連イベントの参加者数	100人
	実績	日本遺産関連イベントについては、申請に係る調整等により実施見送り	未実施
		達成度	0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	36 %
元	計画	日本遺産認定	認定
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	日本遺産関連イベントの参加者数	100人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

昨年度に引き続き、日本遺産認定を目指し、京都府、京都市、南丹市及び関係機関と協議を実施しました。日本遺産のテーマや、ストーリーの見直しを行い、現在行われている取り組みを踏まえた今後の活用や展望についても協議を行い、平成30年度申請を行いました。しかしながら、結果は不採択でした。結果を踏まえて、京都府をはじめ関係団体と今後の取り組みを検討します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	産業観光部	課	農林振興課	係	食農交流係
担当者		川並 大悟	直通	25-5036	内線	3154

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	168
②事業名	食農学習促進事業				事業実施期 間	平成28年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」では伝統行事とそれにまつわる食を文化として守り、伝承していくことで、「ふるさと亀岡」の良さを再認識し、幅広く情報発信する機会とするとともに、幅広い世代の積極的な社会参加を促進し、健康で生きがいのある生活を支援する一環として実施します。						
--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年6回）	445,000	参加者計145人
	実績	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催	445,000	参加者計156人
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		28 %
29	計画	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年6回）	445,000	参加者計150人
	実績	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年6回）	445,000	参加者計128人
		達成度		85 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		50 %
30	計画	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年3回）	228,000	参加者計90人
	実績	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」の開催（年4回） 「夏休み！おやこ料理塾」を親子参加型のおばちゃんの亀岡ふるさと料理塾（夏の塾）に変更し実施	236,724	参加者計61人
		達成度		68 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		61 %
元	計画	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年3回）	228,000	参加者計90人
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	「おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾」・「夏休み！おやこ料理塾」の開催（年3回）		参加者計90人
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合80%
	実績	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合72%
		達成度	90 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	72 %
29	計画	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合85%
	実績	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合68%
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	70 %
30	計画	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合90%
	実績	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合77%
		達成度	86 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	72 %
元	計画	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」回答割合95%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	料理塾でのアンケート調査において「購入時亀岡産を優先する」の回答割合(当該回答者数/参加者数)の増加	「購入時亀岡産を優先する」全参加者回答割合100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾では、献立をより興味が引き付けられるものにする為、亀岡の行事と深く関連したものに決めました。また亀岡産の食材の魅力を料理塾内で教え、実際に家庭でも作って頂けるようにレシピを家庭用の分作成し、配布しました。達成度(参加者数の増加)をあげる為に、ホームページで活動の内容を分かりやすく発信し、事業の概要や、募集なども閲覧者の目につきやすいように改善しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	歴史文化財課	係	文化財係
担当者	土井	孝則・飛鳥井	拓	直通	25-5068	内線

①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	169
②事業名	史跡丹波国分寺跡公有化事業 記念物保存修理事業・国分寺保存活用事業				事業実施 期 間	平成8年 ～ 令和10年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助	国補助率	50%	府補助率 25%

⑤事業の概要及び目的

丹波NEW風土記の里の中核施設として、史跡丹波国分寺跡の遺構表示等を整備するとともに、当該施設を活用した歴史体験型事業を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催	4,000,075	年2回
	実績	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催	4,000,075	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催	3,000,000	年2回
	実績	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催 および史跡丹波国分寺跡環境整備工事の実施	3,000,013	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	50	%
30	計画	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催	3,000,000	年2回
	実績	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催	5,517,000	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	史跡丹波国分寺跡整備検討委員会の開催		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①整備工事実施	①実施
	実績	①寺城南西部の基盤造成工事実施	①実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①整備工事実施 ②史跡追加指定	①実施 ②追加指定
	実績	①回廊南西部の基盤造成工事実施 ②寺城東側について追加指定を行った。	①実施 ②追加指定
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①整備工事実施 ②史跡追加指定	①実施 ②追加指定
	実績	①基本設計策定のため、平成30年度整備工事は実施していない ②一部追加指定を実施した	①未実施 ②追加指定
		達成度	50 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	50 %
元	計画	①整備工事実施 ②史跡追加指定	①実施 ②追加指定
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①整備工事実施 ②史跡追加指定	①実施 ②追加指定
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

これまで実施回数の少なかった検討委員会の開催日数を増加し、委員との目指すべき方向性の調整に努めるとともに、史跡指定地のある地域住民に整備の進捗状況を的確に伝えるためにパンフレットを作成しました。
また、災害時には被害の把握に努め、指定地内の安全確保及び復旧を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	教育部	課	文化資料館	係	
担当者		八木めぐみ	直通	25－5067	内線	
①整理番号	章	4	節	4	具体的施策No.	170
②事業名	新資料館構想に基づく基本計画の策定			事業実施期 期間	平成28年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0%
					府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

新資料館構想をふまえ、亀岡市文化資料館の適切な運営及び新資料館の実現に向けて、幅広い角度から検討を行うため、亀岡市文化資料館協議会を設置します。 協議会では、新資料館の実現に向けて及び、資料館の適切な運営のために必要な事項に関することについて、協議・検討を進めます。						
--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	亀岡市文化資料館協議会の開催	84,000	年2回
	実績	亀岡市文化資料館協議会を開催	72,000	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	12	%
29	計画	亀岡市文化資料館協議会の開催	84,000	年2回
	実績	亀岡市文化資料館協議会を開催	30,000	年1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	16	%
30	計画	亀岡市文化資料館協議会の開催	84,000	年2回
	実績	亀岡市文化資料館協議会の開催	108,000	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	33	%
元	計画	亀岡市文化資料館協議会の開催	147,000	年6回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	亀岡市文化資料館協議会の開催		年6回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①亀岡市文化資料館協議会設置要綱の制定 ②委員委嘱	①要綱制定 ②委員委嘱
	実績	①亀岡市文化資料館協議会設置要綱の制定 ②委員委嘱	①要綱制定 ②委員委嘱
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	12 %
29	計画	新資料館構想に基づく基本計画に向けての検討	検討
	実績	資料館協議会を開催(1回)し、基本計画の作成にむけての検討をおこなった	平成32年度までの基本計画策定を確認
		達成度	50 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	18 %
30	計画	新資料館構想に基づく基本計画に向けての検討	検討
	実績	資料館協議会を開催(3回)し、基本計画の作成にむけての検討をおこなった	令和2年度までの基本計画策定を確認
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	33 %
元	計画	新資料館構想に基づく基本計画に向けての検討	検討
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	新資料館構想に基づく基本計画の策定	策定
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度は、協議会を3回開催しました。令和2年度での基本計画策定にむけての協議・調整を進め、策定への具体的な進め方を詰めていきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	スポーツ推進係
担当者		岩崎 盛雄	直通	25-5055	内線	2214

①整理番号	章	4	節	5	具体的施策No.	171, 172, 173, 175			
②事業名	幼児期・児童期から高齢者、障害者のスポーツ機会創出事業				事業実施期	間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

【子どものスポーツ機会の充実】子どもたちがスポーツ好きになり、生涯にわたって運動に親しむことができる能力と態度を育成することを目的として、前期・後期年2回、かめおかスポーツ体験教室を開催します。また、京都スタジアム（仮称）の開設に向け、サッカーなどの競技が普及・発展するよう京都サンガF.C.と子どもたちとの交流事業を開催します。									
【成人のスポーツ機会の充実】青年期以降の市民に、年代に応じ自主的・継続的なスポーツライフの実現に向け、スポーツ事業の機会を提供します。									
【障害者・高齢者のスポーツ機会の充実】子どもから高齢者まで障害の有無に関わらず自由にスポーツを楽しめる機会とするため、体育館を解放して様々なスポーツを楽しむ日を設けています。									

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	各種スポーツ大会・教室等の実施	13,464,000	50回
	実績	各種スポーツ・体験教室の実施（1.平和祭市民スポーツ大会 2.スポーツフェスティバル 3.市民駅伝 4.生涯スポーツデー 5.府民総体 6.ふれあいスポーツデー 7.ふれあいハイキング 8.スポーツ体験教室 9.サッカー教室「サンガつながり隊」 10.サンガアカデミースペシャル 11.サンガ市民観戦事業 12.サンガタウン見学ツアー 13.ハーフマラソン大会	13,219,342	54回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	各種スポーツ大会・教室等の実施	12,229,000	50回
	実績	各種スポーツ・体験教室の実施（1.平和祭市民スポーツ大会 2.スポーツフェスティバル 3.市民駅伝 4.生涯スポーツデー 5.府民総体 6.ふれあいスポーツデー 7.ふれあいハイキング 8.スポーツ体験教室 9.サッカー教室「サンガつながり隊」 10.サンガアカデミースペシャル 11.サンガ市民観戦事業 12.サンガタウン見学ツアー 13.ハーフマラソン大会 14.亀岡サッカーデー	11,982,676	50回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	各種スポーツ大会・教室等の実施	13,625,567	50回
	実績	各種スポーツ・体験教室の実施（1.平和祭市民スポーツ大会 2.スポーツフェスティバル 3.市民駅伝 4.生涯スポーツデー 5.府民総体 6.ふれあいスポーツデー 7.ふれあいハイキング 8.スポーツ体験教室 9.サッカー教室「サンガつながり隊」 10.サンガアカデミースペシャル 11.サンガ市民観戦事業 12.サンガタウン見学ツアー 13.ハーフマラソン大会 14.亀岡サッカーデー	11,039,660	50回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	各種スポーツ大会・教室等の実施		50回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	各種スポーツ大会・教室等の実施		50回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	各種スポーツ大会・教室参加者数	参加者数：13,500人
	実績	各種スポーツ大会・教室参加者数 (平和祭市民スポーツ大会、スポーツフェスティバル 他11事業)	参加者数：14,356人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	各種スポーツ大会・教室参加者数	参加者数：14,500人
	実績	各種スポーツ・体験教室の実施 (1. 平和祭市民スポーツ大会 2. スポーツフェスティバル 3. 市民駅伝 4. 生涯スポーツデー 5. 府民総体 6. ふれあいスポーツデー 7. ふれあいハイキング 8. スポーツ体験教室 9. サッカー教室「サンガつながり隊」 10. サンガアカデミースペシャル 11. サンガ市民観戦事業 12. サンガタウン見学ツアー 13. ハーフマラソン大会 14. 亀岡サッカーデー	参加者数：13,755人
		達成度	93 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	各種スポーツ大会・教室参加者数	参加者数：14,700人
	実績	各種スポーツ・体験教室の実施 (1. 平和祭市民スポーツ大会 2. スポーツフェスティバル 3. 市民駅伝 4. 生涯スポーツデー 5. 府民総体 6. ふれあいスポーツデー 7. ふれあいハイキング 8. スポーツ体験教室 9. サッカー教室「サンガつながり隊」 10. サンガアカデミースペシャル 11. サンガ市民観戦事業 12. サンガタウン見学ツアー 13. ハーフマラソン大会 14. 亀岡サッカーデー	参加者数：15,003人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	各種スポーツ大会・教室参加者数	参加者数：14,900人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	各種スポーツ大会・教室参加者数	参加者数：15,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

引き続き子どもの時から様々なスポーツに触れ、生涯スポーツに親しめる習慣をつけるようにこれまでの事業を充実させ、さらに新しいスポーツにも触れることができるように取り組んできました。

また、サンガF,C,との事業協力により、亀岡市の子どもたちがサッカーというスポーツを通じて、相手とプレーする中で、友達との絆や思いやりが身に付きました。

その他、元旦ロードレースから京都亀岡ハーフマラソンに変更し、日本全国からランナーを募って実施してきましたが、たくさんのランナーから良いコースであり、また競技運営もスムーズで素晴らしいと評価をいただきました。ランナーの目線になって実施してきたことがこの成果につながりました。

生涯スポーツについては、これまでは、市民のニーズに合わせて、グランドゴルフ等実施し、高齢者のスポーツ参加者も増加していましたが、このところのマンネリ化で参加者数は減少しています。2020東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、オリンピック・パラリンピック種目を中心に様々なスポーツの機会が得られるように取り組んでいきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	スポーツ推進係
担当者		岩崎 盛雄	直通	25-5055	内線	2214

①整理番号	章	4	節	5	具体的施策No.	174			
②事業名	かめおかスポーツフォーラム 市営球技場運営事業					事業実施 期 間	昭和39年度 (春日坂) ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

【ソフト・ハード両面でのスポーツ環境の整備・充実】安全・安心なスポーツ環境を整備するため、体育協会に施設委員会を設け、施設の有効利用等について協議します。
また、指導者の育成と指導者の資質の向上を図るため、スポーツフォーラムを毎年開催しています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	かめおかスポーツフォーラムの開催	0	スポ-ーツフォーラム年1回
	実績	かめおかスポーツフォーラム年1回、市営球技場(66,966人)月読橋球技場、医王谷球技場、国際広場球技場、春日坂球技場の利用人数	0	スポ-ーツフォーラム年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	かめおかスポーツフォーラムの開催	0	スポ-ーツフォーラム年1回
	実績	かめおかスポーツフォーラム年1回、市営球技場(57,732人)月読橋球技場、医王谷球技場、国際広場球技場、春日坂球技場の利用人数	0	スポ-ーツフォーラム年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	かめおかスポーツフォーラムの開催	0	スポ-ーツフォーラム年1回
	実績	かめおかスポーツフォーラム年1回、市営球技場(60,257人)月読橋球技場、医王谷球技場、国際広場球技場、春日坂球技場の利用人数	0	スポ-ーツフォーラム年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	かめおかスポーツフォーラムの開催	0	スポ-ーツフォーラム年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～32年度累積)		%
2	計画	かめおかスポーツフォーラムの開催	0	スポ-ーツフォーラム年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 100人 ②市営球技場利用者人数 62,000人 (27年度実績 スポーツフォーラム74人、市営球技場利用者数64,888人)
	実績	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 53人 ②市営球技場年 66,966人
		達成度	76 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	15.2 %
29	計画	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 100人 ②市営球技場利用者人数 65,000人
	実績	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 58人 ②市営球技場年 57,732人
		達成度	74 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	30 %
30	計画	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 100人 ②市営球技場利用者人数 65,000人
	実績	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 61人 ②市営球技場年 60,257人
		達成度	77 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	45.4 %
元	計画	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 100人 ②市営球技場利用者人数 65,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①スポーツフォーラム参加者 ②市営球技場利用者数の確保	①スポーツフォーラム 100人 ②市営球技場利用者人数 65,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

スポーツフォーラムについては、なるべくたくさんの参加者を集められるように体育協会表彰式と同日開催しています。なるべくタイムリーな話題を提供し、地元亀岡で活躍されている講師を選定していく。また、広く市民に周知するべくSNS等活用していきます。

市営球技場については、毎年安定して利用されているが、さらに活用してもらえるように、施設及び周辺についてもきれいに整備していきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	スポーツ推進係
担当者		岩崎 盛雄	直通	25-5055	内線	2214

①整理番号	章	4 6	節	5 5	具体的施策No.	176, 178①, 291			
②事業名	スポーツフェスティバル 京都亀岡ハーフマラソン				事業実施 期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

様々なスポーツ事業と豊かな自然や観光、食などの地域資源を効果的に結び、健康づくりはもとより、交流やにぎわいを推進します。 また、2020完成予定の京都スタジアム（仮称）により、サッカー・ラグビーフットボールに留まらず、周辺施設も活用しての様々なスポーツでの活用が予定されています。これを契機に市民のスポーツ活動をさらに充実させていくことが大切です。今後その活用方法なども含めて広く亀岡市内外に周知していきます。 その他、スポーツ観戦への市民の気運を盛り上げるため、ハーフマラソン大会を実施し、観光誘致を行います。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信		10,168,000	年2回
	実績	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信		10,618,000	年2回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			20 %
29	計画	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信		9,768,000	年2回
	実績	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信ができた。		9,768,000	年2回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			40 %
30	計画	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信		9,730,000	年2回
	実績	市・体協主催のスポーツ大会において京都スタジアム（仮称）の積極的な情報発信ができた。		9,730,000	年2回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			60 %
元	計画	市・体協主催のスポーツ大会において京都府立京都スタジアムの積極的な情報発信			年2回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	市・体協主催のスポーツ大会において京都府立京都スタジアムの積極的な情報発信			年2回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,000人 ②参加者数 4,000人
	実績	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 964人 ②参加者数 3,512人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,000人 ②参加者数 4,000人
	実績	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 964人 ②参加者数 3,898人
		達成度	97 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	39 %
30	計画	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,000人 ②参加者数 4,000人
	実績	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,108人 ②参加者数 3,822人
		達成度	98.6 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	59.1 %
31	計画	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,000人 ②参加者数 4,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
32	計画	①スポーツフェスティバル参加者数 ②京都亀岡ハーフマラソン参加者数	①参加者数 1,000人 ②参加者数 4,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

スポーツフェスティバルやハーフマラソンなど、人々が集まるところに様々なにぎわいブースなどを設置することにより、スポーツ行事が人々の交流の場となり、地域のにぎわいを生みました。
また、亀岡市内外から人が集まる京都亀岡ハーフマラソンや市民スポーツフェスティバルなどで、積極的に京都スタジアム（仮称）や観光資源をPRしていきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	企画管理部	課	企画調整課	係	企画推進係
担当者		村山 暁	直通	25-5006	内線	2114

①整理番号	章	4	節	5	具体的施策No.	177			
②事業名	後期基本計画シンボルプロジェクトの実施					事業実施期 間	平成28年度 ~		
③新規・継続	新規		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

第4次亀岡市総合計画基本構想に定められた、市民と行政との協働により取り組むシンボルプロジェクトについて、後期基本計画では「京都スタジアム（仮称）と京都・亀岡保津川公園を活かしたまちづくり」をテーマに、「スタジアム及び周辺の活性化」、「スタジアムを中心とした市民の一体感の醸成」、「スタジアムを活用した、スポーツ振興や健康増進の促進」を目指します。具体的には、平成29年度に市民メンバー、職員メンバーを募集し、平成30年度に企画段階、令和元年、2年度に実行段階として、メンバー自身が企画から実行まで担って取り組んでいきます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	庁内の検討会議の実施	151,000	年3回
	実績	庁内の検討会議の実施	65,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	市民メンバー・職員メンバーの募集	136,000	実施
	実績	市民メンバー・職員メンバーの募集 (職員メンバー募集期間:平成29年11月21日～平成30年1月31日) (市民メンバー募集期間:平成30年1月4日～同年2月28日)	119,960	実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	キックオフ会議、企画会議の開催	2,320,000	年10回
	実績	キックオフ会議、企画会議の開催	2,243,143	年12回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	実行委員会の立ち上げ、運営		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	実行委員会の運営		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	検討会議の取りまとめ	報告書作成
	実績	検討会議による報告書の作成	報告書作成
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	市民メンバー、職員メンバーの募集	40名以上
	実績	市民メンバー、職員メンバーの募集	計 80名 (市民：70名、職員：10名)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	企画内容の決定	決定
	実績	企画内容の決定	決定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	企画内容の準備、実行	準備、実行
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	企画内容の実行、検証、独立した取組への継承	実行、検証、継承
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度は、6月9日から合計11回に分かれ企画会議を開催しました。その中で、取り組みたい内容が同じ方向性を向いているシンボルプロジェクトメンバーの方々同士でグループを作ってもらい、最終的に7つのグループができました。

平成31年2月17日（日）の企画発表会では、平成31年度、32年度に取り組もうとしている企画をそれぞれのグループが発表し、その場にいた人たちの投票によって、3つのグループ（奏、タートルX、Team Do It!!!）の企画が選出されました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		川内 悌二	直通	25-5083	内線	3353

①整理番号	章	4	節	5	具体的施策No.	178②	
②事業名	京都スタジアムに係る情報発信				事業実施期 間	平成24年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

京都スタジアムへの理解を深め、スポーツを活かしたまちづくりへの参画の機運を高めるため、わかりやすい情報の発信に努めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
	実績	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
	実績	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
	実績	京都スタジアム（仮称）に係る取組等の周知	—	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	京都スタジアムに係る取組等の周知	—	随時
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	京都スタジアムに係る取組等の周知	—	随時
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	5,400件以上
	実績	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	8,117件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	5,400件以上
	実績	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	5,629件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	5,400件以上
	実績	市ホームページ（京都スタジアム（仮称））への年間アクセス数	6,699件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	市ホームページ（京都スタジアム）への年間アクセス数	5,400件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	市ホームページ（京都スタジアム）への年間アクセス数	5,400件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

3月17日に開催した市内小中学生対象の工事見学会のほかに、市議会での答弁、地域こん談会やホームページなど、あらゆる機会や媒体を通じて市民に報告や説明を行い、わかりやすい情報発信に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者		金子 真也	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	6	具体的施策No.	179			
②事業名	住民交流推進事業					事業実施期 間	平成22年度 ~ 令和2年度		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

「京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会」は両区市の住民交流を推進することにより双方の地域の活性化と発展を図ることを目的として、文化・スポーツ等住民主体の交流事業の更なる拡充に向け、両区市における文化・スポーツ事業等の情報を広く提供します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	81,000	年2回
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	62,172	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	62,000	年2回
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	44,119	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	75,000	年2回
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催	26,944	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会の開催		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数：500人
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数：698人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数：625人
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数：542人
		達成度	86.7 %
		達成度(平成28～2年度累積)	37.3 %
30	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数 750人
	実績	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数：709人
		達成度	94.5 %
		達成度(平成28～2年度累積)	56.2 %
元	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数 875人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	京都市西京区・亀岡市住民交流推進事業参加者数	参加者数 1,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

交流事業への参加者が減少傾向にあるため、事業の実施に加え、両区市の特に双方が関心を持ちやすい行事について双方の広報紙に行事情報を掲載し、交流人口の増加に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者		格畑 智牙	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	6	具体的施策No.	180
②事業名	国際文化交流事業				事業実施期 間	平成22年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

異文化を体験・体感する機会を通じて国際理解を推進するため、国際意識を育む交流事業の計画的な実施と、市民参画を促進します。

公益財団法人生涯学習かめおか財団が実施する国際交流事業に対して補助金を交付し、市民レベルでの国際交流を推進していきます。

また、亀岡国際交流協会が市民と市内外の在住外国人・留学生との交流を図るために実施する事業等に対して補助金を交付し、相互の交流のきっかけとなる場を提供します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	864,000	合計 年20回
	実績	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	864,000	合計 年17回
		達成度	85.0	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	17.0	%
29	計画	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	782,000	合計 年20回
	実績	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	782,000	合計 年14回
		達成度	70.0	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	31.0	%
30	計画	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	782,000	合計 年20回
	実績	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施	782,000	合計 年13回
		達成度	65.0	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	44.0	%
元	計画	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施		合計 年20回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	・国際文化交流事業の実施 ・ワールドフェスタの実施		合計 年20回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 500人 ② 200人
	実績	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 233人 ② 195人
		達成度	61.1 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	12.2 %
29	計画	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 510人 ② 210人
	実績	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 835人 ② 121人
		達成度	100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	32.2 %
30	計画	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 520人 ② 220人
	実績	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 472人 ② 111人
		達成度	78.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	47.9 %
31	計画	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 530人 ② 230人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
32	計画	①国際文化交流事業の参加者数 ②ワールドフェスタ参加者数	① 540人 ② 240人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

国際理解を推進するため、異文化を体験・体感できるような事業を実施しており、より多くの市民に参加いただけるような内容になるよう工夫しています。

今後は、市民レベルの国際交流事業をさらに充実させるため、市民参加の事業を増加させることや、災害時の外国人住民支援の事業の実施等、誰もが暮らしやすいまちづくりのための事業の展開に努めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者		格畑 智牙	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	6	具体的施策No.	181
②事業名	姉妹都市交流事業				事業実施期 間	平成22年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率 府補助率

⑤事業の概要及び目的

市民レベルの交流を図るため、市民参加による訪問団の姉妹都市等への派遣や招致を実施します。また、市民団体による姉妹都市交流事業を支援・促進します。

また、ホストタウン事業を契機として、亀岡市の魅力を世界に発信していくと共に、姉妹都市であるオーストリア共和国、クニッテルフェルト市との市民レベルの交流の幅を広げます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	東京オリンピック・パラリンピックホストタウンの承認とホストタウンを契機とした国際交流事業の企画	0	ホストタウンの承認事業企画
	実績	ホストタウン啓発パネル制作・展示・姉妹都市クニッテルフェルト市とのホストタウン協力	11,664	展示パネル設置
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	ホストタウン交流国であるオーストリアを紹介する事業の実施 クニッテルフェルト市訪問	3,499,000	イベントの実施(年2回)
	実績	ホストタウン事業「オーストリア空と地から」映画上映会・絵画交流事業「書道パフォーマンスとうちわ制作」・「ホストタウン交流フェスタ」、クニッテルフェルト市訪問	3,180,842	ホストタウンイベントの実施(3回)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	ホストタウン交流国であるオーストリアを紹介する事業の実施	4,213,188	イベントの実施(年2回)
	実績	ホストタウン事業「応援フラッグでエールを送ろう!」・「オーストリア室内楽コンサート」・「オーストリア共和国の料理を味わおう」・「オーストリア映画上映会」、オーストリア空手選手団受入	1,749,702	ホストタウンイベントの実施(4回)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	クニッテルフェルト市姉妹都市盟約55周年記念招聘事業の実施		イベントの実施(年2回)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	東京オリンピック・パラリンピックホストタウンイベントの実施		イベントの実施(年2回)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ホストタウンを契機とした姉妹都市等の交流の周知	ホストタウンや姉妹都市の周知
	実績	ホストタウンを契機とした姉妹都市等の交流の周知	エントランスにパネルを設置し市民に広く周知した
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数500人
	実績	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数956人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数500人
	実績	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数5,117人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
31	計画	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数500人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
32	計画	ホストタウン事業・国際交流事業への参加者数	参加者数500人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

オーストリア共和国を交流国として、空手のホストタウンに決定したことに伴い、姉妹都市であるクニッテルフェルト市に事業協力を依頼し承認を得ました。また、ホストタウンを契機として亀岡市の国際交流について、幅広く市民に周知するため、市役所エントランスホールにホストタウンやオーストリア共和国、クニッテルフェルト市また空手道競技についての啓発パネルを展示しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	文化・スポーツ課	係	文化・国際交流係
担当者		格畑 智牙	直通	25-5055	内線	2212

①整理番号	章	4	節	6	具体的施策No.	182
②事業名	国際交流員活動事業				事業実施期 間	平成22年度 ～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

亀岡市に在住の外国人が暮らしやすいまちづくりを推進するため、より多くの情報提供を行い、外国語による生活ガイドや国際タイムズ等の充実を図ります。
また、異なる文化を理解し共生することについて、市民一人ひとりが考えを深めるためのさまざまな交流・学習事業を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①国際交流員の配置・国際交流協会等への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際理解事業	①3,830,000	①派遣回数年100回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数20回
	実績	①国際交流協会等(亀岡消防署、亀岡ロータリークラブ等)への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際交流事業の実施(グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施)	①3,789,174	①派遣回数年 105回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数17回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①国際交流員の配置・国際交流協会等への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際理解事業	①4,308,900	①派遣回数 年100回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数20回
	実績	①国際交流協会等(亀岡ロータリークラブ、京都府立お徳に高等学校等)への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際交流事業の実施(グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施)	①4,276,511	①派遣回数年 87回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数16回
		達成度		94.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		38.8 %
30	計画	①国際交流員の配置・国際交流協会等への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際理解事業	①4,258,000	①派遣回数年 100回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数20回
	実績	①国際交流協会等(南丹市立胡麻郷小学校、京都府立乙訓高等学校)への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際交流事業の実施(グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施)	①4,217,820	①派遣回数年 93回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数13回
		達成度		88.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		56.6 %
元	計画	①国際交流員の配置・国際交流協会等への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際理解事業		①派遣回数 年100回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数20回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①国際交流員の配置・国際交流協会等への派遣 ②国際タイムズの発行 ③国際理解事業		①派遣回数年100回 ②発行回数 4回 ③事業実施回数20回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	400人
	実績	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	428人
		達成度	100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20.0 %
29	計画	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	400人
	実績	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	1101人
		達成度	100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40.0 %
30	計画	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	400人
	実績	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	583人
		達成度	100.0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60.0 %
元	計画	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	400人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	・国際理解事業（グローバルカフェ、ワールドフェスタ、ホームステイ事業等の実施）への参加者数	400人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

国際タイムズ等の情報紙を通じて市内に在住の外国人が生活するうえで必要なより多くの情報を提供するほか、亀岡国際交流協会やさまざまな団体へ講師派遣し、異文化を理解するための活動をしています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	生涯学習部	課	市民力推進課	係	地球環境子ども村係
担当者		木暮 湧也	直通	26-6100	内線	—

①整理番号	章	4 6	節	6 5	具体的施策No.	183・289②	
②事業名	亀岡市交流会館運営事業 森のステーションかめおか コテージ新築及び拠点整備				事業実施期	平成28年度 ～	
③新規・継続	継続 新規	④事業区分		単独事業 補助事業	国補助率	50%	府補助率

⑤事業の概要及び目的

- ・ 亀岡市交流会館は市民の交流施設として供しており、館内には「地球環境子ども村」や「教育研究所」があり、それぞれの拠点施設として事業展開を図っています。
- ・ 『森のステーションかめおか』としての利用者の利便向上につながる適正な施設の管理運営を行います。
- ・ 『森のステーションかめおか』の取り組みを、より定着化させ、また魅力的なものとするため、コテージ新築、及び交流会館の整備を進め、滞在型の地域資源の活用や、観光推進に取り組みます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	6,600,000	検討会議年2回
	実績	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	6,141,467	検討会議年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	55,133,200	検討会議年2回
	実績	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	41,495,567	検討会議年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	9,754,000	検討会議年2回
	実績	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討	9,418,335	検討会議年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討		検討会議年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	施設利用者の拡充及び施設の在り方について検討		検討会議年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 250件 ②利用人数 10,000人 ③収 入 250,000円
		施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 283件 ②利用人数 12,409人 ③収 入 379,630円
	実績	達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 270件 ②利用人数 10,500人 ③収 入 255,000円
		施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 671件 ②利用人数 12,136人 ③収 入 859,040円
	実績	達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 290件 ②利用人数 11,000人 ③収 入 260,000円
		施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 2,677件 ②利用人数 25,580人 ③収 入 2,547,686円
	実績	達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 310件 ②利用人数 11,500人 ③収 入 265,000円
	実績	達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	施設の利用促進 ①利用者件数 ②利用人数 ③収入	①利用者件数 330件 ②利用人数 12,000人 ③収 入 270,000円
	実績	達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

ホームページやフェイスブックなどで、亀岡市交流会館で行われる地球環境子ども村の事業や、その他団体の事業について情報を発信し、広報に努めました。