第3期亀岡市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

資料3－1

	令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	会議開催												
2	調査票案設計												
3	調査票有識者確認												
4	調査票委員確認												
5	調査票確定												
6	調査票配布												
7	調査票回収												

	令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	コンサル事業者決定												
2	調査票集計・分析												
3	計画素案作成												
4	第1回会議開催												
5	コンサル打合せ												
6	第2回会議開催												
7	コンサル打合せ												
8	パブリックコメント実施												
9	コンサル打合せ												
10	第3回会議開催												
11	計画策定												