
 報告第２号 

 

 

専 決 処 分 の報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

に基づき、旧亀岡市若宮工場解体工事（その１）請負契約の変更を

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報

告する。 

 

   令和４年１１月２８日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 



 専決第８号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 旧亀岡市若宮工場解体工事（その１）請負契約の変更について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 

   令和４年１０月１８日 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 



工事請負契約の変更について 

 

 

 令和４年３月３日三煌・旭特定建設工事共同企業体との間に締結

した旧亀岡市若宮工場解体工事（その１）請負契約を下記のとおり

変更する。 

 

   令和４年１０月１８日専決 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記 

 

 

変更に伴う請負代金増加額   金９，６５１，４００円 

 



旧亀岡市若宮工場解体工事（その１）

請負契約の変更について 

 

 

 令和４年３月３日三煌・旭特定建設工事共同企業体との間に締結

した旧亀岡市若宮工場解体工事（その１）請負契約について、次の

とおり契約内容を変更したこと。 

 

 

  契約金額  変更前  金２６２，１３０，０００円 

 

        変更後  金２７１，７８１，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


