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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

うち令和3年度計画策定橋梁数

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁

・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

0 0 8 8

0

全管理橋梁数 0 0 388 388

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を
維持していくための取り組みが不可欠となる．
　コスト縮減のためには，従来の“損傷が大きく，使用上の問題が生じた段階で対策を行う”対症
療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命
を延ばす必要がある．
　そこで本市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長
寿命化修繕計画を策定する．

一般国道 主要地方道 市道 合計

　本市が管理する橋梁は，令和元年度現在で388橋架設
されている.

令和元年度

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の66%
を占めており，20年後の令和21年度には，85%程度に増
加する.

256橋

(66%)

令和21年度

331橋

(85%)

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症
療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替え
に要する費用が増大となることが懸念される．

388

うちこれまでの計画策定橋梁数

0 0 0

うち計画の対象橋梁数 0 0 388

0 0 380 388

うち令和元年度計画策定橋梁数

50年以上

85%

50年未満

15%

50年以上

66%

50年未満

34%



3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　日常パトロール等により、走行路面の状態について点検を行う．

３）定期点検時における新技術の活用方針

4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

１）長寿命化及び修繕・架替えに係る基本的な方針

２）新技術等の活用に関する具体的な方針

３）橋梁の集約化・撤去に関する具体的な方針

　修繕工事、老朽化対策においては、事業の効率化を図るため、従来工法のみでなく新工法や新材

料などの新技術を加えた比較検討を行い、コスト縮減が図れる有効な新技術は積極的に採用する。

一定規模の修繕工事で、50万円／橋の費用を縮減することを目標とする。

　供用開始当時に比べ利用状況が著しく減少している橋梁もあることから、集約化・撤去、機能縮
小による維持管理費用の縮減を図るため地元の意見を踏まえながら検討する。具体的な数値目標と
して、令和11年度までに、2橋の橋梁について集約化・撤去、機能縮小に取り組み、点検等の維持
管理費用約100万円の縮減を目標とする。

　定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期に
発見するとともに健全度を把握する．

　本市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約85%を占めているため、

近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対

策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要

するコストを縮減する．

　定期点検の効率化や高度化、費用縮減を図るためにすべての橋梁において新技術を活用　できる
かを検討する。
　橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁、桁下空間が狭小な橋梁については、新技術等を検討
し年間２橋程度の橋梁で実施し、費用を年間平均50万円のコスト縮減を目標とする。



5．長寿命化修繕計画の優先順位

・本市内でも特に交通量が多く、重要な路線に架かる橋梁を優先

6．計画期間

7．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。なお、
点検結果を踏まえ、毎年、計画を更新する。

・修繕の困難性を考慮し、橋長が長いものを優先

長寿命化修繕計画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。

・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い(劣化している)橋梁を優先

・第三者被害防止の観点より、跨道橋、跨線橋を優先



8．長寿命化修繕計画による効果

※事業費・累積事業費は見込み額

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する388橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対症療
法型が46億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が20億円となり，コスト縮減効果
は26億円となる.
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9．対象橋梁の老朽化の状態

点検結果より診断した対象橋梁の健全性の区分を以下に示す。

Ⅳ判定（緊急措置段階） 0

点検施設数

※平成26年度から令和元年までの最新の点検結果より抽出。Ⅲ判定（早期措置段階） 5

388
195
188

Ⅰ判定（健全）
Ⅱ判定（予防保全段階）

50%49%

1%

健全性の区分割合

Ⅱ判定

188橋

Ⅲ判定

5橋

Ⅰ判定

195橋



【様式１－２】

7．対象橋梁ごとの概ねの点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

1 平和台跨道橋 市道 市道中山神原線 47.9 8.8 1985 37 R2 Ⅱ
点検 点検 点検

R7 断面修復工他 7,847

2 桜台大橋 市道 市道南つつじヶ丘１号線 30.0 12.0 1986 34 R1 Ⅱ
点検 点検

R7 断面修復工他 7,659

3 大葉台大橋 市道 市道南つつじヶ丘１号線 29.0 12.0 1986 34 R1 Ⅱ
点検 点検

R7 断面修復工他 7,403

4 新堂橋 市道 市道郷ノ口余部側道線 19.0 4.0 1999 21 R1 Ⅱ
点検 点検

R8 断面修復工他 1,553

5 三宅1号線1号橋 市道 市道北古世西川線 11.3 10.0 2011 9 R1 Ⅱ
点検 点検

R8 断面修復工他 2,310

6 印地橋 市道 市道印地杉線 23.0 4.5 1974 48 R2 Ⅱ
点検 点検

R10 塗装塗替工他 6,538

7 雲仙橋 市道 市道中矢田篠線 24.0 12.0 1967 55 R2 Ⅰ
点検 点検

8 清水橋 市道 市道池尻宇津根線 34.0 10.3 2004 18 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

9 新古世橋 市道 市道北古世西川線 17.0 10.5 2010 12 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

10 大泥橋 市道 市道川関小林線 27.0 5.7 1996 26 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

11 前河原橋 市道 市道加塚線 26.0 4.0 1979 41 H27 Ⅲ
点検 点検

対策済

12 清水橋 市道 市道宇津根亀岡停車場線 34.0 12.0 1977 45 R2 Ⅱ
点検 点検

R5 塗装塗替工他 20,531

13 天神橋 市道 市道四軒家１号線 16.0 4.5 1969 53 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

14 和田橋 市道 市道和田線 30.0 5.0 1978 44 R2 Ⅰ
点検 点検

R9 断面修復工他 3,066

15 河内橋 市道 市道曽我部西別院線 27.0 3.0 1954 68 R2 Ⅱ
点検 点検

R9 断面修復工他 4,210

16 久保橋 市道 市道安町南条線 25.0 5.5 1961 61 R2 Ⅰ
点検 点検

17 下河原橋 市道 市道裏条１号線 39.0 2.5 1975 47 R2 Ⅱ
点検 点検

R8 塗装塗替工他 6,159

18 中野大橋 市道 市道中野亀岡線 18.0 7.0 1996 26 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

19 仮家橋 市道 市道宮川学校線 24.0 4.0 2002 20 R2 Ⅰ
点検 点検

20 鯨橋 市道 市道田端線 22.0 4.0 1997 25 R2 Ⅰ
点検 点検

21 水橋 市道 市道赤熊青野線 15.0 4.5 1971 51 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

22 若宮橋 市道 市道並河若宮線 45.0 6.6 1971 51 R2 Ⅱ
点検 点検

R8 断面修復工他 6,070

23 七谷川小橋 市道 市道下砂股東垣内線 20.0 1.5 1962 61 R2 Ⅱ
点検 点検

R11 断面修復工他 613

24 三本木橋 市道 市道北条線 34.0 6.0 2004 18 R2 Ⅰ
点検 点検

25 南条橋 市道 市道南条線 26.0 3.5 1974 48 R2 Ⅱ
点検 点検

R9 塗装塗替工他 5,885

26 梁瀬橋 市道 市道北裏線 22.0 2.5 1960 62 R2 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,241

27 古六道橋 市道 市道灰ヶ谷線 17.0 4.0 1969 53 R2 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,908

28 大山橋 市道 市道つつじヶ丘30号線 23.0 12.0 1968 54 R2 Ⅱ
点検 点検

R4 橋面防水工他 5,641

29 行者橋 市道 市道桑寺穴虫線 16.0 4.0 1984 38 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

30 八幡橋 市道 市道長瀬線 15.0 1.4 1967 55 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

31 吉田橋 市道 市道吉田線 16.0 2.0 1983 39 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

32 天神橋 市道 市道日向垣内線 20.0 4.0 1983 39 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

33 井根口橋 市道 市道千代川側道３号線 25.0 4.0 1986 36 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

34 三十代橋 市道 市道上西条三十代線 15.0 6.6 1996 26 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

35 平松上の橋 市道 市道上ノ道線 17.0 4.0 1993 29 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

36 平松中ノ橋 市道 市道平松中ノ道線 19.0 4.0 1991 31 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

37 下中島橋 市道 市道保津橋葛原線 29.0 6.0 2005 17 R2 Ⅰ
点検 点検

38 北島桜橋 市道 市道保津宇津根橋線 35.0 7.5 2006 16 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

39 国主ヶ森橋 市道 市道湯井学校線 21.0 5.0 2009 13 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

40 才田橋 市道 市道松熊赤熊線 19.0 4.0 1986 36 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

41 平松下の橋 市道 市道下の道線 18.0 3.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,222

42 高野橋 市道 市道清水畑線 35.0 5.5 2004 18 R2 Ⅰ
点検 点検

43 若宮橋 市道 市道勝林島若宮線 33.0 5.5 2003 19 R2 Ⅰ
点検 点検

44 河原田橋 市道 市道勝林島河原尻2号線 31.0 5.5 2005 17 R2 Ⅰ
点検 点検

45 御輿橋 市道 市道吉川?田野線 12.0 7.0 1994 28 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

主部材:塗装塗替工等

主部材:塗装塗替工等

主部材:橋面防水工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

46 大門橋 市道 市道院ノ芝温泉線 13.0 7.0 1999 23 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

47 樋の口橋 市道 市道東加舎西加舎線 12.0 6.5 1967 55 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

48 神宮橋 市道 市道神宮橋線 14.0 8.0 1997 25 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

49 愛宕谷川橋 市道 市道保津11号線 10.0 7.6 1980 42 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

50 篠ランプ9号線1号橋 市道 市道篠ランプ9号線 10.1 22.8 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

R6 断面修復工他 11,969

51 三宅橋 市道 市道クニッテルフェルド通り 23.2 12.1 1966 56 R3 Ⅲ
点検 点検

R5 塗装塗替工他 14,442

52 平の沢橋 市道 市道川東線 19.0 13.0 1994 28 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

53 馬路小橋 市道 市道馬路三ツ辻線 14.5 6.9 2007 15 R3 Ⅰ
点検 点検

54 出背橋 市道 市道下大年宇津根線 36.5 5.0 2003 19 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

55 新家小橋 市道 市道狐塚新家線 17.7 2.3 1989 33 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

56 新家橋 市道 市道狐塚新家橋 26.0 2.3 2013 9 R3 Ⅰ
点検 点検

57 戸板谷橋 市道 市道戸板谷線 15.0 4.5 1975 47 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

58 一号橋 市道 市道曽我部西別院線 16.4 3.0 1978 44 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

59 二号橋 市道 市道曽我部西別院線 17.5 3.0 1978 44 R3 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,058

60 三号橋 市道 市道曽我部西別院線 18.5 3.1 1973 49 R3 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,419

61 四号橋 市道 市道曽我部西別院線 18.5 3.0 1978 44 R3 Ⅱ
点検 点検

R11 塗装塗替工他 4,263

62 大杉橋 市道 市道曽我部西別院線 22.3 4.0 1982 40 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

63 天神橋 市道 市道九ノ坪北山線 26.2 3.0 1993 29 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

64 鉱山橋 市道 市道西山奥条線 15.0 4.5 1973 49 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

65 五郎ヶ本橋 市道 市道山階野田線 22.9 3.0 1969 53 R3 Ⅱ
点検 点検

R10 塗装塗替工他 4,880

66 保津川団地2号線1号橋 市道 市道保津川団地2号線 3.7 8.4 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

67 野条大橋 市道 市道野条線 16.2 6.1 1971 51 R3 Ⅰ
点検 点検

68 高橋 市道 市道中条線 22.4 4.5 1965 57 R3 Ⅱ
点検 点検

R10 断面修復工他 2,060

69 西之芝橋 市道 市道奥条線 14.6 5.0 1978 44 R3 Ⅲ
点検 点検

R5 橋面防水工他 1,492

70 奥条橋 市道 市道門田須川線 14.7 5.0 1977 45 R3 Ⅰ
点検 点検

71 尾ヶ芝橋 市道 市道下ノ谷線 30.2 7.0 1990 32 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

72 ふれあい橋 市道 市道坪井石松線 26.7 2.0 2001 21 R3 Ⅰ
点検 点検

73 宮川橋 市道 市道宮川猪倉線 14.9 4.5 1990 32 R3 Ⅰ
点検 点検

74 犬飼川側道橋 市道 市道大井吉川線 197.7 8.5 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

75 柏原橋 市道 市道北古世西川線 24.6 11.5 1992 30 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

76 土田１号橋 市道 市道土田３丁目9号線 17.8 8.0 2001 21 R3 Ⅰ
点検 点検

77 新古川橋 市道 市道八軒屋線 21.1 5.5 2007 15 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

78 月読小橋 市道 市道下三軒屋線 16.0 5.5 2005 17 R3 Ⅰ
点検 点検

79 西勝寺橋 市道 市道佐伯太田線 14.8 3.0 1990 32 R3 Ⅰ
点検 点検

80 古川橋 市道 市道古川線 14.5 5.5 2007 15 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

81 御霊橋 市道 市道上佐伯線 14.5 3.0 2011 11 R3 Ⅰ
点検 点検

82 中島橋 市道 市道保津宇津根並河線 13.8 5.5 1959 63 R3 Ⅱ
点検 点検 対策済

以後経過観察
経過観察

83 皐月橋 市道 市道紺屋停車場線 14.1 15.6 1970 52 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

84 御渡栄橋 市道 市道四軒家2号線 11.6 2.7 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

85 小石橋 市道 市道西野々線 10.9 3.7 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

86 中央橋 市道 市道安町北町線 10.0 16.0 1989 33 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

87 南掛神社線1号橋 市道 市道南掛神社線 10.1 2.6 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

88 百陀橋 市道 市道百陀線 10.4 6.1 1984 38 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

89 三本木橋 市道 市道百陀線 13.5 4.5 1975 47 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

90 河原橋 市道 市道大野万願寺線 10.2 4.5 1962 60 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

91 川井橋 市道 市道下ノ谷線 11.2 10.6 1990 32 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

92 犬飼金生寺線1号橋 市道 市道犬飼金生寺線 13.2 3.0 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

橋面:橋面防水



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

93 曽我部西別院線3号橋 市道 市道曽我部西別院線 11.4 3.0 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

94 中北橋 市道 市道春日部法貴線 13.7 5.5 1972 50 R3 Ⅰ
点検 点検

95 曽我部東別院線1号橋 市道 市道曽我部東別院線 9.5 5.5 1970 52 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

96 西山橋 市道 市道五蔵通西山線 14.1 3.0 1963 59 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

97 山内川橋 市道 市道佐伯鉱山線 12.5 4.5 1961 61 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

98 夫婦松橋 市道 市道佐伯鉱山線 9.5 4.5 1961 61 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

99 佐伯学校車線1号橋 市道 市道佐伯学校東線 11.6 1.7 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

100 燈篭線1号橋 市道 市道燈篭線 12.9 2.3 2006 16 R3 Ⅰ
点検 点検

101 町畑車垣内線1号橋 市道 市道町畑車垣内線 9.6 6.0 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

102 水車橋 市道 市道梅原1号線 13.5 4.5 1981 41 R3 Ⅰ
点検 点検

103 小川橋 市道 市道上条前ヶ芝線 9.1 4.5 1986 36 R3 Ⅰ
点検 点検

104 平井橋 市道 市道高橋線 13.5 4.0 1980 42 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

105 愛宕橋 市道 市道城山釜ノ元線 13.3 4.5 1983 39 R3 Ⅰ
点検 点検

106 槌橋 市道 市道城山六反線 9.6 2.5 1969 53 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

107 大将軍橋 市道 市道池線 10.6 4.0 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

108 東条橋 市道 市道前脇中条線 13.3 3.7 1987 35 R3 Ⅰ
点検 点検

109 砂子田橋 市道 市道東筋艮筋線 11.0 6.0 1988 34 R3 Ⅰ
点検 点検

110 池尻宇津根線1号橋 市道 市道池尻宇津根線 11.4 4.1 不明 不明 H28 Ⅲ
点検 点検

対策済

111 西馬場荒金1号橋 市道 市道西馬場荒金線 11.5 2.5 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

112 宮の上構の内線1号橋 市道 市道宮ノ上構ノ内線 11.1 2.2 2014 6 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

113 保津川団地1号線1号橋 市道 市道保津川団地1号線 6.0 5.9 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

114 下条橋 市道 市道森学校線 13.6 2.2 1983 39 R3 Ⅰ
点検 点検

115 平松橋 市道 市道広田平松線 9.4 4.5 1981 41 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

116 三軒家橋 市道 市道三軒家線 11.5 2.1 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

117 風呂の谷橋 市道 市道三軒家線 12.3 2.0 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

118 曙橋 市道 市道中矢田篠線 11.6 12.0 1967 55 R3 Ⅱ
点検 点検

R6 断面修復工他 2,943

119 砂田中山線1号橋 市道 市道砂田中山線 12.4 4.0 1987 35 R3 Ⅰ
点検 点検

120 思い川橋 市道 市道国分河原尻線 11.5 11.0 1994 28 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

121 櫻橋 市道 市道藪ノ下線 13.8 5.5 1973 49 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

122 西条橋 市道 市道並河1丁目2号線 10.4 3.0 1977 45 R3 Ⅰ
点検 点検

123 東条線2号橋 市道 市道前脇中条線 9.3 3.0 1987 35 R3 Ⅰ
点検 点検

124 野条大橋歩道橋 市道 市道野条墓線 15.9 2.0 2014 8 R3 Ⅰ
点検 点検

125 保津小橋 市道 市道三宅保津小橋線 89.0 2.3 1972 50 R3 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

126 保津8号線1号橋 市道 市道保津8号線 6.8 5.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

127 石塚東堅線1号橋 市道 市道石塚東堅線 2.9 3.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

128 新町中矢田線１号橋 市道 市道新町中矢田線 2.3 4.3 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

129 安町南條線1号橋 市道 市道安町南條線 2.4 5.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

130 河原町国道線1号橋 市道 市道河原町国道線 2.9 7.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

131 河原町国道線2号橋 市道 市道河原町国道線 2.2 8.4 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

132 新家線1号橋 市道 市道新家線 4.2 6.7 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

133 風の口橋 市道 市道風ノ口線 4.4 3.3 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

134 中山神原線1号橋 市道 市道中山神原線 2.8 6.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

135 東股1号線1号橋 市道 市道東股1号線 2.5 7.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

136 平和台橋 市道 市道城山医王谷中山線 8.2 7.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

137 吉川側道1号線1号橋 市道 市道吉川側道1号線 5.9 5.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

138 吉川側道1号線2号橋 市道 市道吉川側道1号線 2.2 5.1 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

139 吉川側道2号線1号橋 市道 市道吉川側道2号線 6.1 5.2 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

140 吉川側道2号線2号橋 市道 市道吉川側道2号線 2.1 5.2 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

141 1号橋 市道 市道岩ヶ谷1号線 4.6 6.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

142 2号橋 市道 市道岩ヶ谷1号線 5.1 6.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

143 神原1号線1号橋 市道 市道神原1号線 2.8 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

144 小泉本線1号橋 市道 市道小泉本線 5.5 4.7 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

145 小泉本線2号橋 市道 市道小泉本線 5.2 4.5 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

146 中垣内橋 市道 市道鎌倉線 4.9 5.4 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

147 七々瀬橋 市道 市道七々瀬線 6.4 2.6 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

148 円浄法橋 市道 市道柚原犬甘野線 7.4 6.3 1976 44 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

149 大堰橋 市道 市道柚原犬甘野線 8.4 10.6 2002 18 H29 Ⅰ
点検 点検

150 長谷橋 市道 市道犬甘野神地線 3.4 1.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

151 犬甘野神地線2号橋 市道 市道犬甘野神地線 8.9 3.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

152 大槻並橋 市道 市道大野万願寺線 6.0 4.5 1970 50 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

153 犬甘野神地線4号橋 市道 市道犬甘野神地線 8.4 6.5 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

154 中央橋 市道 市道吉川天川線 6.5 7.3 1976 44 H29 Ⅰ
点検 点検

155 茶屋下又橋 市道 市道茶屋下又寺縄1号線 5.7 3.0 1985 35 H30 Ⅰ
点検 点検

156 西條重利線1号橋 市道 市道西條重利線 2.1 3.9 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

157 中壇橋 市道 市道犬飼西条線 2.4 3.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

158 犬飼西条1号橋 市道 市道犬飼西条線 4.3 2.7 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

159 穴太口山線1号橋 市道 市道穴太口山線 3.3 4.7 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

160 南条寺線1号橋 市道 市道南条寺線 5.6 3.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

161 南条寺線2号橋 市道 市道南条寺線 6.4 4.5 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

162 金生寺橋 市道 市道犬飼金生寺線 3.1 3.2 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

163 古道馬の上2号線1号橋 市道 市道古道馬ノ上2号線 2.4 3.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

164 曽我部西別院線2号橋 市道 市道曽我部西別院線 8.7 3.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

165 笹尾橋 市道 市道曽我部西別院線 8.7 3.4 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

166 前川2号線1号橋 市道 市道前川2号線 2.3 4.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

167 馬の上梨1段線1号橋 市道 市道馬の上梨1段線 2.3 3.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

168 坊垣内北条線1号橋 市道 市道坊垣内北条線 6.0 2.9 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

169 坊垣内線1号橋 市道 市道坊垣内線 6.8 2.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

170 梅田橋 市道 市道寺中線 5.4 4.0 1964 56 H30 Ⅰ
点検 点検

171 茶屋下又寺縄壱2号線1号橋 市道 市道茶屋下又寺縄壱2号線 5.4 4.8 1986 34 H30 Ⅰ
点検 点検

172 茶屋下又寺縄壱3号線1号橋 市道 市道茶屋下又寺縄壱3号線 6.1 3.9 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

173 宮条橋 市道 市道中宮条線 5.4 2.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

174 焼尾橋 市道 市道曽我部東別院線 7.1 4.5 1971 49 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

175 寺春日部線1号橋 市道 市道寺春日部線 5.8 3.8 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

176 前川1号線1号橋 市道 市道前川1号線 2.0 5.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

177 高星石垣内線1号橋 市道 市道高星石垣内線 2.8 8.4 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

178 高星石垣内線2号橋 市道 市道高星石垣内線 4.6 3.5 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

179 中西油田線1号橋 市道 市道中西油田線 3.2 3.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

180 佐伯太田線2号橋 市道 市道佐伯太田線 5.8 3.0 1984 36 H29 Ⅰ
点検 点検

181 天神橋 市道 市道佐伯南中線 6.5 5.5 1984 36 H29 Ⅰ
点検 点検

182 太田口天川線1号橋 市道 市道太田口天川線 2.8 6.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

183 鹿谷1号線1号橋 市道 市道鹿谷1号線 3.8 3.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

184 中野亀岡線3号橋 市道 市道中野亀岡線 3.3 5.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

185 苔川橋 市道 市道井出出雲線 6.1 4.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

186 氏神線1号橋 市道 市道氏神線 3.0 2.4 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

187 深田線1号橋 市道 市道深田線 4.0 5.8 1975 45 H29 Ⅰ
点検 点検

188 下条堂々線1号橋 市道 市道樋の口中牧線 3.1 3.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

189 下条堂々線2号橋 市道 市道樋の口中牧線 5.3 4.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

190 西加舎線1号橋 市道 市道西加舎線 2.1 3.9 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

191 的場前ノ芝線1号橋 市道 市道的場前ノ芝線 7.2 2.0 1988 32 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

192 中野平松線1号橋 市道 市道中野平松線 4.5 4.7 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

193 前川橋 市道 市道盤ノ上線 4.6 11.3 1986 34 H29 Ⅰ
点検 点検

194 下条前ヶ芝線1号橋 市道 市道前ヶ芝牧ノ尻線 2.7 3.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

195 北の奥橋 市道 市道西神前線 3.2 5.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

196 西神前線1号橋 市道 市道西神前線 3.8 4.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

197 金蓮橋 市道 市道金蓮線 3.0 3.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

198 海堂の上平井線1号橋 市道 市道海堂の上平井線 3.3 3.6 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

199 北ノ奥線1号橋 市道 市道北ノ奥線 3.3 3.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

200 神前線1号橋 市道 市道神前線 2.5 4.7 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

201 大堰橋 市道 市道神前線 4.0 4.8 1958 62 H29 Ⅰ
点検 点検

202 大内線1号橋 市道 市道大内線 4.4 5.6 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

203 大内橋 市道 市道大内線 2.6 4.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

204 赤熊青野線1号橋 市道 市道赤熊青野線 5.7 7.3 1984 36 H29 Ⅰ
点検 点検

205 中条大井垣内土田線1号橋 市道 市道中条大井垣内土田線 2.0 10.9 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

206 西嶋大嶋線1号橋 市道 市道西嶋大嶋線 2.0 4.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

207 上溝大井垣内線1号橋 市道 市道上溝大井垣内線 2.9 2.5 1984 36 H29 Ⅰ
点検 点検

208 上溝大井垣内線2号橋 市道 市道上溝大井垣内線 2.3 2.7 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

209 坂井2号線1号橋 市道 市道坂井2号線 3.5 12.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

210 鍛冶屋川1号線1号橋 市道 市道鍛冶屋川1号線 3.5 2.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

211 中条上溝線1号橋 市道 市道中条上溝線 4.0 3.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

212 中条橋 市道 市道並河若宮線 8.0 4.5 1994 26 H29 Ⅰ
点検 点検

213 下長西台1号線1号橋 市道 市道下長西台1号線 2.5 8.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

214 大門木戸1号線1号橋 市道 市道大門木戸1号線 2.7 8.4 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

215 大門木戸2号線2号橋 市道 市道大門木戸2号線 2.7 7.7 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

216 北浦1号線1号橋 市道 北浦1号線 7.0 6.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

217 大井側道1号線1号橋 市道 市道大井側道1号線 3.9 4.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

218 大井側道2号線2号橋 市道 市道大井側道2号線 2.9 15.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

219 大井側道2号線1号橋 市道 市道大井側道2号線 3.0 13.2 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

220 大井側道4号線1号橋 市道 市道大井側道4号線 3.0 11.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

221 大井側道4号線2号橋 市道 市道大井側道4号線 2.2 14.3 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

222 並河重見線1号橋 市道 市道並河重見線 3.9 5.5 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

223 西台団地1号線1号橋 市道 市道西台団地1号線 2.4 6.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

224 中島上溝線1号橋 市道 市道中島上溝線 3.9 7.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

225 北条橋 市道 市道並河一丁目1号線 8.0 6.0 1990 30 H29 Ⅰ
点検 点検

226 相生橋 市道 市道並河三丁目2号線 5.7 15.0 1998 22 H29 Ⅰ
点検 点検

227 小金岐四丁目土田三丁目線1号橋 市道 市道小金岐四丁目土田三丁目線 7.2 9.0 2001 19 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

228 土田三丁目6号線1号橋 市道 市道土田三丁目6号線 7.3 8.0 2001 19 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

229 土田三丁目10号線1号橋 市道 市道土田三丁目10号線 7.3 8.0 2001 19 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

230 樋ヶ辻3号線1号橋 市道 市道樋ヶ辻3号線 2.1 8.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

231 小川千代川駅線1号橋 市道 市道小川千代川駅線 2.8 5.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

232 小川千代川駅線2号橋 市道 市道小川千代川駅線 2.3 4.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

233 清草2号線1号橋 市道 市道清草2号線 3.4 7.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

234 清草3号線1号橋 市道 市道清草3号線 3.5 7.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

235 清草4号線1号橋 市道 市道清草4号線 3.4 8.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

236 千原片ホコ線1号橋 市道 市道千原片ホコ線 4.9 6.8 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

237 北ノ庄学校線1号橋 市道 市道北ノ庄学校線 2.5 4.7 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

238 植田神田線1号橋 市道 市道植田神田線 2.4 3.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

239 樋ヶ辻2号線1号橋 市道 市道樋ヶ辻2号線 2.5 10.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

240 今津1丁目1号線1号橋 市道 市道今津一丁目1号線 2.0 19.7 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

241 今津1丁目1号線2号橋 市道 市道今津一丁目1号線 2.7 11.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

242 池尻宇津根線2号橋 市道 市道池尻宇津根線 2.9 4.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

243 池尻宇津根線3号橋 市道 市道池尻宇津根線 4.8 5.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

244 古川橋 市道 市道池尻宇津根線 8.3 4.0 1963 57 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

245 六反田梅原線1号橋 市道 市道六反田梅原線 4.5 3.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

246 馬路三ツ辻線1号橋 市道 市道馬路三ツ辻線 3.2 6.3 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

247 馬路三ツ辻線2号橋 市道 市道馬路三ツ辻線 5.0 6.4 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

248 金屋橋 市道 市道金屋線 3.0 2.9 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

249 前ノ田小文字線1号橋 市道 市道前ノ田小文字線 4.6 4.6 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

250 堅町線1号橋 市道 市道堅町線 2.5 2.5 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

251 下条橋歩道橋 市道 市道森学校線 13.8 2.8 2016 4 H30 Ⅰ
点検 点検

252 重利橋 市道 市道山ノ下向田線 23.3 5.7 1971 49 H29 Ⅰ
点検 点検

253 吉川橋 市道 市道余部吉川線 40.0 5.6 1955 65 H29 Ⅰ
点検 点検

254 春日橋 市道 市道クニッテルフェルド通 8.5 12.4 1973 47 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

255 南郷橋 市道 市道南郷線 5.6 2.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

256 極楽橋 市道 市道下矢田五反田線 6.4 4.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

257 中山橋 市道 市道城山医王谷中山線 5.0 3.0 1956 64 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

258 北町橋 市道 市道西町裏線 5.0 4.0 1964 56 H30 Ⅰ
点検 点検

259 城山医王谷中山線1号橋 市道 市道城山医王谷中山線 4.1 5.7 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

260 山田橋 市道 市道上矢田線 2.5 5.0 不明 不明 R1 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

261 向田橋 市道 市道向田線 8.9 3.0 1963 57 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

262 畑條橋 市道 市道畑條線 6.2 3.4 1969 51 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

263 南掛神社線3号橋 市道 市道南掛神社線 2.9 2.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

264 曽我部東別院線2号橋 市道 市道曽我部東別院線 2.7 3.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

265 神蔵寺橋 市道 市道茶屋神蔵寺線 7.0 5.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

266 前川橋 市道 市道前ヶ芝牧ノ尻線 8.2 2.5 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

267 中間橋 市道 市道杉谷線 7.4 4.0 1973 47 H29 Ⅰ
点検 点検

268 日の出橋 市道 市道長野線 6.3 4.8 1964 56 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

269 赤熊1号線1号橋 市道 市道赤熊1号線 7.4 1.5 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

270 赤熊1号線2号橋 市道 市道赤熊1号線 6.8 3.0 1983 37 H29 Ⅰ
点検 点検

271 赤熊4号線1号橋 市道 市道赤熊4号線 6.3 2.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

272 赤熊東大谷線1号橋 市道 市道赤熊東大谷線 4.9 4.3 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

273 下条線1号橋 市道 市道下条線 7.3 2.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

274 ナシモト橋 市道 市道湯井北ノ庄線 6.4 2.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

275 畑1号線1号橋 市道 市道畑1号線 3.6 3.8 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

276 畑2号線1号橋 市道 市道畑2号線 3.4 7.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

277 流川壁木線1号橋 市道 市道流川壁木線 3.6 3.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

278 流川壁木線2号橋 市道 市道流川壁木線 2.5 5.3 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

279 流川這下線1号橋 市道 市道流川這下線 2.3 4.4 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

280 長林寺線1号橋 市道 市道長林寺線 2.5 4.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)
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281 下三軒家線1号橋 市道 市道下三軒家線 2.8 12.2 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

282 平野澤橋 市道 市道池尻2号線 5.4 5.4 1968 52 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

283 池尻宇津根線4号橋 市道 市道池尻宇津根線 2.8 9.4 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

284 美濃田屋賀線1号橋 市道 市道美濃田屋賀線 2.6 9.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

285 本郷北線1号橋 市道 市道本郷北線 2.0 8.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

286 美濃田平野線1号橋 市道 市道美濃田平野線 4.3 3.8 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

287 中ノ谷橋 市道 市道平野線 5.0 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

288 向畑西条線1号橋 市道 市道向畑西条線 2.1 10.6 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

289 七谷川線1号橋 市道 市道七谷川線 4.0 3.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

290 五反田橋 市道 市道河原尻千才線 5.9 4.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

291 上六反田線1号橋 市道 市道上六反田線 5.0 4.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

292 北谷橋 市道 市道保津11号線 7.5 6.5 1973 47 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

293 愛宕橋 市道 市道保津8号線 9.0 4.6 1992 28 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

294 保津64号線1号橋 市道 市道保津64号線 9.6 6.1 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

295 出葉橋 市道 市道出葉1号線 6.0 6.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

296 出葉1号線1号橋 市道 市道出葉1号線 2.1 6.0 1983 37 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

297 札の辻橋 市道 市道柏原森線 5.9 6.2 1976 44 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

298 宮前橋 市道 市道柏原森線 8.7 3.4 1951 69 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

299 出葉橋 市道 市道広田平松線 6.0 6.2 1975 45 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

300 浄法寺西線1号橋 市道 市道浄法寺西線 3.8 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

301 広田橋 市道 市道栗掛5号線 6.1 5.5 1974 46 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

302 平塚橋 市道 市道中矢田篠線 8.5 12.0 1985 35 H29 Ⅱ
点検 点検

R6 断面修復工他 5,301

303 寒谷森線1号橋 市道 市道寒谷森線 5.8 2.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

304 峠線1号橋 市道 市道峠線 3.4 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

305 西川公園線1号橋 市道 市道西川公園線 2.2 5.3 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

306 野条墓線1号橋 市道 市道野条墓線 2.4 4.7 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

307 篠側道2号線1号橋 市道 市道篠側道2号線 2.6 6.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

308 篠側道3号線1号橋 市道 市道篠側道3号線 2.6 6.2 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

309 平松寒谷線1号橋 市道 市道平松寒谷線 3.3 3.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

310 平松寒谷線2号橋 市道 市道平松寒谷線 7.2 3.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

311 平松寒谷線3号橋 市道 市道平松寒谷線 7.0 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

312 平松寒谷線4号橋 市道 市道平松寒谷線 3.6 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

313 平松寒谷線5号橋 市道 市道平松寒谷線 4.0 4.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

314 平松寒谷線6号橋 市道 市道平松寒谷線 3.4 4.2 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

315 平松寒谷線7号橋 市道 市道平松寒谷線 7.3 4.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

316 東垣内野田1号橋 市道 市道東垣内野田線 5.7 12.0 不明 不明 H29 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

317 篠側道4号線1号橋 市道 市道篠側道4号線 5.1 4.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

318 向谷橋 市道 市道中矢田篠線 6.4 11.9 1991 29 H29 Ⅱ
点検 点検

R8 断面修復工他 3,958

319 砂木原線1号橋 市道 市道砂木原線 3.6 37.3 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

320 五番橋 市道 市道角ノ北裏線 8.7 5.6 1994 26 H29 Ⅰ
点検 点検

321 坪井石松線1号橋 市道 市道坪井石松線 7.6 4.0 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

322 宇津根河原町線1号橋 市道 市道宇津根河原町線 4.9 4.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

323 東堅北古世線1号橋 市道 市道東堅北古世線 2.4 3.7 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

324 西垣内橋 市道 市道東大谷宮川線 7.5 6.2 1977 43 H29 Ⅰ
点検 点検

325 赤坂橋 市道 市道東大谷宮川線 9.0 5.1 1983 37 H29 Ⅰ
点検 点検

326 植田小橋 市道 市道植田線 3.6 6.0 2011 9 H30 Ⅰ
点検 点検

327 猪ノ坂稲荷垣内線1号橋 市道 市道猪ノ坂稲荷垣内線 2.7 4.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

328 安町南條線2号橋 市道 市道安町南條線 3.7 3.2 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

329 新川橋 市道 市道余部吉川線 2.5 6.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

330 安町北町線1号橋 市道 市道安町北町線 2.4 16.6 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

331 北河原町土井ノ内線1号橋 市道 市道北河原町土井ノ内線 4.1 6.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

332 神原橋 市道 市道神原線 3.9 6.1 1995 25 H30 Ⅰ
点検 点検

333 余野瀬線1号橋 市道 市道余野瀬線 2.7 3.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

334 南掛栢原線1号橋 市道 市道南掛栢原線 2.4 6.4 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

335 宮ノ前線1号橋 市道 市道宮ノ前線 2.5 3.1 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

336 犬甘野神地線3号橋 市道 市道犬甘野神地線 5.5 6.8 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

337 砂川橋 市道 市道佐伯鉱山線 6.5 4.6 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

338 佐伯南中線1号橋 市道 市道佐伯南中線 2.0 9.4 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

339 柊線1号橋 市道 市道柊線 2.3 4.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

340 中野亀岡線1号橋 市道 市道中野亀岡線 2.3 9.3 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

341 東神前1号線1号橋 市道 市道東神前1号線 2.3 5.6 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

342 宮川細谷線1号橋 市道 市道宮川細谷線 2.3 6.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

343 赤熊青野線2号橋 市道 市道赤熊青野線 2.4 4.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

344 大井側道1号線3号橋 市道 市道大井側道1号線 3.6 8.7 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

345 大井側道1号線2号橋 市道 市道大井側道1号線 3.5 8.2 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

346 大井側道3号線2号橋 市道 市道大井側道3号線 2.1 5.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

347 並河三丁目1号線1号橋 市道 市道並河三丁目1号線 2.4 12.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

348 並河三丁目2号線1号橋 市道 市道並河三丁目2号線 2.1 8.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

349 川関小林線2号橋 市道 市道川関小林線 3.4 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

350 川関国道線1号橋 市道 市道川関国道線 2.1 6.2 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

351 千原拝田線1号橋 市道 市道千原拝田線 2.7 6.8 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

352 小川今津1号線1号橋 市道 市道小川今津1号線 2.5 9.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

353 小川今津2号線1号橋 市道 市道小川今津2号線 3.6 6.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

354 小川今津4号線1号橋 市道 市道小川今津4号線 3.6 6.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

355 小川今津3号線1号橋 市道 市道小川今津3号線 3.6 6.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

356 小川今津2号線2号橋 市道 市道小川今津2号線 3.9 5.9 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

357 清草1号線1号橋 市道 市道清草1号線 2.2 5.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

358 湯井小林線1号橋 市道 市道湯井小林線 5.5 7.9 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

359 東筋艮筋線1号橋 市道 市道東筋艮筋線 2.3 7.3 1985 35 H30 Ⅰ
点検 点検

360 今津3丁目3号線1号橋 市道 市道今津3丁目3号線 3.4 6.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

361 馬路線1号橋 市道 市道馬路線 3.6 5.3 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

362 川東線1号橋 市道 市道川東線 4.5 10.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

363 中三日市馬路線1号橋 市道 市道中三日市馬路線 5.1 6.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

364 上福井綾垣内線1号橋 市道 市道上福井綾垣内線 2.0 15.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

365 下島本線2号橋 市道 市道下島本線 2.7 7.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

366 保津宇津根橋線1号橋 市道 市道保津宇津根橋線 3.4 7.5 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

367 保津宇津根橋線2号橋 市道 市道保津宇津根橋線 3.8 7.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

368 上猪谷平松線1号橋 市道 市道上猪谷平松線 2.4 12.6 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

369 篠側道4号線2号橋 市道 市道篠側道4号線 5.7 4.1 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

370 川関小林線1号橋 市道 市道川関小林線 5.5 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

371 下脇田線1号橋 市道 下脇田線 3.0 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

372 河原尻三日市線1号橋 市道 河原尻三日市線 2.0 5.7 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

373 河原尻田中前線1号橋 市道 河原尻田中前線 5.0 5.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

374 鎌又中又線1号橋 市道 鎌又中又線 2.0 19.0 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。(計画)

亀岡市 （R3年度点検後) 　　　　　　　対策を実施した時期を示す。　(実施)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 対策時期 対策内容
概算費用
(千円)

対策の内容・時期
整理
番号

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

375 今津3丁目4号線1号橋 市道 今津3丁目4号線 3.0 6.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

376 今津3丁目5号線1号橋 市道 今津3丁目5号線 3.0 6.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

377 三日市田中線1号橋 市道 三日市田中線 5.0 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

378 前田半松木線1号橋 市道 前田半松木線 2.0 4.7 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

379 中矢田篠線1号橋 市道 中矢田篠線 5.0 12.0 2014 6 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

380 越前橋 市道 堂ノ前正田線 15.0 7.0 2005 15 H30 Ⅰ
点検 点検

381 今井橋 市道 堂ノ前正田線 31.0 7.0 2005 15 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

382 堂ノ前正田線1号橋 市道 堂ノ前正田線 4.0 7.5 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

383 八軒屋線1号橋 市道 八軒屋線 2.0 6.3 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

384 毘沙門神子新田線1号橋 市道 毘沙門神子新田線 4.0 5.0 不明 不明 H30 Ⅰ
点検 点検

385 三宅1号線２号橋 市道 市道北古世西川線 3.0 9.9 2013 7 H30 Ⅰ
点検 点検

386 新西川橋 市道 市道北古世西川線 20.0 12.5 2012 8 H30 Ⅰ
点検 点検

387 東内坪橋 市道 市道北古世西川線 20.0 10.0 2012 8 H30 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

388 保津橋(取付部) 府道 亀岡園部線 86.0 11.4 2000 22 R2 Ⅱ
点検 点検

未定 経過観察

※概算工事費は諸経費を含む


