

■「第3期亀岡市地域福祉計画」策定 スケジュール

| | 令和2年度 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 自治会・民生委員児童委員への地域福祉アンケート | ■ | | | | | | | | | |
| 福祉団体への地域福祉アンケート | | ■ | | | | | | | | |
| 庁内関係課への施策調査 | | ■ | | | | | | | | |
| 現状把握・施策調査結果からの課題整理 | | ■ | | | | | | | | |
| 計画(素案)作成 | | | ■ | | | | | | | |
| 庁内連携会議の開催 庁内各課への素案確認 | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 計画(素案)の修正 | | | | | ■ | | | | | |
| 計画最終案の作成 | | | | | | ■ | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | ■ | | | |
| 計画冊子の印刷 | | | | | | | | | | ■ |
| 策定委員会 | | ● | | | | ● | | ● | | |
| 作業部会 | | ● | | | | ● | ● | | | |