

第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画策定スケジュール

令和2年度

日程	会議、調査活動等	内容	
7月15日	第1回庁内検討委員会	・計画案についての検討	
8月上旬	亀岡市障害者施策推進協議会 (第1回亀岡市障がい者基本計画等策定委員会)	・令和元年度実施の計画策定に係る基礎調査の分析・結果報告 ・庁内検討委員会での提言事項等を踏まえた計画案の検討	
9月上旬 ～中旬	第1回ワーキンググループ会議	・計画案についての検討	
9月中旬	障がい者相談支援ネットワーク会議	・計画案についての検討	
10月上旬 ～中旬	第2回ワーキンググループ会議	・計画案についての検討	
10月中旬	障がい者相談支援ネットワーク会議	・計画案についての検討	
10月下旬	庁内各課への意見照会	・計画案についての意見収集	
11月上旬	第2回庁内検討委員会	・計画案についての検討	
11月中旬 下旬～	亀岡市障害者施策推進協議会 (第2回亀岡市障がい者基本計画等策定委員会)	・計画素案についての検討、計画素案に係るパブリックコメントの実施について	
12月中旬～ 下旬	議会説明 パブリックコメントの実施	・計画素案及びパブリックコメント実施についての説明 ・市ホームページ、公共施設等において計画素案を公表し、市民からの意見を募集	
令和3年	1月上旬	計画素案に係るパブリックコメントの意見集約	・パブリックコメントに対する回答及び計画素案への反映
	2月中旬～ 2月下旬	亀岡市障害者施策推進協議会 (第3回亀岡市障がい者基本計画等策定委員会)	・パブリックコメントの実施結果を踏まえた計画案の最終検討、まとめ
	3月	亀岡市障害者施策推進協議会より基本計画、福祉計画の提言	・会長、副会長から提言書を亀岡市に提出