

亀岡市障害者施策推進協議会(第2回)開催後の計画策定経過

- 令和2年12月3日
亀岡市障害者施策推進協議会(第2回)の開催
- 12月14日
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」策定に係る
議会説明(環境厚生常任委員会)
- 12月21日～令和3年1月8日
「第4期亀岡市障がい者基本計画」素案に係る庁内関係各部署への意見照会
- 12月25日
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」素案に係る
パブリックコメント募集開始
- 令和3年1月21日
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」素案に係る
パブリックコメント募集終了
- 1月下旬～2月中旬
 - ・「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」素案に係る
パブリックコメント回答公表
 - ・「第4期亀岡市障がい者基本計画」素案に係る庁内関係各部署への意見照会結果の
反映(表記修正等)

亀岡市障害者施策推進協議会(第3回)開催後の計画策定予定

- 令和3年3月1日
亀岡市障害者施策推進協議会(第3回)の開催
- 3月上旬～中旬
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」最終案に係る
亀岡市長への提言
- 3月9日
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」策定に係る
議会説明(環境厚生常任委員会)
- 3月下旬
「第4期亀岡市障がい者基本計画及び第6期亀岡市障がい福祉計画」策定
(計画冊子・計画概要(わかりやすい)版の作成・公表)