

第4期亀岡市障がい者基本計画等策定に係る基礎調査(アンケート・ヒアリング調査)
(これまでの経過と今後のスケジュール)

令和元年度

日 程		会議、調査活動等	内 容
基礎調査実施までの スケジュール	7月30日	亀岡市障害者施策推進協議会 (令和元年度第1回)	・計画策定に係るスケジュール等について ・アンケート・ヒアリング調査票(案)の検討
	9月 25日	亀岡市障がい者基本計画等策定に係る ワーキンググループ会議 (令和元年度第1回)	亀岡市障がい者基本計画等の策定にあたり、障がい当事者、関係団体及び事業者等より意見や現状を聴き取り、自由闊達な議論を行う中で、実務的に検討を行う場を提供することを目的として開催。 事業所、団体内の課題、アンケート・ヒアリング調査票(案)の設問内容について、2グループに分かれ、グループワークを行った。 参加事業者・関係団体 ・社会福祉法人 松花苑 ・社会福祉法人 亀岡福祉会 ・社会福祉法人 花ノ木 ・社会福祉法人 信和福祉会(圭の家) ・亀岡市社会福祉協議会 ・亀岡市視覚障害者協会 ・口丹聴覚障害者協会亀岡支部 ・亀岡市難聴者協会 ・亀岡市障害児者を守る協議会 ・障害者相談支援センターお結び ・なんたん障害者就業・生活支援センター
	10月 23日	亀岡市障害者施策推進協議会 (令和元年度第2回)	・アンケート・ヒアリング調査票(案)の最終検討
	11月中旬～下旬	第4期亀岡市障がい者基本計画等策定に係る基礎調査(アンケート・ヒアリング調査) 開始	・1ヶ月程度の期間を設け、アンケート調査票の配布、回収を行う。 ・関係事業所、団体等にヒアリング調査票を配布。回収後、内容確認の上ヒアリング調査を行う。
	12月中旬～下旬	アンケート・ヒアリング調査票の集計・分析	・アンケート・ヒアリング調査票の集計・分析作業開始
基礎調査実施後の スケジュール	1月下旬～ 2月上旬	亀岡市障がい者基本計画等策定に係る ワーキンググループ会議 (令和元年度第2回)	・アンケート・ヒアリング調査票の集計・分析結果と今後の施策展開に関するグループワーク
	2月下旬～ 3月上旬	亀岡市障害者施策推進協議会 (令和元年度第3回)	・基礎調査の集計・分析結果の最終報告
	3月下旬	第4期亀岡市障がい者基本計画等策定に係る基礎調査 分析・結果報告書作成	・次期亀岡市障がい者基本計画等策定のための基礎資料とする報告書の作成