

第 2 期亀岡市子ども・子育て支援事業計画策定に係る 今後の予定について

時 期	内 容
9 月	第 1 回子ども・子育て会議（9/27）
10 月	
11 月 ～ 12 月	委員一斉改選（11 月中旬） 第 2 回子ども・子育て会議（11 月下旬～12 月中旬） 第 2 期計画案における京都府との事前協議（～3 月）
1 月	パブリックコメント実施
2 月	第 3 回子ども・子育て会議（2 月下旬～3 月中旬）
3 月	第 2 期計画策定