

全 員 協 議 会

日 時：平成 2 5 年 1 月 3 1 日（木） 午後 1 時 3 0 分～
場 所：全員協議会室

- 1 行政報告
大規模スポーツ施設誘致決定について
- 2 議会報告会について
- 3 そ の 他
- 4 閉 会

全 員 協 議 会

平成25年1月31日（木）開催

大規模スポーツ施設誘致決定に伴う説明資料

政策推進室

大規模スポーツ施設誘致決定に伴う説明資料

1 想定スケジュール

年度	24	25	26	27	28
府	基本構想	基本設計・実施設計(手続き含む)		建築工事(手続き含む)	
		測量・ホーリング調査・造成設計	造成工事(手続き含む)		
市	用地仮契約	本契約手続き	★ 本契約		
	農用地除外				
	アクセス道路(関係機関協議・用地買収・築造)				
	用地測量・里道水路境界確定				
	アユモドキ緊急避難計画等、共生ゾーン実施設計・整備工事				
	都市計画公園計画決定				
	市民への広報活動、応援・サポート会組織の育成、機運の熟成、産業や観光との連携				
	上水道・下水道の調査・整備				
亀岡駅北土地区画整理事業	都市計画決定	組合設立・事業認可	実施設計・仮換地指定	道路築造工事・宅地造成工事(29年度:工事概成完了)	

2 亀岡市の公園として位置付け、都市計画決定を行います。

3 稲作等の作付けは、25年度は従来どおり。

