

令和3年度第3次亀岡市環境基本計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画策定事務	委託業者選定	基礎調査 現状分析		計画素案の作成					パブリックコメント実施	パブリックコメント結果公表	計画策定	印刷公開
		各部署と取組施策の協議・調整										
環境基本計画推進会議			会議		会議		会議	会議				
環境審議会						会議			会議 答申			