## 議事(7)

# 亀岡市地域公共交通計画策定 スケジュール案

項目	令和5年															令和6年																		
		5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
全体構成																																		
(1)公共交通に関する現状把握										$\Rightarrow$																								
(2)市民意見の聴収										·								$\widehat{\Pi}$																
(3)課題整理																					$\bigcup$													
(4)基本理念及び基本方針の決定																					$\bigcup$													
(5)目標及び取り組みの決定																																$\Rightarrow$		
事務局事務 事務局事務																																		
6月議会条例改正						0																												
計画策定委託業者選定																																		
策定委託業者契約				0																														
計画(構成)、アンケート項目の検討					1			l I																										
オブザーバー就任依頼																																		
アンケート配布・回収																																		
アンケート分析																																		
計画(案)の検討																																		
パブリックコメント																																		
計画(最終)の検討																																		
亀岡市地域公共交通計画の策定								計画	画 (構)	成)										計	画(案	)										策定		
地域公共交通会議の開催			*						*												*											*		
委員任期(令和5年7月20日まで)								→	改選	<b>4</b> -																								

## | 地域公共交通会議の議題(予定) \*日程については、変更となる可能性があります。

### 第1回(5月29日)

- ○亀岡市地域公共交通計画の策定について
- ○亀岡市地域公共交通会議事務局規程の制定について
- ○亀岡市地域公共交通計画財務規程の制定について
- ○亀岡市地域公共交通会議監査委員の指名について
- ○令和5年度亀岡市地域公共交通会議予算の承認について
- ○亀岡市地域公共交通計画策定業務委託について
- ○亀岡市地域公共交通計画の策定スケジュールについて

### 第2回(7月下旬予定)

- ○委員改選
- ○現計画の検証・分析
- ○市民アンケート項目意見交換
- ○計画(構成)の審議

### 第3回(11月下旬予定)

- ○市民アンケート結果報告
- ○計画に係る基本的な方針及び目標の決定
- ○計画(案)の審議

#### 第4回(3月中旬予定)

- ○パブリックコメントの結果について
- ○計画(最終案)について(承認)