

梅岩の里生誕地整備事業スケジュール（案）

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
実行委員会 設置・運営	H30.3~							➡
プロポーザル 及び基本計画		➡						
基本設計			➡					
実施設計				➡				
運営・活用に 係る協議等					➡		➡	
整備工事				➡ 事業地等整備（間伐等）	➡ 既存記念館の撤去	➡ 造成工事	➡ 建設工事	➡ 外構整備
ふるさと納税 募集	H30.6~							➡
ふるさと納税 寄附金額	8,380,000 円	68,959,000 円	74,909,000 円	71,790,000 円	54,333,000 円	想定 70,000,000 円		
基金取崩額	0 円	7,385,730 円	9,838,757 円	13,809,193 円	947,000 円			
基金残額	8,380,000 円	69,953,270 円	135,023,513 円	193,004,320 円	246,390,320 円			