

# 令和5年度社会教育委員会議報告事項説明書

図書館

事業名	図書館中央館リニューアル工事
事業内容	<p>1 事業目的</p> <p>昭和55年の開館以来40年以上が経過し、老朽化が進むとともに蔵書数の増加により閲覧スペースが少なくなり、館内読書空間の有効活用、市民の施設面の利便性改善などの課題を抱えています。令和4年度にコンサルティング業務により基本設計・実施設計を完成したことにより、今年度リニューアル工事を実施し、市民の生涯学習と教育・文化の拠点にふさわしい、魅力ある読書環境づくりを行います。</p> <p>2 実施時期</p> <p>工事契約期間:9月議会議決後から令和6年3月15日まで 休館日:令和6年8月25日から令和6年3月31日まで</p> <p>3 事業概要</p> <p>【工事内容】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基本設計図を参照</li></ul> <p>【工事までのプロセス】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約 6月19日一般競争入札公告 7月下旬 入札</li><li>・蔵書の仮置き場所の移転</li><li>・図書館システムの改修と端末の各分館への配置</li><li>・幼稚園・保育所・こども園・小学校・中学校への団体貸出の受付と書架の移転の受付</li><li>・駐車場利用の協議(総合福祉センター)</li><li>・関係機関の連絡</li><li>・市民の広報活動</li></ul> <p>4 成果や課題</p> <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・従来の貸出型図書館から滞在型図書館へ移行し、市民が快適に館内で過ごし、図書に触れ、ともに集い、読書に親しめる空間作りができます。</li></ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・デジタル関係の採用については、リニューアル後での企画検討となります。 (例)図書館システムの更新による自動貸出と返却システム。 電子書籍の導入など。</li><li>・令和6年3月末までに工事が完了できないことも想定されます。12月議会で予算繰り越しの提案をすることも予想されます。</li></ul>

※ 資料がありましたら添付をお願いいたします。資料は A4サイズに統一してください。