

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	東部児童館等解体工事設計業務委託	篠町野条地内、篠田野町天川地内	90日間	建設コンサルタント	既存東部児童館及び天川児童館の解体に向けた設計業務	入札	第1四半期	契約済
2	犬甘野児童館耐震診断業務委託	西別院町犬甘野地内	120日間	建設コンサルタント	犬甘野児童館の耐震診断	入札	第1四半期	契約済
3	指定緊急避難場所整備に係る実施設計業務(建築関係)業務委託	亀岡市吉川町穴川地内	240日間	その他	指定緊急避難場所整備に係る防災資機材倉庫及び常設トイレ棟の実施設計	入札	第2四半期	発注中・契約手続中
4	(仮称)環境政策情報発信・交流拠点施設整備工事施工管理業務委託	京都府亀岡市保津町下中島59番1 地内	240日間	建築業務	工事施工管理	随意契約	第3四半期	発注予定時期修正
5	亀岡市立保津保育所移転整備工事監理業務委託	保津町式番地内外	350日間	建築業務	亀岡市立保津保育所移転に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事に伴う工事監理業務	随意契約	第2四半期	発注中・契約手続中追加
6	林道七谷線橋梁補修設計業務委託	亀岡市千歳町国分地内	90日間	建設コンサルタント	林道橋梁補修設計(3橋梁)	入札	第3四半期	発注予定時期修正
7	亀岡駅北周辺地区都市構造再編集集中支援事業効果分析調査業務委託	亀岡市亀岡駅北一丁目地内外	210日間	その他	事業効果分析調査業務	入札	第1四半期	契約済
8	亀岡運動公園プール管理棟トイレ更新設計業務委託	吉川町吉田地内	120日間	建築業務	プール管理棟トイレ改修設計 一式	入札	第1四半期	契約済
9	京都・亀岡保津川公園実施設計業務委託	保津町上中島地内	270日間	建設コンサルタント	路線測量 一式 実施設計 一式	随意契約	第2四半期	発注中・契約手続中
10	市道上矢田矢田口線補償調査(その1)業務委託	亀岡市上矢田町地内	70日間	補償コンサルタント	補償調査業務 一式	入札	第2四半期	契約済
11	市道宮ノ前1号線測量調査設計業務委託	亀岡市曾我部町寺地内	180日間	建設コンサルタント	委託延長L=20m、橋梁設計 一式、測量 一式、地質調査 一式	入札	第2四半期	契約済
12	市道クニッテルフェルド通測量設計業務委託	亀岡市北古世町1丁目外地内	100日間	建設コンサルタント	委託延長L=600m、道路設計一式、測量一式	入札	第1四半期	発注中止
13	亀岡地区東部地区((都)保津新国道線)まちづくり事業調査(その4)業務委託	亀岡市横町外地内	150日間	建設コンサルタント	委託延長L=900m、事業調査一式、測量業務一式	入札	第3四半期	追加

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
14	亀岡地区東部地区((都)保津新国道線)まちづくり事業調査(その3)業務委託	亀岡市横町外地内	150日間	建設コンサルタント	委託延長L=900m、事業調査一式	入札	第3四半期	履行期間修正 発注予定時期修正
15	育親学園義務教育学校校舎新築等設計業務委託	亀岡市本梅町地内	330日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	契約済
16	保津小学校長寿命化改修工事設計業務委託	亀岡市保津町地内	180日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第3四半期	
17	南桑中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託	亀岡市蔦田野町地内	240日間	建築業務	男女生徒用トイレ改修4ヶ所・職員トイレ改修1ヶ所	入札	第1四半期	契約済
18	湯井配水池急傾斜地対策工事設計業務委託	千代川町湯井地内	150日間	建設コンサルタント	待受(重力)式擁壁設計1式、現地測量A=0.006km ² 、縦断測量L=0.09km、横断測量L=0.09km	入札	第1四半期	契約済
19	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その1)設計支援業務委託	千代川町地内	150日間	建設コンサルタント	現場支援、図面、数量計算書修正業務 一式	入札	第3四半期	履行期間修正 発注予定時期修正
20	水道老朽管耐震化工事(大井工区その1)設計支援	大井町地内	190日間	建設コンサルタント	現場支援、図面、数量計算書修正業務 一式	入札	第2四半期	発注中止
21	水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1)	古世町地内	120日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計 φ50~200 L=2,400m	入札	第1四半期	契約済
22	水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その2)	篠町地内外	150日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計 φ50~200 L=660m 水管橋布設替基本設計φ100 L=12m	入札	第2四半期	契約済
23	水道基幹管路耐震化工事基本設計業務委託(千代川・大井工区)	千代川町地内外	240日間	建設コンサルタント	基幹管路耐震化工事基本設計 N=1業務	入札	第2四半期	契約済
24	市道保津外環状線道路改良工事に伴う配水管移設工事設計業務委託	保津町地内	120日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計 φ75・φ50 L=205m	入札	第2四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
25	公共下水道統合実施設計業務委託	農業集落排水事業区域	330日間	建設コンサルタント	実施設計業務区間 L=8,280m 下水道管渠詳細設計(開削工法) L=8,280m 、 特殊マンホール N=4箇所	入札	第1四半期	契約済
26	篠污水1号幹線実施設計業務委託	篠町地内	80日間	建設コンサルタント	設計延長 L=653.0m 開削工法 一式 、 推進工法 一式 、 マンホールポンプ 一式	入札	第4四半期	発注中止