

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	東部児童館改修整備工事(その2)	篠町野条地内	150日間	建築	東部児童館の新規増築部の整備(内外装工事、外構工事)(継続)	随意契約	第1四半期	契約済
2	保津文化センター給水装置設置工事	保津町式番地内	120日間	建築	老朽化に伴う受水槽の撤去及び給水装置の設置	入札	第2四半期	発注中止
3	令和5年度ガレリアかめおか長寿命化改修工事	余部町宝久保地内	140日間	機械	二酸化炭素消火設備改修、機械室空調設備改修、私設メーター(電気・水道)更新	入札	第2四半期	契約済
4	(仮称)梅岩の里生誕地整備事業造成工事	東別院町東掛地内	120日間	土木	造成工事(A=2,998.11㎡)	入札	第2四半期	契約済
5	指定緊急避難場所整備に係る用地整備工事	吉川町穴川地内	240日間	消防施設	指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車場等の用地整備	入札	第3四半期	契約済
6	亀岡市消防団千歳分団2部3班消防ポンプ格納庫建替工事	千歳町千歳南所27地内	120日間	建築	消防ポンプ格納庫建替、ホース干台 1基	入札	第3四半期	契約済
7	(仮称)環境政策情報発信・交流拠点施設整備工事	保津町下中島 59番 1地内	180日間	建築	新築建築工事、機械設備工事	入札	第2四半期	契約済
8	(仮称)環境政策情報発信・交流拠点施設整備工事	保津町下中島 59番 1地内	180日間	電気	電気工事	入札	第2四半期	契約済
9	(仮称)環境政策情報発信・交流拠点施設整備工事	保津町下中島 59番 1地内	100日間	土木	下水道本管布設工事	入札	第3四半期	契約済
10	保健センター改修工事	安町地内	150日間	建築	調理室改修(事務室へ改修)、劣化部等改修工事一式	入札	第3四半期	工事期間修正 契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
11	亀岡市立保津保育所移転に伴う敷地整備工事	保津町式番地内外	100日間	建築	敷地整備工事一式(既存施設の除却含む)	入札	第1四半期	契約済
12	亀岡市立保津保育所移転整備工事(建築)	保津町式番地内外	350日間	建築	建築工事一式(昇降機の整備含む)、その他付帯工事一式	入札	第2四半期	契約済
13	亀岡市立保津保育所移転整備工事(電気)	保津町式番地内外	350日間	電気	電気設備工事一式	入札	第2四半期	契約済
14	亀岡市立保津保育所移転整備工事(機械)	保津町式番地内外	350日間	機械	機械設備工事一式	入札	第2四半期	契約済
15	亀岡運動公園プールろ過ポンプ等制御盤更新工事	吉川町吉田地内	230日間	機械	ろ過ポンプ等制御盤更新 一式	入札	第1四半期	契約済
16	亀岡運動公園プール管理棟トイレ更新工事	吉川町吉田地内	150日間	建築	トイレ改修工事 一式	入札	第3四半期	契約済
17	大堰川緑地東公園駐車場整備工事	保津町式番地内	120日間	土木	敷地造成工 一式 園路広場整備工 一式	入札	第3四半期	契約済
18	大井町南部2-1号公園整備工事	大井町並河5丁目地内	130日間	土木	遊具設置工事	入札	第2四半期	契約済
19	市道保津外環状線道路新設改良(その4)工事	保津町地内	160日間	土木	工事延長L=100m W=5.0m 土工一式、排水構造物工一式、アスファルト舗装工一式	入札	第2四半期	契約済
20	市道池尻宇津根線道路改良(その25)工事	河原林町外地内	120日間	交通安全施設	防護柵設置工一式、道路付属物設置工一式	入札	第2四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
21	市道池尻宇津根線道路改良(その26)工事	河原林町外地内	120日間	電気	道路照明工 一式	入札	第2四半期	契約済
22	(仮称)市道横井線道路改良工事	千歳町千歳地内	170日間	土木	工事延長L=190m W=4.0m、土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式	入札	第2四半期	発注中止
23	市道池尻宇津根線道路改良(その27)工事	河原林町河原尻地内	130日間	土木	道路植栽工 一式	入札	第3四半期	契約済 工事種別修正
24	市道上畑ヶ池ノ北線道路新設改良(その1)工事	曾我部町犬飼地内	100日間	土木	工事延長L=250m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式	入札	第3四半期	契約済 工事期間修正
25	市道柏原森線(広田工区)道路改良工事	篠町広田1丁目地内	130日間	土木	工事延長L=50m W=8m、土工一式、排水構造物工一式、車両防護柵一式、舗装工一式	入札	第3四半期	契約済 工事期間修正
26	市道保津宇津根並河線道路改良(その12)工事	保津町地内	90日間	土木	工事延長L=390m W=10.75m 土工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	工事概要修正 工事期間修正
27	市道湯ノ花温泉線道路改良(その3)工事	萩田野町佐伯地内	150日間	土木	工事延長L=160m W=9.0m(歩道2.5m)、土工一式、縁石工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	発注中止
28	市道馬堀駅国道線道路改良工事	篠町篠外地内	130日間	土木	工事延長L=90m、土工一式、縁石工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	発注中止
29	市道クニッテルフェルド通道路改良(その5)工事	追分町地内	130日間	土木	工事延長L=170m W=22.0m、土工一式、電線共同溝工一式	入札	第3四半期	契約済 工事期間修正
30	市道クニッテルフェルド通道路改良(その6)工事	北古世町1丁目外地内	100日間	土木	工事延長L=600m W=22.0m、土工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	発注・契約手続中 工事期間修正

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
31	市道美濃田平野線道路改良(その4)工事	千歳町千歳地内	150日間	土木	工事延長L=105m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	発注中止
32	街路事業馬堀停車場篠線(第2工区)道路改築(その5)工事	篠町馬堀地内	90日間	土木	工事延長L=50m W=5m、土工一式、縁石工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	工事期間修正 工事概要修正
33	市道湯谷区道線道路改良(その9)工事	東別院町湯谷地内	230日間	土木	工事延長L=300m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	契約済
34	市道上矢田矢田口線道路改良(その1)工事	上矢田町地内	140日間	土木	工事延長L=70m W=5.0m、土工一式、擁壁工一式、舗装工一式	入札	第1四半期	契約済
35	市道保津宇津根並河線道路改良(その13)工事	保津町地内	80日間	土木	工事延長L=50m W=10.75m 土工一式、擁壁工一式	入札	第4四半期	追加
36	市道八ノ坪3号線道路改良工事	追分町地内	110日間	土木	L=80m(側溝改修、舗装)	入札	第2四半期	契約済
37	市道大野万願寺線道路改良工事	西別院町万願寺地内	100日間	土木	L=60m(道路拡幅)	入札	第2四半期	契約済
38	市道川東線道路改良工事	旭町地内	100日間	土木	L=300m(歩道整備)	入札	第2四半期	契約済
39	市道南つつじヶ丘1号線道路舗装改良工事	南つつじヶ丘地内	100日間	舗装	舗装工 L=200m W=6m	入札	第2四半期	契約済
40	市道安町4号線道路舗装改良工事	安町地内	120日間	舗装	舗装工 L=400m W=6m	入札	第3四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
41	交通安全施設整備工事	市内一円地内	120日間	交通安全施設	交通安全施設整備	入札	第3四半期	契約済
42	三宅橋橋梁補修工事	河原林町地内	180日間	土木	橋長L=23.2m(橋梁修繕)	入札	第3四半期	契約済
43	西之芝橋橋梁補修工事	河原林町地内	90日間	土木	橋長L=14.6m(橋梁修繕)	入札	第1四半期	契約済
44	山階排水路改良工事	旭町山階地内	130日間	土木	L=160m(排水路工)	入札	第3四半期	契約済
45	普通河川神地川河川改修工事	西別院町神地地内	140日間	土木	L=175m、ブロック積594㎡	入札	第3四半期	契約済
46	普通河川南川河川改修工事	本梅町東加舎地内	110日間	土木	L=15m、ブロック積40㎡	入札	第3四半期	契約済
47	普通河川音羽川河川改修工事	東本梅町赤熊地内	130日間	土木	L=18.5m、ブロック積51㎡	入札	第3四半期	契約済
48	普通河川千ヶ畑川河川改修工事	畑野町千ヶ畑地内	140日間	土木	L=64m、ブロック積211㎡	入札	第3四半期	契約済
49	市道柳町線道路改良工事	柳町地内	150日間	舗装	L=400m W=2.5m カラー舗装	入札	第3四半期	契約済
50	市道京町線道路改良工事	京町地内	110日間	舗装	L=260m W=2.5m カラー舗装	入札	第3四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
51	市道呉服町線道路改良工事	呉服町地内	110日間	舗装	L=260m W=2.5m カラー舗装	入札	第3四半期	発注中止
52	市営平和台住宅(簡耐②号)建物等除却工事	下矢田町安行山地内	80日間	解体	市営平和台住宅(RC造2階建て②号)除却、跡地整地ほか 一式	入札	第1四半期	契約済
53	市営平和台住宅(簡耐④号、木⑧号)建物等除却工事	安町大池地内	120日間	解体	市営平和台住宅(RC造2階建て④号、木造平屋建て⑧号)除却、跡地整地ほか 一式	入札	第3四半期	発注中止
54	城西小学校長寿命化改修工事(Ⅰ期)(建築)	余部町地内	540日間	建築	建築改修工事・その他改修工事	入札	第1四半期	契約済
55	城西小学校長寿命化改修工事(Ⅰ期)(電気)	余部町地内	540日間	電気	電気設備改修工事・その他改修工事	入札	第1四半期	契約済
56	城西小学校長寿命化改修工事(Ⅰ期)(機械)	余部町地内	540日間	機械	機械設備改修工事・その他改修工事	入札	第1四半期	契約済
57	大成中学校大規模改造(トイレ)(Ⅱ期)工事	大井町地内	330日間	建築	男女生徒用トイレ改修3ヶ所・職員トイレ改修1ヶ所	入札	第1四半期	契約済
58	南桑中学校非構造部材耐震化工事	蔭田野町地内	90日間	電気	吊下げ式照明器具、バスケットゴール等耐震化	入札	第2四半期	契約済
59	東輝中学校非構造部材耐震化工事	篠町地内	90日間	電気	吊下げ式照明器具、バスケットゴール等耐震化	入札	第2四半期	契約済
60	大成中学校非構造部材耐震化工事	大井町地内	90日間	電気	吊下げ式照明器具、バスケットゴール等耐震化	入札	第2四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
61	詳徳中学校非構造部材耐震化工事	篠町地内	90日間	電気	吊下げ式照明器具、バスケットゴール等耐震化	入札	第2四半期	契約済
62	詳徳中学校普通教室整備工事	篠町地内	90日間	建築	建築改修工事	入札	第3四半期	契約済
63	稗田野小学校校舎屋上防水改修工事	亀岡市稗田野町地内	90日間	建築	校舎等防水改修工事	入札	第2四半期	契約済
64	本梅小学校屋上トップライト改修工事	亀岡市本梅町地内	90日間	建築	建築改修工事	入札	第3四半期	発注・契約手続中
65	育親学園配膳室整備工事	亀岡市本梅町地内	150日間	建築	建築改修工事	入札	第2四半期	契約済
66	育親学園遊具等整備工事	亀岡市本梅町地内	90日間	建築	建築改修工事	入札	第3四半期	発注予定時期修正 発注・契約手続中
67	育親学園通学路階段整備工事	亀岡市本梅町地内	90日間	建築	建築改修工事	入札	第3四半期	発注中止
68	史跡丹波国分寺跡環境整備工事	千歳町国分地内	120日間	土木	史跡丹波国分寺跡遺構表示及び芝張工事を実施します	入札	第3四半期	契約済 工事名修正
69	史跡丹波国分寺跡回廊内張芝工事工事	千歳町国分地内	120日間	土木	史跡丹波国分寺跡の回廊内において張芝工事を実施します	入札	第3四半期	発注中止
70	亀岡市立図書館中央館リニューアル工事(建築)	内丸町26番地地内	180日間	建築	建築工事、書架・家具工事、サイン工事	入札	第1四半期	契約済

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
71	亀岡市立図書館中央館リニューアル工事(電気)	内丸町26番地地内	180日間	電気	電気設備工事	入札	第2四半期	契約済
72	亀岡市立図書館中央館リニューアル工事(機械)	内丸町26番地地内	180日間	管	機械設備工事	入札	第2四半期	契約済
73	三宅水源第6号井改造工事	保津町 地内外	540日間	機械	機械式ストレーナ撤去×一式、電動弁新設×計1台、場内配管更新×一式 他	入札	第2四半期	契約済
74	南つつじヶ丘第1・2配水池等改修工事	南つつじヶ丘 地内外	210日間	建築	螺旋階段更新×2基、門扉更新×一式、配水池壁面部分補修×一式、フェンス有刺鉄線追加×9力所	入札	第2四半期	契約済
75	千代川浄水場消石灰注入設備撤去工事	千代川町 地内	210日間	水道施設	消石灰注入設備撤去×一式、内部溶液等処分×一式	入札	第2四半期	契約済
76	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その1)	千代川町 地内	240日間	水道施設	φ600 L=660m	入札	第2四半期	契約済
77	水道老朽管耐震化工事(大井工区その1)	大井町 地内	210日間	水道施設	φ600 L=500m	入札	第2四半期	契約済
78	水道老朽管耐震化工事(篠工区その1)	篠町 地内	210日間	水道施設	φ50~100 L=900m	入札	第4四半期	発注予定時期修正
79	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1)	西つつじヶ丘 地内	150日間	舗装	舗装工 t=5cm A=6,020m ²	入札	第3四半期	契約済
80	篠地区 配水区域切替に伴う整備工事	篠町 地内	60日間	水道施設	消火栓移設工 N=2箇所 舗装工 A=120m ²	入札	第4四半期	発注予定時期修正 工事概要修正

令和5年度発注予定表(工事)

(令和5年12月現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
81	宮前千歳線道路改良工事に伴う送水管移設工事(その3)	千代川町 地内	150日間	水道施設	φ150 L=190m(2ヶ所)	入札	第3四半期	契約済
82	水管橋空気弁等更新工事(その1)	千代川町 地内外	60日間	水道施設	空気弁取替工 N=4橋 塗替工 A=146㎡	入札	第4四半期	発注予定時期修正 工事概要修正
83	国営亀岡中部農地整備事業(曾我部工区)に伴う配水管移設工事(その10)	曾我部町 地内	110日間	水道施設	φ150 L=15m φ50 L=105m	入札	第2四半期	契約済
84	国営亀岡中部農地整備事業(曾我部工区)に伴う配水管移設工事(その11)	曾我部町 地内	100日間	水道施設	φ50 L=95m	入札	第2四半期	発注中止
85	市道保津外環状線道路改良工事に伴う配水管移設工事(その1)	保津町 地内	60日間	水道施設	φ75・50 L=135m	入札	第4四半期	発注予定時期修正 工事期間修正