

## ■「第3期亀岡市地域福祉計画」中間見直しスケジュール

|                         | 令和5年度 |    |    |     |     |     |    |                   |    |
|-------------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|-------------------|----|
|                         | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月                | 3月 |
| 自治会・民生委員児童委員への地域福祉アンケート |       | ■  |    |     |     |     |    |                   |    |
| 福祉団体への地域福祉アンケート         |       | ■  |    |     |     |     |    |                   |    |
| 庁内関係課・社協への施策調査          |       | ■  |    |     |     |     |    |                   |    |
| 現状把握・施策調査結果からの課題整理      |       | ■  |    |     |     |     |    |                   |    |
| 計画（素案）作成                |       | ■  | ■  | ■   | ■   |     |    |                   |    |
| 庁内各課への取組内容の確認           |       |    |    |     | ■   |     |    |                   |    |
| 庁内連携会議の開催               |       |    |    |     | ■   |     |    |                   |    |
| 庁内各課への素案確認              |       |    |    |     | ■   |     |    |                   |    |
| 計画（素案）の修正               |       |    |    |     | ■   | ■   |    |                   |    |
| パブリックコメント               |       |    |    |     |     | ■   | ■  |                   |    |
| 計画最終案の作成                |       |    |    |     |     |     | ■  | ■                 |    |
| 計画冊子の印刷                 |       |    |    |     |     |     |    |                   | ■  |
| 策定委員会                   |       | ●  |    |     | ●   |     |    | ●<br>2/16<br>午後2時 |    |
| 作業部会                    |       | ●  |    | ●   |     |     |    | ●<br>2/7<br>午後2時  |    |