

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	東部児童館除却(駐車場整備含む)工事	篠町野条地内	150日間	建築	旧東部児童館の除却	入札	第2四半期	工事名修正 工事期間修正
2	東部児童館駐車場整備工事	篠町野条地内	120日間	建築	旧東部児童館除却後の跡地を駐車場に整備	入札	第2四半期	発注中止 東部児童館除却(駐車場整備含む)工事に含めるため
3	天川児童館除却工事	曾我部町穴太地内	150日間	建築	天川児童館の除却	入札	第2四半期	工事期間修正
4	保津文化センター給水装置改修工事	保津町式番地内	120日間	管	既存の受水・給水設備の撤去と、保津文化センターへの給水管引込工事等	入札	第1四半期	契約済 工事種別修正
5	(仮称)梅岩の里生誕地整備(建築)工事	亀岡市東別院町東掛地内	240日間	建築	木造一部鉄筋コンクリート造 2階建て、建築面積266.23㎡、延床面積265.14㎡	入札	第1四半期	契約済 工事名修正
6	(仮称)梅岩の里生誕地整備(電気)工事	亀岡市東別院町東掛地内	240日間	電気	電気工事一式	入札	第1四半期	契約済 工事名修正
7	(仮称)梅岩の里生誕地整備(機械)工事	亀岡市東別院町東掛地内	240日間	管	機械工事一式	入札	第1四半期	契約済 工事名修正 工事種別修正
8	ギャラリーかめおか長寿命化改修工事	亀岡市余部町宝久保地内	150日間	建築	大広間内装、ホワイエ・階段等床タイル更新	入札	第2四半期	
9	亀岡市防災拠点施設整備(用地整備関係)工事	亀岡市吉川町穴川地内	120日間	土木	指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車場等の用地整備	入札	第3四半期	工事期間修正 工事種別修正 発注予定時期修正
10	亀岡市防災拠点施設整備(建築関係)工事	亀岡市吉川町穴川地内	240日間	建築	指定緊急避難場所整備に係る防災倉庫及びトイレ棟の建築	入札	第2四半期	工事種別修正(分割発注予定) 発注予定時期修正
11	亀岡市消防団馬路分団2部3班消防ポンプ格納庫建替工事	亀岡市馬路町流川2-1地内	120日間	建築	消防ポンプ格納庫建替	入札	第3四半期	発注予定時期修正

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
12	保健センター昇降機改修工事	亀岡市安町釜ヶ前 地内	120日間	機械	昇降機を改修する	入札	第2四半期	発注予定時期修正
13	亀岡市立幼稚園配膳室整備工事	亀岡市大井町並河 検見々上地内	210日間	建築	配膳室等整備工事	入札	第1四半期	追加
14	林道七谷線橋梁補修工事	亀岡市千歳町 地 内	90日間	土木	橋梁補修工 1式	入札	第3四半期	
15	保津町今石小規模治山施設修繕工事	亀岡市保津町今石 地内	90日間	土木	小規模治山施設修繕 1式	入札	第2四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
16	市道高野林12号線他道路改良工事	亀岡市千代川町高 野林地内	200日間	土木	道路土工、擁壁工、ブロック積工、カルバート工、排 水構造物工、防護柵工、舗装工、区画線工、構造物 撤去工	入札	第2四半期	
17	亀岡運動公園プール起流ポンプ更新工事	亀岡市吉川町吉田 地内	200日間	機械	起流ポンプ更新	入札	第1四半期	契約済
18	亀岡運動公園体育館非常自家発電装置更 新工事	亀岡市曾我部町穴 太地内	150日間	機械	非常用発電装置更新	入札	第2四半期	
19	亀岡運動公園競技場放送設備更新工事	亀岡市曾我部町穴 太地内	200日間	電気通信	放送設備更新	入札	第2四半期	
20	亀岡運動公園体育館トイレ等更新工事	亀岡市曾我部町穴 太地内	120日間	建築	衛生設備更新、電気設備更新	入札	第1四半期	契約済
21	京都・亀岡保津川公園湿地帯エリア園路・ 水流整備工事	亀岡市保津町上中 島地内	180日間	土木	土工、擁壁工	入札	第2四半期	
22	亀岡運動公園体育館前広場再整備工事	亀岡市曾我部町穴 太地内	150日間	土木	修景施設整備	入札	第3四半期	

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
23	亀岡運動公園競技場エリアトイレ更新工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	建築	衛生設備更新、電気設備更新	入札	第3四半期	発注予定時期修正
24	東つつじヶ丘公園防球ネット整備工事	亀岡市東つつじヶ丘都台2丁目地内	80日間	土木	防球ネット設置	入札	第1四半期	契約済 発注予定時期修正
25	南郷公園・駅南三角公園修景整備工事	亀岡市古世町地内	180日間	造園	芝生舗装工他	入札	第2四半期	
26	市道保津外環状線道路新設改良工事(その5)工事	保津町観音寺地内	150日間	土木	工事延長L=70m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 工事概要修正
27	市道上畑ヶ池ノ北線道路新設改良(その2)工事	曾我部町犬飼地内	210日間	土木	工事延長L=250m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	工事概要修正
28	市道柏原森線(広田工区)道路改良(その2)工事	篠町広田1丁目地内	100日間	土木	工事延長L=20m W=8m、土工一式、排水構造物工一式、車両防護柵一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
29	市道湯ノ花温泉線道路改良(その3)工事	蔦田野町佐伯地内	130日間	土木	工事延長L=80m W=9.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	
30	市道柏原森線(柏原工区)道路改良(その3)工事	篠町柏原地内	120日間	土木	工事延長L=110m W=9m、土工一式、排水構造物工一式、車両防護柵一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
31	市道馬堀駅国道線道路改良(その2)工事	篠町篠地内	180日間	土木	工事延長L=90m、土工一式、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
32	市道湯谷区道線道路改良(その10)工事	東別院町湯谷地内	180日間	土木	工事延長L=800m W=5.0m、土工一式、防草コンクリート工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
33	街路事業馬堀停車場篠線(第2工区)道路改築(その6)工事	篠町馬堀地内	150日間	土木	工事延長L=80m W=5m、土工一式、排水施設工一式、縁石工一式、舗装工一式、擁壁工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 工事概要修正 発注予定時期修正

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
34	市道保津宇津根並河線道路改良工事(その14)工事	保津町地内	240日間	土木	工事延長L=220m W=10.75m、土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	追加
35	市道八ノ坪1号線道路改良工事	亀岡市追分町地内	110日間	土木	工事延長L=80m 側溝工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	
36	市道大野万願寺線道路改良工事	亀岡市西別院町万願寺地内	100日間	土木	工事延長L=80m 側溝工一式、舗装工一式	入札	第1四半期	契約済 発注予定時期修正
37	市道川東線道路改良工事	亀岡市旭町地内	100日間	土木	工事延長L=250m W=2.0m 歩道舗装工一式	入札	第1四半期	契約済
38	市道河原町国道線道路改良工事	亀岡市余部町地内	130日間	土木	工事延長L=15m 擁壁工一式、舗装工一式	入札	第3四半期	
39	市道南金岐土田線道路改良工事	亀岡市大井町北金岐地内	110日間	土木	工事延長L=60m 側溝工一式、舗装工一式	入札	第1四半期	契約済 発注予定時期修正
40	育親学園通学路整備工事	亀岡市本梅町地内	120日間	交通安全施設	区画線工一式、薄層カラー舗装一式	入札	第1四半期	契約済
41	市道横井線道路改良工事	亀岡市千歳町千歳地内	170日間	土木	工事延長L=190m W=5.0m 土工一式、擁壁工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	
42	市道南つつじヶ丘1号線道路改良工事	亀岡市南つつじヶ丘地内	110日間	土木	工事延長L=200m W=2.0m 土工一式、歩道舗装一式	入札	第2四半期	
43	市道柏原森線道路改良工事	亀岡市篠町広田1丁目地内	130日間	土木	工事延長L=210m 防護柵工一式、区画線工一式	入札	第3四半期	
44	JR亀岡南側口一タリ一修景整備工事	亀岡市追分町地内	150日間	舗装	舗装工1式、区画線工1式、薄層カラー舗装一式	入札	第3四半期	

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
45	水鳥の道駐車場整備工事	亀岡市馬路町地内	130日間	土木	土工1式、舗装工一式	入札	第3四半期	
46	市道荒塚雑水川線舗装改良工事	亀岡市荒塚町地内	110日間	舗装	工事延長L=300m W=6.0m 舗装工一式、 区画線工一式	入札	第2四半期	
47	市道中矢田篠線舗装改良工事	亀岡市篠町広田2 丁目地内	120日間	舗装	工事延長L=280m W=6.0m 舗装工一式、 区画線工一式	入札	第3四半期	
48	三宅橋橋梁補修工事	亀岡市三宅町地内	170日間	土木	橋長L=23.2m 鋼桁補修工一式、塗装塗替工 一式、足場工一式	入札	第2四半期	
49	交通安全施設整備工事	亀岡市内一円地内	120日間	交通安全 施設	交通安全施設整備一式	入札	第3四半期	
50	山階排水路改良工事	亀岡市旭町山階地 内	210日間	土木	L=190m(排水路工)	入札	第2四半期	
51	普通河川南掛川河川改修工事	亀岡市東別院町南 掛地内	160日間	土木	L=15m、ブロック積32㎡	入札	第1四半期	契約済 発注予定時期修正
52	普通河川音羽川河川改修工事	亀岡市東本梅町赤 熊地内	190日間	土木	L=65m、ブロック積150㎡	入札	第2四半期	
53	普通河川砂川河川改修工事	亀岡市畑野町千ヶ 畑地内	160日間	土木	L=11m、ブロック積24㎡	入札	第3四半期	
54	普通河川滝山川河川改修工事	亀岡市東別院町鎌 倉地内	150日間	土木	L=6m、ブロック積17㎡	入札	第3四半期	
55	普通河川神原川河川改修工事	亀岡市東別院町神 原地内	140日間	土木	L=7m、ブロック積15㎡	入札	第3四半期	

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
56	市営平和台住宅(簡耐③④棟、木⑧⑬棟)建物等除却工事	亀岡市 安町大池地内	140日間	解体	市営平和台住宅(RC造2階建て③・④棟、木造平屋建て⑧⑬棟)除却、跡地整地ほか 一式	入札	第2四半期	
57	育親学園新校舎建設工事(I期)	亀岡市本梅町地内	630日間	建築	建築工事・その他工事	入札	第2四半期	
58	南桑中学校トイレ大規模改修工事(I期)	亀岡市蕨田野町地内	120日間	建築	男女生徒用トイレ改修3ヶ所・職員トイレ改修1ヶ所	入札	第1四半期	契約済 工事名修正
59	小・中学校防犯カメラ設置工事	亀岡市内丸町地内 他地内	180日間	機械	学校施設への防犯カメラ設置	入札	第3四半期	
60	曾我部小学校プール塗装改修工事	亀岡市曾我部町地内	90日間	建築	プール改修工事	入札	第2四半期	
61	史跡丹波国分寺跡 環境整備工事	千歳町国分地内	150日間	土木	史跡丹波国分寺跡の僧房跡において、平面表示(真砂土固化舗装)及び張芝工事を実施します。	入札	第2四半期	工事期間修正
62	市道保津宇津根並河線道路改良事業に伴う三宅水源ポンプ棟撤去工事	亀岡市保津町地内	160日間	解体	ポンプ棟撤去 一式	入札	第2四半期	工事期間修正
63	井手加圧ポンプ場送水ポンプ等更新工事	亀岡市本梅町井手地内外	210日間	機械	機械設備設置・撤去工 一式他	入札	第2四半期	
64	柚原浄水場紫外線照射装置設置工事	西別院町柚原地内	270日間	機械	紫外線照射装置 一式、ステンレス紫外線室 一式他	入札	第1四半期	契約済 工事期間修正
65	水道施設防犯設備設置工事	亀岡市三宅町地内外	210日間	電気	防犯センサー・カメラ設置 一式、防犯ガラス設置一式	入札	第2四半期	
66	水道老朽管耐震化工事(大井工区その2)	亀岡市大井町地内	240日間	水道施設	φ600 L=580m φ200 L=22m φ75 L=25m	入札	第1四半期	発注・契約手続中

令和6年度発注予定表(工事)

(令和6年6月末現在予定)

	工事名工事	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
67	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1)	篠町地内	150日間	舗装	舗装工 t=5cm A=3700㎡	入札	第3四半期	
68	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その2)	大井町地内	120日間	舗装	舗装工 t=5cm A=1930㎡	入札	第2四半期	発注予定時期修正
69	京都縦貫道料金所設置工事に伴う配水管移設工事(その1)	大井町地内	150日間	水道施設	φ500 L=130m	入札	第1四半期	発注・契約手続中
70	京都縦貫道料金所設置工事に伴う配水管移設工事(その2)	千代川町地内	150日間	水道施設	φ150 L=300m	入札	第2四半期	発注予定時期修正
71	水道老朽管耐震化工事(篠町王子その1)	篠町地内	120日間	水道施設	φ50 L=160m	入札	第2四半期	
72	水道老朽管耐震化工事(篠町広田2丁目)	篠町地内	150日間	水道施設	φ50・75 L=150m 水管橋 1橋 L=10m	入札	第2四半期	
73	曾我谷川水管橋更新工事	曾我部町地内	120日間	水道施設	2橋 埋設部 φ100 L=10m 水管橋部 φ100 L=40m	入札	第3四半期	
74	亀岡中部農地整備事業(本梅工区)に伴う配水管移設工事(その3)	本梅町地内	120日間	水道施設	φ150 L=15m(2か所)	入札	第2四半期	発注予定時期修正
75	西部污水1号幹線外布設(その1)工事	亀岡市本梅町外地内	210日間	土木	本管布設工 L=1,500m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第2四半期	
76	西部污水1号幹線外布設(その2)工事	亀岡市本梅町外地内	210日間	土木	本管布設工 L=1,500m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第2四半期	