

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	犬甘野児童館解体工事	西別院町犬甘野地内	150日間	解体	施設の老朽化に伴う除去	入札	第2四半期	契約済
2	史跡丹波国分寺跡環境整備工事	亀岡市千歳町国分地内	60日間	土木	史跡丹波国分寺跡の回廊内において、張芝を実施します。	入札	第2四半期	契約済
3	亀岡市防災拠点施設整備工事(その2)	亀岡市吉川町穴川地内	180日間	土木	指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車場等の用地整備	入札	第2四半期	工事名修正 工事期間修正 発注予定時期修正 契約済
4	亀岡市消防団曾我部分団4部9班消防ポンプ格納庫建替工事	亀岡市曾我部町穴太宮垣内地内	120日間	建築	消防ポンプ格納庫建替	入札	第3四半期	
5	亀岡市消防団大井分団1部1班消防ポンプ格納庫新築工事	亀岡市大井町土田2丁目地内	120日間	建築	消防ポンプ格納庫新築	入札	第3四半期	
6	亀岡市立第六保育所防水改修工事	亀岡市北河原町地内	120日間	建築	屋上防水改修工事	入札	第1四半期	契約済
7	林道池ノ谷線橋梁補修工事	亀岡市篠町地内	60日間	土木	橋梁補修工 一式	入札	第2四半期	発注中・契約手続中
8	谷口11番農地災害復旧工事	畑野町土ヶ畑 地内	90日間	土木	工事延長L=8.9m 土工一式 コンクリートブロック積L=8.9m 仮設工一式	入札	第3四半期	発注予定時期修正
9	市道高野林12号線他道路舗装改良工事	亀岡市千代川町明晴二丁目地内ほか	100日間	舗装	道路土工、排水構造物工、防護柵工、舗装工、区画線工、構造物撤去工	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
10	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	180日間	土木	(競技場エリア)雨水排水工、給排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工	入札	第1四半期	契約済

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
11	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	120日間	土木	(体育館エリア、スティルウォーターランドエリア)土工、ボードウォーク設置工、浚渫工、 照明工、電気設備工	入札	第3四半期	工事名修正 工事期間修正 工事概要修正 発注予定時期修正
12	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	電気	(体育館エリア)敷地造成工、排水路工、給水設備工、電気設備工	入札	第3四半期	工事名修正 工事期間修正 工事種別修正 工事概要修正 発注予定時期修正
13	亀岡運動公園大型遊具設置工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	とび	複合遊具設置工	随意契約	第3四半期	工事名修正 工事期間修正 発注・契約手続中 発注予定時期修正
14	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	建築	(競技場エリア)四阿設置工、ベンチ設置工、遊具設置工	入札	第3四半期	工事名修正 工事概要修正 発注予定時期修正
15	亀岡運動公園体育館トイレ改修工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	建築	トイレ改修	入札	第3四半期	発注中止
16	亀岡運動公園競技場エリアトイレ改修工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	建築	トイレ改修	入札	第3四半期	発注中止
17	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	180日間	土木	(野外ステージ)植栽工、ベンチ設置工	入札	第2四半期	工事名修正 工事種別修正 工事概要修正 発注予定時期修正 発注・契約手続中
18	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	造園	(園内全体)植栽工	入札	第4四半期	工事名修正 工事概要修正 発注予定時期修正
19	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	電気	(競技場エリア)照明工、電気設備工	入札	第3四半期	工事名修正 工事種別修正 工事概要修正
20	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	電気	(体育館エリア)照明工、電気設備工	入札	第3四半期	工事名修正 工事種別修正 工事概要修正 発注中止

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
21	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	90日間	土木	(体育館エリア)舗装工、ベンチ工、敷地造成工	入札	第4四半期	工事名修正 工事種別修正 工事概要修正
22	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	90日間	舗装	(競技場エリア)舗装工	入札	第4四半期	工事名修正 工事概要修正
23	京都・亀岡保津川公園井水配管整備工事	亀岡市保津町上中島地内	150日間	管	土工、配管工、 ポンプ設置工	入札	第2四半期	工事種別修正 工事概要修正 発注予定時期修正 契約済
24	京都・亀岡保津川公園上下水道工事	亀岡市保津町上中島地内	150日間	管	管路工	入札	第3四半期	
25	京都・亀岡保津川公園共生ゾーン工事	亀岡市保津町上中島地内	150日間	土木	土工、水路工、木道工	入札	第2四半期	工事概要修正 発注予定時期修正 発注・契約手続中
26	京都・亀岡保津川公園園路整備工事	亀岡市保津町上中島地内	180日間	土木	土工、舗装工	入札	第3四半期	
27	亀岡運動公園屋外ステージ・横断通路等改修工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	塗装	(ゲードブリッジエリア、野外ステージエリア、地下道エリア)塗装工	入札	第3四半期	工事名修正 工事概要修正 発注予定時期修正
28	亀岡運動公園野外ステージ塗装工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	塗装	塗装工	入札	第2四半期	発注中止
29	亀岡運動公園地下道塗装工事	亀岡市曾我部町穴太地内	150日間	塗装	塗装工	入札	第2四半期	発注中止
30	駅南三角公園改修工事	亀岡市古世町地内	150日間	電気	電気設備工	入札	第3四半期	発注中止

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
31	南郷公園改修工事	亀岡市古世町地内	150日間	土木	土工、植栽工、舗装工	入札	第1四半期	工事期間修正 契約済
32	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内地内	150日間	土木	(体育館エリア)敷地造成工、斜路工、擁壁工、給水設備工	入札	第2四半期	追加 契約済
33	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内地内	150日間	土木	(体育館エリア)植栽工、モニュメント建立工	入札	第3四半期	追加 発注予定時期修正
34	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内地内	180日間	土木	(競技場エリア)排水路工、斜路工、舗装工	入札	第2四半期	追加 契約済
35	京都・亀岡保津川公園井水配管整備工事	亀岡市保津町針ノ木新田地内	120日間	機械	ポンプ設置工	入札	第3四半期	追加
36	京都・亀岡保津川公園共生ゾーン工事	亀岡市保津町上中島地内	120日間	土木	土工、水路工、木道工	入札	第3四半期	追加
37	亀岡運動公園プール制御盤等更新工事	亀岡市吉川町吉田地内	150日間	機械	制御盤更新工、ポンプ更新工	入札	第3四半期	
38	亀岡運動公園プール循環配管等更新工事	亀岡市吉川町吉田地内	150日間	管	配管工	入札	第3四半期	追加
39	市道保津外環状線道路新設改良工事(その6)	亀岡市保津町観音寺地内	140日間	土木	工事延長L=42m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、擁壁工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 工事概要修正 発注・契約手続中
40	市道上畑ヶ池ノ北線道路改良工事(その3)	亀岡市曾我部町犬飼地内	120日間	土木	工事延長L=280m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
41	市道上矢田矢田口線道路改良(その2)	亀岡市上矢田町地内	130日間	土木	工事延長L=170m W=5.0m、土工一式、排水工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 発注・契約手続中
42	市道保津宇津根並河線道路改良工事(その15)	亀岡市保津町地内	180日間	土木	工事延長L=150m W=10.75m、土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式 他	入札	第1四半期	契約済
43	市道保津宇津根並河線道路改良工事(その16)	亀岡市保津町地内	160日間	土木	工事延長L=220m W=10.75m、土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 発注・契約手続中
44	市道西條重利線道路改良工事(その1)	亀岡市曾我部町重利 地内	110日間	土木	工事延長L=30m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、擁壁工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
45	市道篠ランプ9号線(篠インター地区)道路改良工事(その1)	亀岡市篠町篠地内	150日間	土木	工事延長L=100m W=25.0m、土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	
46	市道湯ノ花温泉線道路改良工事(その3)	亀岡市辻田野町佐伯地内	150日間	土木	工事延長L=113.0m W=9.0m(歩道2.5m)、土工一式、排水構造物工一式 他	入札	第2四半期	工事期間修正 工事概要修正 発注・契約手続中
47	市道馬堀駅国道線道路改良工事(その3)	篠町篠地内	60日間	土木	工事延長L=120m、土工一式、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工一式 他	入札	第4四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
48	市道クニッテルフェルド通外2線道路改良工事(その9)	亀岡市追分町大堀地内	180日間	土木	工事延長L=160m W=16.0m、22.0m、土工一式、排水工一式、縁石工一式、電気施設一式 他	入札	第1四半期	契約済
49	市道クニッテルフェルド通外2線道路改良工事(その10)	亀岡市追分町大堀地内	130日間	土木	工事延長L=340m W=16.0m、22.0m、土工一式、排水工一式、縁石工一式、電気施設一式、給水施設一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
50	市道クニッテルフェルド通外2線道路改良工事(その11)	亀岡市追分町大堀地内	30日間	舗装	工事延長L=340m W=16.0m、22.0m、舗装工一式 他	入札	第4四半期	

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
51	市道美濃田平野線外1線道路改良工事(その4)	亀岡市千歳町千歳地内	170日間	土木	工事延長L=65m W=5.0m、土工一式、擁壁工一式、排水工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
52	市道北垣内下五丹線道路新設改良工事(その1)	亀岡市河原林町河原尻地内	110日間	土木	工事延長L=100m W=5.0m、土工一式、排水工一式、擁壁工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
53	市道並河蚊又線建物撤去工事	亀岡市大井町並河西又地内	120日間	解体	建物一式 他	入札	第3四半期	
54	市道並河蚊又線道路新設改良工事(その1)工事	亀岡市大井町並河西又地内	120日間	土木	工事延長L=150.0m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	
55	JR千代川駅東西自由通路整備工事(その1)	亀岡市千代川町今津2丁目地内	150日間	土木	既設構造物撤去一式 他	入札	第3四半期	
56	街路事業馬堀停車場篠線(第2工区)道路改築工事(その7)	篠町馬堀地内	140日間	土木	工事延長L=70m W=25m、土工一式、排水施設工一式 他	入札	第3四半期	工事期間修正 工事概要修正 発注予定時期修正
57	普通河川音羽川河川改修工事	亀岡市東本梅町赤熊地内	220日間	土木	L=65m、ブロック積300㎡	入札	第2四半期	発注・契約手続中
58	普通河川小泉川河川改修工事	亀岡市東別院町神原地内	180日間	土木	L=31m、ブロック積63㎡	入札	第2四半期	発注・契約手続中
59	普通河川柚原川河川改修工事	亀岡市西別院町柚原地内	170日間	土木	L=11m、ブロック積23㎡	入札	第3四半期	
60	市道亀岡駅北線緑地整備工事	亀岡市駅北1丁目地内	130日間	土木	芝生整備	入札	第3四半期	

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
61	市道南つつじヶ丘2号線道路改良工事	亀岡市南つつじヶ丘地内	110日間	土木	工事延長L=200m W=2.0m 土工一式、歩道舗装一式	入札	第1四半期	契約済
62	市道八ノ坪1号線道路改良工事	亀岡市追分町地内	130日間	土木	工事延長L=40m 側溝工一式、舗装工一式	入札	第1四半期	契約済
63	市道大野万願寺線道路改良工事	亀岡市西別院町万願寺地内	130日間	土木	工事延長L=80m 側溝工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	契約済
64	市道横井線道路改良工事	亀岡市千歳町千歳地内	180日間	土木	工事延長L=190m W=5.0m 土工一式、擁壁工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	契約済
65	JR亀岡南側ロータリー修景整備工事	亀岡市追分町地内	150日間	舗装	舗装工1式、区画線工1式、薄層カラー舗装一式	入札	第3四半期	
66	市道新町中矢田線道路改良工事	亀岡市矢田町地内	110日間	舗装	工事延長L=42m 舗装工(再加熱式型押し工法)一式	入札	第1四半期	契約済
67	市道保津宇津根橋線緑地整備工事	亀岡市保津町地内	120日間	土木	緑地駐車場整備一式	入札	第3四半期	
68	府道亀岡園部線緑地整備工事	亀岡市千歳町地内	120日間	土木	緑地整備一式	入札	第3四半期	
69	市道中矢田篠線舗装改良工事	亀岡市西つつじヶ丘地内	120日間	舗装	工事延長L=350m W=6.0m 舗装工一式、区画線工一式	入札	第3四半期	発注予定時期修正
70	市道柏原森線舗装改良工事	亀岡市篠町広田地内	100日間	舗装	工事延長L=140m W=5.5m 舗装工一式、区画線工一式	入札	第2四半期	契約済

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
71	三宅橋橋梁補修工事	亀岡市三宅町地内	180日間	土木	橋長L=23.2m 鋼桁補修工一式、塗装塗替工一式、足場工一式	入札	第2四半期	契約済
72	交通安全施設整備工事	亀岡市内一円地内	120日間	交通安全施設	交通安全施設整備一式	入札	第3四半期	
73	市営平和台住宅(簡耐④棟、木⑬棟)建物等除却工事	亀岡市 安町大池地内	140日間	解体	市営平和台住宅(RC造2階建て④棟、木造平屋建て⑬棟)除却、跡地整地ほか 一式	入札	第2四半期	発注中止
74	南桑中学校大規模改造工事(トイレ)(Ⅱ期)	亀岡市葎田野町地内	210日間	建築	トイレ改修5箇所	入札	第1四半期	契約済
75	安詳小学校空調機設置工事	亀岡市篠町地内	120日間	電気	空調機7台設置	入札	第1四半期	契約済
76	葎田野小学校トップライト改修工事	亀岡市葎田野町地内	60日間	建築	トップライト改修工事	入札	第3四半期	工事期間修正 発注予定時期修正
77	亀岡市立城西小学校空調整備工事(電気)工事	亀岡市余部町地内	110日間	電気	空調機設置	随意契約	第2四半期	契約済追加
78	亀岡市立城西小学校空調整備工事(機械)工事	亀岡市余部町地内	110日間	管	空調機設置	随意契約	第2四半期	契約済追加
79	亀岡市立城西小学校防球ネット整備工事	亀岡市余部町地内	120日間	建築	防球ネット設置	随意契約	第1四半期	契約済追加
80	千代川水源第7号井取水ポンプ等更新工事	千代川町地内外	180日間	機械	取水ポンプ更新×1台、カメラ挿入点検×1式、送水ポンプ更新×1台、電動弁更新×3台、流量計更新×4台、水位計更新×7台、水質測定器更新×2式	入札	第2四半期	工事期間修正 発注予定時期修正 発注・契約手続中

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
81	南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場高圧受電設備等更新工事	南つつじヶ丘地内外	270日間	電気通信	受電設備更新(高圧→低圧)×1式、ポンプ操作盤更新×1式	入札	第2四半期	発注予定時期修正 契約済
82	水道施設侵入検知及び監視システム構築工事	三宅町地内外	300日間	電気通信	監視カメラ設置×4施設、レコーダー設置×1式、赤外線センサー設置(計装盤改造含む)×6施設 他	入札	第1四半期	発注中止
83	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その2)工事	千代川町地内	210日間	水道施設	φ400 L=474m φ150 L=0.8m φ100 L=4.7m	入札	第1四半期	契約済
84	水道老朽管耐震化工事及び国営亀岡中部農地整備事業に伴う配水管移設工事(桂川西工区その2)	大井町地内	180日間	水道施設	φ350 L=582m φ150 L=79m	入札	第3四半期	発注予定時期修正
85	水道老朽管耐震化工事及び国営亀岡中部農地整備事業に伴う配水管移設工事(桂川西工区その3)	大井町地内	160日間	水道施設	φ350 L=226m	入札	第2四半期	契約済
86	水道老朽管耐震化工事(古世工区その1)	古世町地内	210日間	水道施設	φ200 L=530m φ150 L=40m φ100 L=10m φ75 L=165m φ50 L=360m	入札	第1四半期	契約済
87	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1)	千代川町地内	150日間	舗装	As A=1,850㎡ Co A=420㎡	入札	第2四半期	契約済
88	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その2)	大井町地内	180日間	舗装	As A=3,320㎡ Co A=120㎡	入札	第3四半期	発注予定時期修正
89	水道老朽管耐震化工事(余部町風ノ口)	余部町地内	160日間	水道施設	φ200 L=0.7m φ100 L=188.1m φ75 L=1.1m φ50 L=2.0m	入札	第2四半期	発注・契約手続中
90	亀岡中部農地整備事業(余部・安町工区)に伴う配水管移設工事(その2)	余部町地内	180日間	水道施設	φ50 L=133.0m	入札	第1四半期	契約済

令和7年度発注予定表(工事)

(令和7年9月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
91	国道477号(東加舎)交通安全事業に伴う配水管移設工事	本梅町地内	150日間	水道施設	φ200 L=32.0m φ75 L=32.0m	入札	第3四半期	発注予定時期修正
92	仕切弁室等更新工事	亀岡市一円	120日間	水道施設	仕切弁室 10箇所 消火栓室 10箇所	入札	第3四半期	
93	水道施設侵入検知装置設置工事	三宅町地内外	210日間	電気通信	赤外線センサー設置(計装盤改造除く)×6施設 他	入札	第2四半期	契約済
94	西部污水1号幹線外布設(その2)工事	亀岡市本梅町地内外	180日間	土木	本管布設工 L=800m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第1四半期	工事期間修正 工事概要修正 発注・契約手続中
95	西部污水1号幹線外布設(その3)工事	亀岡市本梅町地内外	180日間	土木	本管布設工 L=600m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第2四半期	契約済
96	西部污水1号幹線外布設(その4)工事	亀岡市本梅町地内外	180日間	土木	本管布設工 L=1,000m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第3四半期	発注予定時期修正