

令和7年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和7年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	西別院老人センター改修工事設計業務委託	西別院町犬甘野地内	90日間	建設コンサルタント	西別院老人センターの改修へ向けた設計業務	入札	第2四半期	発注予定時期修正 契約済
2	保津ヶ丘文化センター・児童館耐震診断業務委託	保津町上火無地内	120日間	建設コンサルタント	施設安全性確保のため、耐震診断を実施。	入札	第2四半期	発注予定時期修正 契約済
3	林道七谷線橋梁補修設計業務委託	亀岡市千歳町地内	120日間	建設コンサルタント	橋梁補修工事实施設計 一式	入札	第2四半期	契約済
4	うず葉池地区調査測量設計業務委託	東別院町小泉地内	令和8年3月 31日まで	建設コンサルタント	測量業務一式 設計業務一式 環境調査一式	入札	第1四半期	契約済
5	京都・亀岡保津川公園全国都市緑化フェア会場整備実施設計等業務委託	亀岡市保津町上中島地内	250日間	建設コンサルタント	会場整備設計	随意契約	第1四半期	契約済
6	全国都市緑花フェア会場整備設計業務委託	亀岡市曾我部町穴太地内地内	150日間	建設コンサルタント	会場整備設計	随意契約	第3四半期	履行期間修正 発注予定時期修正
7	亀岡運動公園プール循環配管・給水管改修設計業務委託	亀岡市吉川町吉田地内	180日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計	入札	第1四半期	契約済
8	市道城山匠王谷中山線外1線道路詳細設計業務委託	下矢田町地内	120日間	建設コンサルタント	交差点詳細設計一式 他	入札	第3四半期	
9	市道並河蚊又線建物撤去設計業務委託業務委託	亀岡市大井町並河西又地内	120日間	建築業務	建物撤去一式 他	入札	第3四半期	発注予定時期修正
10	市営余部前川原住宅改修工事实施設計業務委託業務委託	亀岡市余部町前川原地内	170日間	建築業務	市営住宅(RC造3階建て)4棟の長寿命化改修(屋根・外装など)実施設計業務委託	入札	第2四半期	発注予定時期修正 発注中・契約手続 中

令和7年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和7年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
11	東輝中学校長寿命化改修設計業務委託	亀岡市篠町地内	320日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第2四半期	追加 発注中止
12	亀岡市立中学校配膳室増築工事設計業務委託	亀岡市内一円地内	270日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第3四半期	追加
13	千代川・三宅浄水場及び南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場屋上防水更新工事設計業務委託	千代川町地内外	240日間	建設コンサルタント	屋上防水改修工事設計業務×3施設 他	入札	第2四半期	発注中止
14	水道基幹管路耐震化工事(1工区)設計業務委託	千代川町地内	240日間	建設コンサルタント	開削工法φ600 L=400m 小口径推進φ600 N=1箇所	入札	第4四半期	履行期間修正 発注予定時期修正
15	水道基幹管路耐震化工事(2工区)設計業務委託	千代川町地内	270日間	建設コンサルタント	開削工法φ350 L=700m 小口径推進φ350 N=1箇所	入札	第2四半期	契約済
16	水道基幹管路耐震化工事(3工区)設計業務委託	大井町地内	270日間	建設コンサルタント	開削工法φ350 L=700m 水管橋φ350(パイプビーム) N=1箇所 水管橋φ350(トラス) N=1箇所	入札	第2四半期	契約済
17	水道老朽管耐震化工事(篠町広田工区)設計業務委託	篠町広田地内	180日間	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計 L=4,000m	入札	第1四半期	契約済
18	水道老朽管耐震化工事(大井工区)設計業務委託	大井町地内	150日間	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計 L=680m	入札	第1四半期	契約済
19	水道老朽管耐震化工事(宮前工区)設計業務委託	宮前町地内	150日間	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計 L=580m	入札	第1四半期	契約済
20	雑水川広域河川改修工事伴う導・配水管移設工事設計業務委託	北古世町地内	150日間	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計 φ200 L=50m φ600 L=50m 水管橋 1式 橋梁下部工 1式	入札	第3四半期	発注予定時期修正

令和7年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和7年9月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
21	SM計画に基づく点検調査業務委託	市内一円地内	180日間	建設コンサルタント	管路調査工 L=2,300m	入札	第1四半期	契約済
22	西部污水1号幹線設計支援(その1)業務委託	亀岡市本梅町外地内	240日間	建設コンサルタント	現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式	入札	第2四半期	契約済
23	西部污水1号幹線設計支援(その2)業務委託	亀岡市本梅町外地内	180日間	建設コンサルタント	現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式	入札	第2四半期	発注中止
24	保津污水幹線外実施設計業務委託	亀岡市保津町地内	180日間	建設コンサルタント	下水道管渠詳細設計 L=8,280m、特殊マンホール N=2箇所	入札	第2四半期	契約済
25	篠污水1号幹線実施設計業務委託	亀岡市篠町地内	180日間	建設コンサルタント	下水道管渠詳細設計 L=768m、特殊マンホール N=1箇所、水管橋詳細設計 N=1箇所	入札	第3四半期	発注予定時期修正
26	小林支線実施設計業務委託	亀岡市千代川町小林地内	180日間	建設コンサルタント	下水道管渠詳細設計 L=120m、測量業務 一式	入札	第1四半期	契約済