

令和8年度発注予定表(工事)

(令和8年3月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	亀岡市文化センター・児童館LED照明設備設置工事	人権福祉センター … 種田野町佐伯 地内 東部文化センター … 篠町野条 地内 保津文化センター … 保津町武番 地内	90日間	電気	各施設の照明設備LED化	入札	第2四半期	
2	犬甘野児童館(西別院老人センター)改修工事	西別院町犬甘野地内	120日間	建築	犬甘野児童館(西別院老人センター)改修	入札	第1四半期	
3	かめおか防災広場整備工事	亀岡市余部町地内	250日間	土木	指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車場等の用地整備	入札	第1四半期	
4	林道芦谷線1号橋塗装塗替え工事	亀岡市旭町地内	120日間	土木	塗装塗替え工 A=147.2㎡、塗膜くず処分 1式、仮設工 1式	入札	第2四半期	
5	林道七谷線橋梁補修工事	亀岡市千歳町地内	150日間	土木	橋梁補修工 3橋、断面補修工他、仮設工 1式	入札	第2四半期	
6	岩ヶ谷池廃池工事	亀岡市上矢田町地内	180日間	土木	廃池工事	入札	第1四半期	
7	亀岡運動公園プール循環設備更新工事	亀岡市吉川町吉田地内	120日間	機械	配管工、タンク更新工	随意契約	第1四半期	
8	亀岡運動公園プール制御盤更新工事	亀岡市吉川町吉田地内	120日間	機械	制御盤更新工	随意契約	第3四半期	
9	市道馬堀駅国道線道路改良工事(その3)	篠町篠地内	150日間	舗装	工事延長L=140m、土工一式、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工一式 他	入札	第1四半期	
10	市道並河蚊又線建物撤去工事	亀岡市大井町並河西又地内	160日間	解体	建物一式 他	入札	第2四半期	
11	市道西條重利線道路改良工事(その1)	亀岡市曾我部町重利	150日間	土木	工事延長L=30m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、擁壁工一式 他	入札	第2四半期	
12	市道上矢田矢田口線道路改良工事(その3)	亀岡市上矢田町地内	150日間	土木	工事延長L=160m W=5.0m、土工一式、排水工一式、舗装工一式 他	入札	第1四半期	
13	街路事業馬堀停車場篠線(第2工区)道路改築工事(その8)	篠町馬堀地内	180日間	土木	工事延長L=120m W=25m、土工一式、排水施設工一式、縁石工一式、舗装工一式 他	入札	第1四半期	
14	市道保津外環状線道路新設改良工事(その7)	亀岡市保津町観音寺地内	120日間	土木	工事延長L=50m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、擁壁工一式 他	入札	第1四半期	

令和8年度発注予定表(工事)

(令和8年3月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
15	市道保津外環状線道路新設改良工事(その8)	亀岡市保津町観音寺地内	150日間	土木	工事延長L=60m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
16	市道篠ランプ9号線(篠インター地区)道路改良工事(その1)	亀岡市篠町篠地内	150日間	土木	工事延長L=100m W=25.0m、土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、擁壁工一式 他	入札	第2四半期	
17	市道並河蚊又線道路新設改良工事(その1)	亀岡市大井町並河西又地内	120日間	土木	工事延長L=150.0m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	
18	市道上畑ヶ池ノ北線道路改良工事(その4)	亀岡市曾我部町犬飼 地内 外地内	180日間	土木	工事延長L=200m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
19	市道美濃田平野線外1線道路改良工事(その5)	亀岡市千歳町千歳地内	180日間	土木	工事延長L=260m W=5.0m、土工一式、擁壁工一式、排水工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
20	市道北垣内下五丹線道路新設改良工事(その1)	亀岡市河原林町河原尻地内	150日間	土木	工事延長L=100m W=5.0m、土工一式、排水工一式、擁壁工一式 他	入札	第3四半期	
21	市道湯ノ花温泉線道路改良工事(その4)	亀岡市ひえ田野町佐伯地内	210日間	土木	工事延長L=150m W=9.0m(歩道2.5m)、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他	入札	第2四半期	
22	市道篠ランプ9号線(洗川地区)道路改良工事(その1)	亀岡市篠町篠地内	150日間	土木	工事延長L=100m W=25.0m、土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、舗装工一式 他	入札	第3四半期	
23	市道中矢田篠線舗装改良工事	亀岡市西つつじヶ丘地内	120日間	舗装	工事延長L=350m W=6.0m 舗装工一式、区画線工一式	入札	第3四半期	
24	市道保津宇津根橋線緑地整備工事	亀岡市保津町地内	150日間	造園	ポケットパーク一式	入札	第1四半期	
25	府道亀岡園部線緑地整備工事	亀岡市千歳町地内	120日間	造園	ポケットパーク一式	入札	第1四半期	
26	市道鎌倉線道路改良工事	亀岡市東別院町鎌倉地内	140日間	土木	L=100m、路肩整備一式	入札	第2四半期	
27	市道南掛栢原線外1線道路改良工事	亀岡市東別院町鎌倉外地内	140日間	土木	L=300m、防草コンクリート工1式	入札	第3四半期	
28	市道クニッテル4号線道路改良工事	亀岡市三宅町地内	130日間	土木	L=90m、側溝工一式、舗装工一式	入札	第2四半期	
29	交通安全施設整備工事	亀岡市内一円地内	120日間	交通安全施設	交通安全施設整備一式	入札	第3四半期	

令和8年度発注予定表(工事)

(令和8年3月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
30	JR亀岡駅北口駐輪場屋根修繕工事	亀岡市亀岡駅北1丁目地内	100日間	土木	屋根修繕等一式	入札	第1四半期	
31	市営平和台住宅(簡耐④棟、木⑬棟)建物等除却工事	亀岡市 安町大池地内	140日間	解体	市営平和台住宅(RC造2階建て④棟、木造平屋建て⑬棟)除却、跡地整地ほか 一式	入札	第3四半期	
32	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	120日間	舗装	(競技場エリア)舗装工	入札	第1四半期	
33	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	120日間	土木	(体育館エリア)植栽工、モニュメント建立工、転落防止柵工	入札	第1四半期	
34	亀岡運動公園競技場エリアトイレ改修工事	亀岡市曾我部町穴太地内	120日間	建築	トイレ改修	入札	第1四半期	
35	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	60日間	造園	(競技場エリア)芝撤去工、土性改良工、植栽工	入札	第1四半期	
36	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	60日間	造園	(体育館エリア)植栽工、芝撤去工、土性改良工	入札	第1四半期	
37	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	60日間	土木	(体育館エリア)ブロック舗装工、撤去工	入札	第1四半期	
38	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	120日間	造園	(園内全体)張芝工	入札	第2四半期	
39	亀岡運動公園再整備工事	亀岡市曾我部町穴太地内	60日間	土木	(園内全体)園路広場整備工	入札	第2四半期	
40	京都・亀岡保津川公園園路広場整備工事	亀岡市保津町上中島地内	120日間	土木	木道工	入札	第2四半期	
41	亀岡駅北1号公園ステージ設置工事	亀岡市亀岡駅北1丁目地内	120日間	土木	ステージ設置工	入札	第1四半期	
42	京都・亀岡保津川公園園路広場整備工事	亀岡市保津町上中島地内	120日間	舗装	園路広場整備工	入札	第1四半期	
43	学校給食配膳室増築工事	亀岡市内地内	180日間	建築	東輝中学校・大成中学校・詳徳中学校に給食配膳室を増築	入札	第3四半期	
44	大成中学校グラウンド防球ネット設置工事	亀岡市大井町地内	150日間	建築	防球ネット設置	入札	第1四半期	

令和8年度発注予定表(工事)

(令和8年3月末現在予定)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	発注予定時期	備考
45	(仮称)かめおかキッズステーション整備工事	余部町宝久保地内	270日間	建築	図書館ガレリア分館リニューアル工事	入札	第1四半期	
46	国道477号(東加舎)交通安全事業に伴う配水管移設工事(その2)	本梅町地内	120日間	水道施設	φ75 L=11m	入札	第1四半期	
47	旭加圧ポンプ場送水ポンプ等更新工事	旭町地内外地内	270日間	機械	取水ポンプ更新×2台、カメラ挿入点検×1式、送水ポンプ更新×2台、電動弁更新×1台、流量計更新×1台、水位計更新×7台、水質測定器更新×2式、緊急遮断弁更新×1式	入札	第1四半期	
48	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その3)	千代川町地内地内	210日間	水道施設	φ400 L=530m φ150 L=13m φ100 L=6m	入札	第1四半期	
49	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その4)	千代川町地内地内	250日間	水道施設	φ350 L=701m φ250 L=10m φ200 L=24m φ100 L=20m PNφ500 L=140m WEETφ250 L=13m	入札	第1四半期	
50	水道老朽管耐震化工事及び国営亀岡中部農地整備事業に伴う配水管移設工事(桂川西工区その4)	千代川町地内外地内	210日間	水道施設	φ350 L=664m φ250 L=0.3m φ200 L=136m	入札	第2四半期	
51	水道老朽管耐震化工事(古世工区その2)	古世町地内地内	230日間	水道施設	φ150 L=46m φ100 L=556m φ75 L=210m φ50 L=131m	入札	第1四半期	
52	水道老朽管耐震化工事(宮前工区)	宮前町地内	210日間	水道施設	φ150 L=697m φ75 L=11m φ50 L=0.8m	入札	第2四半期	
53	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1)	千代川町地内	150日間	舗装	As A=1,830㎡	入札	第1四半期	
54	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その2)	古世町地内地内	180日間	舗装	As A=3,742㎡	入札	第1四半期	
55	水道老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その3)工事	大井町地内地内	150日間	舗装	As A=850㎡	入札	第2四半期	
56	千歳新旧配水池撤去工事	千歳町地内	150日間	解体	配水池撤去工 1式	入札	第2四半期	
57	西部污水1号幹線外布設(その4)工事	亀岡市宮前町外地内	270日間	土木	本管布設工 L=1,000m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第1四半期	
58	西部污水1号幹線外布設(その5)工事	亀岡市本梅町外地内	210日間	土木	本管布設工 L=1,300m、土工 一式、舗装工 一式	入札	第2四半期	
59	西部污水1号幹線外布設(その6)工事	亀岡市本梅町外地内	210日間	土木	水管橋 1基、土工 一式	入札	第2四半期	