

第5次亀岡市総合計画 進行管理・行政評価スケジュール(案)

	進行管理（事務局）	行政評価
1月	「事業一覧」作成依頼 ↓	
2月		
3月		
4月		
5月	「進行管理調書」・「目指す目標」 作成依頼 ↓	第1回総合計画審議会 (今年度のスケジュール)
6月	「ヒアリング用調書」作成依頼 ↓	第1回進行管理部会 (ヒアリング事業選定)
7月	「進行管理調書」による事業進捗の確認	行政評価対象事業に係る 市民意見募集 ↓
8月		第2回進行管理部会 (ヒアリング)
9月		第3回進行管理部会 (現場視察)
10月		市長・副市長ヒアリング
11月		
12月		
1月		第4回進行管理部会 (市長・副市長ヒアリングの結果報告)
2月		第2回総合計画審議会 (今年度の進行管理部会の活動結果報告)
3月	市ホームページ等で「進行管理調書」 「行政評価の結果」を公表	