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開催 日時 内容

病院内説明会
（全職員対象）

平成31年4月26日（金）
午後5時20分～6時30分

・新改革プラン、アクションプランH30年度（2年目）
　実績報告会　　　　　　　　　　　　　　　参加者：45人

令和元年度診療・部門別
ヒアリング調査

（全医師、部門長対象）

令和元年5月13日（月）～
5月24日（金）

・重点項目、アクションプラン等に係る取組事項につい
て意見交換

令和元年度第１回
亀岡市立病院経営審議会

令和元年6月26日（水）
午後2時00分～4時00分

・委嘱状交付
・新改革プラン、アクションプランH30年度（2年目）
　実績報告、進捗状況について
・その他

病院内説明会
（全職員対象）

令和元年10月30日（水）
午後5時10分～6時20分

・新改革プラン、アクションプラン令和元年度（3年目）
　上半期実績報告
・地域医療構想における当院の現状　　参加者：48人

令和元年度第2回
亀岡市立病院経営審議会

令和元年12月24日（火）
午後2時00分～4時00分

・新改革プラン、アクションプラン令和元年度（3年目）
　上半期の進捗状況について
・消費税増税について
・令和2年度診療報酬改定について

病院内説明会⇒中止
（全職員対象）

令和2年5月13日（水）
・新改革プラン、アクションプラン令和元年度（3年目）
　実績を供覧形式で報告

令和2年度診療・部門別
ヒアリング調査

（全医師、部門長対象）

令和2年5月21日（木）～
5月29日（金）

・アクションプラン等に係る取組事項について意見交換

令和2年度第１回
亀岡市立病院経営審議会

令和2年6月25日（木）
午後2時00分～4時00分

・委嘱状交付
・新改革プラン、アクションプラン令和元年度（3年目）
　進捗状況について
・その他

病院内説明会⇒中止
（全職員対象）

令和2年10月30日（金）

・新改革プラン、アクションプラン令和2年度（4年目）
　上半期実績報告
・新型コロナウイルスによる診療への影響
・令和元年度病院事業会計報告（抜粋）

令和2年度第2回
亀岡市立病院経営審議会

令和2年12月22日（火）
午後2時00分～4時00分

・委嘱状交付
・新改革プラン、アクションプラン令和2年度（4年目）
　上半期の進捗状況について
・新型コロナウイルスによる診療への影響
・今年度における病院事業について
・その他

病院内説明会⇒中止
（全職員対象）

令和3年4月27日（火）
・新改革プラン、アクションプラン令和2年度（4年目）
　実績を供覧形式で報告

令和3年度診療・部門別
ヒアリング調査

（全医師、部門長対象）

令和3年5月25日（火）～
5月28日（金）

・今年度における取組事項等について意見交換

審議会等開催状況（令和元年～令和3年度）
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受理届出名称 点数･円 算定開始年月日 算定終了年月日

薬剤管理指導料 325･380点/回 平成16年 6月 1日

ペースメーカー移植術(心筋電極・経静脈電極)及びペースメーカー交換術
15,060・9,520点

4,000点
平成16年 6月 1日

大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）
8,780点(初日)

3,680点(2日以降)
平成16年 6月 1日

入院時食事療養／生活療養（Ⅰ） 640円/554円 平成16年 8月 1日

開放型病院共同指導料 220点/日 平成16年 9月 1日

重症者等療養環境特別加算
300点(個室)/日

150点(2人部屋)/日
平成16年11月 1日

麻酔管理料（Ⅰ）(硬膜外･脊椎/全身麻酔) 250/1,050点 平成17年 5月 1日

一般病棟入院基本料　７対１
一般病棟入院基本料　10対1
急性期一般入院基本料６
●急性期一般入院基本料４

1,591点/日
1,332点/日
1,408点/日
1,440点/日

平成18年 5月 1日
平成26年4月1日
平成30年 4月 1日
令和3年　3月 1日

入院基本料4への類上げに伴い重症
度、医療・看護必要度が18％から
22％に変更

検体検査管理加算（Ⅰ） 40点/月 平成20年 4月 1日

がん性疼痛緩和指導管理料 200点/月 平成22年 7月 1日

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 900･1,330点 平成24年 4月 1日

輸血管理料Ⅱ 110点 平成24年 4月 1日

検体検査管理加算（Ⅱ） 100点/月 平成24年 6月 1日

がん治療連携指導料 300点/月 平成24年12月 1日

外来化学療法加算１
1A：820点
1B：670点

平成25年11月 1日

一般病棟入院基本料　１０対１ 1,332点/日 平成26年 4月 1日
平成30年 3月31日

※入院料6へ算定要件変更

感染防止対策加算２ 90点/入院初日 平成26年 6月 1日

無菌製剤処理料１、２
1：180点/日
2：40点/日

平成26年10月 1日

胃瘻造設術 6,070点 平成27年6月 1日

診療録管理体制加算２ 30点/入院初日 平成27年10月 1日

データ提出加算１ 200点/入院中1回 平成27年10月 1日

がん患者指導管理料イ、ロ
1：500点/回

2：200点(6回まで)/回
平成27年11月 1日

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点
平成27年12月 1日
平成30年10月1日

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１
●地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2

2,558点/日
2,620点/日

平成28年 3月 1日
平成30年 4月 1日
令和 2年10月 1日

医療安全対策加算２ 35点/入院初日 平成28年10月 1日
平成30年 3月 31日

※算定要件変更及び新設項目あり

医療機器安全管理料１ 100点/月 平成28年10月 1日

持続血糖測定器加算1
●持続血糖測定既加算2

1,320点～
平成29年 2月 1日
令和 2年 4月 1日

皮下連続式グルコース測定 700点/一連につき 平成29年 2月 1日

地域包括ケア病棟入院料　看護職員配置加算 150点/日 平成29年 2月 1日

療養環境加算 25点/日 平成29年 4月 1日

施設基準の届出受理状況

2



受理届出名称 点数･円 算定開始年月日 算定終了年月日

認知症ケア加算２

●認知症ケア加算２

30点(14日以内)/日
10点(15日以上)日

100点(14日以内)/日
25点(15日以上)/日

平成29年 4月 1日

令和2年4月20日
令和2年度診療報酬改定に伴う届出

コンタクトレンズ検査料１ 200点/回 平成29年 4月 1日

小児食物アレルギー負荷検査 1,000点/年2回 平成29年 4月 1日

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 200点/180日以内 平成29年 4月 1日

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 185点/150日以内 平成29年 4月 1日

後発医薬品使用体制加算１(80%以上)
後発医薬品使用体制加算2（80％以上）
●後発医薬品使用体制加算1（85％以上）

42点/入院初日
40点/入院初日
47点/入院初日

平成29年6月1日
平成30年4月1日
令和 2年5月1日

がん患者指導管理料ハ 200点(6回まで)/回 平成29年 6月 1日

50対1急性期看護補助体制加算 170点(14日以内)/日 平成29年 9月 1日

糖尿病透析予防指導管理料 350点/月 平成29年10月 1日

医療安全対策加算２
●医療安全対策加算２
●医療安全地域連携加算２

35点/入院初日
30/入院初日

20点/入院初日

平成28年10月 1日
平成30年 4月 1日

50対1急性期看護補助体制加算
●25対１急性期看護補助体制加算

170点(14日以内)/日
190点（14日以内）/日

平成29年 9月 1日
平成30年11月 1日

入退院支援加算１
入院時支援加算

600点/退院時1回
200点/退院時1回

令和元年 6月 1日

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 1,285点/日 令和元年 7月 1日
悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケアに係る専門の研修を受
けた看護師による場合

救急医療管理料加算 １：950点　2：350点 令和 2年4月1日 令和2年度診療報酬改定に伴う再届出

小児運動器疾患指導管理料 250点/6月(12歳未満) 令和 2年4月1日 令和2年度診療報酬改定に伴う再届出

BRCA1/2遺伝子検査、がん患者指導管理料ニ 300点/１回限り 令和 2年5月1日
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平成31年4月
講　　　演：　「骨粗鬆症」
講　　　師：　診療放射線技師/薬剤師/作業療法士
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール　　　　　　　　　参加者：80人

令和元年6月
講　　　演：　「皮下脂肪＆内臓脂肪」
講　　　師：　診療放射線技師/臨床検査技師/管理栄養士
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール　　　　　　　　　参加者：70人

令和元年7月
講　　　演：　「高齢者に多い皮膚トラブルと予防ケア」
講　　　師：　看護師/外科医師
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール                  参加者：88人

令和元年8月
講　　　演：　「いざという時に困らないために」
講　　　師：　薬剤師/看護師
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール(定員制：40名） 参加者：27人

令和元年9月
講　　　演：　「糖尿病ってどんな病気？」
講　　　師：糖尿病内科医長/看護師
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール                  参加者：51人

令和元年10月

令和元年度亀岡市立病院　市民健康講座
講　　　演：　「予防注射～健康～変形性膝関節症～介護保険術など」
講　　　師：　小児科部長/診療部長/診療技術部長/MSW
開催場所：　亀岡市役所　市民ホール                            参加者：61人

令和元年11月
病診連携懇話会
講　　　演：　「内科診療～人工膝関節置換術後の疼痛管理」
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール        参加者：30人（内院内20人）

令和元年11月
講　　　演：　「いつまでも元気に歩き続けるために」
講　　　師：　理学療法士2名
開催場所：　亀岡市立病院　ウェルネスホール　                  参加者：62人

令和元年12月
講　　　演：　「首、腰の病気」
講　　　師：　脊椎センター長、理学療法士
開催場所：　千代川町自治会館                        参加者：109人(内院内12人）

令和２年1～３月 感染拡大防止のため開催を中止（新型コロナウイルス等）

令
和
２
年
度

令和2年４～
令和3年3月

感染拡大防止のため開催を中止（新型コロナウイルス等）

市民健康講座等の開催状況

令
和
元
年
度
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【プラン総括（主要な項目を抜粋）】
進捗度にて未達成のもの

病院

Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ 計・平均 Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Year 自己評価

H27 - -
H28 - -
H29 62,883 13,979 14,384 14,644 14,558 57,565 22% 23% 23% 23% 92% -
H30 62,543 13,879 14,289 15,047 14,596 57,811 22% 23% 24% 23% 92% -
R01 62,147 15,065 15,829 15,886 14,166 60,946 24% 25% 26% 23% 98% -
R02 61,190 12,392 14,564 14,894 14,423 56,273 20% 24% 24% 24% 92%
H27 - -
H28 - -
H29 10,883 2,658 2,919 2,729 3,010 11,316 24% 27% 25% 28% 104% A
H30 11,043 2,557 2,830 2,793 3,006 11,186 23% 26% 25% 27% 101% A
R01 11,147 2,683 3,039 2,844 2,602 11,168 24% 27% 26% 23% 100% A
R02 11,190 1,889 2,658 2,528 2,555 9,630 17% 24% 23% 23% 86% B
H27 - -
H28 - -
H29 257 225 232 240 247 235.9 88% 90% 93% 96% 92% -
H30 255 224 234 243 252 237.9 88% 92% 95% 99% 93% -
R01 254 255 255 260 244 253.9 101% 101% 103% 96% 100% -
R02 250 203 239 244 240 231.6 81% 96% 98% 96% 93% -
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 9,900 12,030 11,203 11,194 11,324 11,432 122% 113% 113% 114% 115% A
H30 9,935 11,265 11,042 11,118 11,701 11,282 113% 111% 112% 118% 114% A
R01 10,019 11,746 11,471 11,785 12,119 11,772 117% 114% 118% 121% 117% A
R02 10,133 12,105 11,533 11,458 12,453 11,875 119% 114% 113% 123% 117% A
H27 - -
H28 - -
H29 546 157 165 149 183 654 29% 30% 27% 34% 120% A
H30 588 172 212 161 167 712 29% 36% 27% 28% 121% A
R01 630 170 193 173 163 699 27% 31% 27% 26% 111% A
R02 672 117 170 165 148 600 17% 25% 25% 22% 89% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 65.0 69.5 69.0 72.0 62.6 67.8 107% 106% 111% 96% 104% A
H30 70.0 76.1 71.4 60.8 54.6 65.1 109% 102% 87% 78% 93% A
R01 75.0 62.3 62.0 55.1 55.2 58.5 83% 83% 73% 74% 78% B
R02 80.0 54.4 51.9 58.9 48.4 53.2 68% 65% 74% 61% 67% C
H27 - -
H28 - -
H29 2,415 469 510 473 669 2,121 19% 21% 20% 28% 88% B
H30 2,530 480 627 519 729 2,355 19% 25% 21% 29% 93% A
R01 2,645 621 623 584 618 2,446 23% 24% 22% 23% 92% A
R02 2,760 375 525 390 351 1,641 14% 19% 14% 13% 59% C
H27 - -
H28 - -
H29 27,422 7,353 7,176 7,238 7,293 29,060 27% 26% 26% 27% 106% A
H30 31,437 6,331 7,395 7,583 7,683 28,992 20% 24% 24% 24% 92% A
R01 32,167 7,365 7,760 7,280 6,863 29,268 23% 24% 23% 21% 91% A
R02 32,970 6,270 6,789 6,534 6,344 25,937 19% 21% 20% 19% 79% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 75 81 78 79 81 79.6 108% 104% 105% 108% 106% A
H30 86⇒83 70 80 82 85 79.4 84% 97% 99% 103% 96% A
R01 88⇒85 81 84 79 75 80.0 95% 99% 93% 89% 94% A
R02 90⇒87 69 74 71 70 71.1 79% 85% 82% 81% 82% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 57 67 64 64 66 65.5 118% 113% 113% 116% 115% A
H30 41⇒65 58 64 68 70 65.0 88% 99% 105% 107% 100% A
R01 42⇒67 66 69 66 61 65.6 99% 103% 98% 92% 98% A
R02 43⇒68 56 60 58 59 58.4 82% 89% 86% 87% 86% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 18 13 14 15 15 14.2 74% 77% 81% 83% 79% B
H30 45⇒18 12 16 14 16 14.4 67% 89% 78% 87% 80% B
R01 46⇒18 15 15 13 14 14.4 82% 86% 74% 78% 80% B
R02 47⇒19 13 14 13 11 12.7 70% 71% 67% 58% 67% C

2,290 -
2,236 -

-

64.3 -
72.0 -

-

うち急性期（人）

うち回復期（人）
（＝地域包括ケア病床）

23,530 -
26,269 -

- -
-

亀岡市立病院　新改革プラン アクションプランの進捗状況

1日あたり外来患者数（人）

外来単価（円）

（診療報酬上の積算値より計算しているため、
事業会計の数値と異なる）

264.5 -
254.2 -

9,606 -
10,100 -

外来患者数（人）
（ドック含まず）

地域包括ケアｼｽﾃﾑ推進のため、目標値は適正
化に向けた取組となっている（病院と診療所との

役割分担、かかりつけ医への誘導）

初診患者数（人）
（ドック含まず）

64,227 -
61,776 -

12,325 -
11,694 -

実績値 進捗度

救急搬送応需率（％）

救急搬送患者数（人）

511 -
672 -

60.6 -
69.8 -

救急・時間外受入件数（件）

1日あたり入院患者数（人）

入院患者数（人）
(退院患者含む）

-

※プラン目標値の修正：H27.3より地域包括ケア病床10床（H27.3～）　、H29.4より20床～稼働　、H30.4～（予定：50床⇒実働：20床）。

項目 年度 目標値
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【プラン総括（主要な項目を抜粋）】
進捗度にて未達成のもの

病院

Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ 計・平均 Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Year 自己評価

亀岡市立病院　新改革プラン アクションプランの進捗状況

実績値 進捗度
項目 年度 目標値

H27 - -
H28 - （平均） -
H29 35,433 35,299 34,872 37,035 36,767 35,994 100% 98% 105% 104% 102% A
H30 37563⇒38979 37,044 46,505 54,027 51,851 47,823 95% 119% 139% 133% 123% A
R01 37543⇒38925 54,803 59,290 59,916 65,120 59,684 141% 152% 154% 167% 153% A
R02 37541⇒38978 64,383 66,911 63,333 58,635 63,374 165% 172% 162% 150% 163% A
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 71.3 84.3 80.3 80.2 82.5 81.8 118% 113% 113% 116% 115% A
H30 82.0 71.9 80.5 85.5 87.2 81.3 88% 98% 104% 106% 99% A
R01 84.0 82.8 86.1 82.2 76.8 82.0 99% 103% 98% 91% 98% A
R02 85.0 69.5 75.4 72.9 74.3 73.0 82% 89% 86% 87% 86% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 90.0 66.6 69.7 72.5 75.1 70.8 74% 77% 81% 83% 79% B
H30 90.0 60.3 80.7 69.9 78.1 72.0 67% 90% 78% 87% 80% B
R01 90.0 73.5 78.1 66.8 69.9 71.9 82% 87% 74% 78% 80% B
R02 94.0 66.7 68.2 63.6 55.4 63.3 71% 73% 68% 59% 67% C
H27 - -
H28 - -
H29 1,724 435 402 414 434 1,685 25% 23% 24% 25% 98% A
H30 1,918 361 406 388 410 1,565 19% 21% 20% 21% 82% B
R01 1,951 398 451 440 470 1,759 20% 23% 23% 24% 90% A
R02 2,000 360 424 424 420 1,628 18% 21% 21% 21% 81% B
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 12.7以下 14.4 14.7 14.0 13.6 14.2 1.7日 2.0日 1.3日 0.9日 1.5日 -
H30 12.7以下 14.7 14.8 16.2 16.1 15.4 2日 2.1日 3.5日 3.4日 2.7日 -
R01 12.7以下 15.6 14.4 13.9 12.6 14.1 2.5日 1.7日 1.2日 -0.1日 1.3日 -
R02 12.0以下 15.0 13.3 12.2 13.6 13.5 3.0日 1.3日 0.2日 1.6日 1.5日 -
H27 - -
H28 - -
H29 5/83 0/78 1/72 0/91 6/324 5 0 1 0 -
H30 1/63 4/56 3/65 1/50 9/234 1 4 3 1 -
R01 1/63 0/47 3/55 2/47 6/212 1 0 3 2 -
R02 280 4/40 1/46 3/50 5/45 13/181 4 1 3 5 -
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 25 30.2 30.0 31.8 27.1 29.7 121% 120% 127% 108% 119% A
H30 26 34.5 32.6 33.4 27.2 31.8 133% 125% 128% 105% 122% A
R01 28 31.7 29.8 32.0 31.0 31.1 113% 106% 114% 111% 111% A
R02 30 33.6 29.5 33.6 32.8 32.2 112% 98% 112% 109% 107% A
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 32 50.2 48.9 55.2 54.0 52.1 157% 153% 173% 169% 163% A
H30 32 58.1 48.6 49.8 46.0 50.4 182% 152% 156% 144% 158% A
R01 34 50.8 47.6 47.0 50.0 48.8 149% 140% 138% 147% 144% A
R02 35 42.3 47.2 52.5 56.0 50.1 121% 135% 150% 160% 143% A
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 75 91.4 85.4 92.1 95.8 91.0 122% 114% 123% 128% 121% A
H30 75 94.6 94.2 96.4 90.2 94.3 126% 126% 129% 120% 126% A
R01 75 93.8 93.4 95.1 95.8 94.6 125% 125% 127% 128% 126% A
R02 75 91.8 89.8 86.0 92.5 90.4 122% 120% 115% 123% 121% A
H27 - -
H28 - -
H29 70.0 74.6 80.0 87.2 81.6 81.6 107% 114% 125% 117% 117% A
H30 70⇒80 87.6 81.7 87.2 81.4 81.4 110% 102% 109% 102% 102% A
R01 70⇒80 91.8 89.0 88.1 80.4 80.4 115% 111% 110% 101% 101% A
R02 70⇒80 92.2 88.7 91.6 91.7 91.7 115% 111% 114% 115% 115% A
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 91.0 95.4 83.8 86.7 89.8 91.0 95.4 83.8 86.7 -
H30 87.4 91.7 86.6 88.3 88.5 87.4 91.7 86.6 88.3 -
R01 85.0 88.7 87.9 88.6 87.7 85.0 88.7 87.9 88.6 -
R02 95.2 91.5 90.2 88.8 91.5 95.2 91.5 90.2 88.8 -
H27 - -
H28 - （平均） -
H29 3.4 7.3 6.3 3.6 5.1 3.4 7.3 6.3 3.6 5.6 -
H30 4.1 5.2 5.8 6.83 5.5 4.1 5.2 5.8 6.8 5.5 -
R01 4.3 5.0 2.4 2.0 3.4 4.3 5.0 2.4 2.0 3.4 -
R02 2.5 4.7 1.5 3.4 3.1 2.5 4.7 1.5 3.4 3.1 -

-
35,229 -

- -
- -

1,528 -
1,788 -

- -
- -

回復期病床利用率（％）
（＝地域包括ケア病床）

35.0 -
44.4

急性期病床利用率（％）

入院単価（円）

（診療報酬上の積算値より計算しているため、
会計上の数値と異なる）

37,415

20.6 -
25.5 -

- -
- -

紹介回復期件数（件）
／紹介入院総件数

紹介率（％）

急性期病床平均在院日数（日）

- -
- -

新入院患者数（人）

-

- -

在宅復帰率（％）
(地域包括ケア病床)

91.3 -

逆紹介率（％）

- -
- -

90.6 -
85.9 -

入院患者満足度（％）
とても良い/良いの割合

後発薬使用割合（％）
（期間最終月値を使用）

（H30.4～後発医薬品使用体制加算２）
（R02.5～後発医薬品使用体制換算1）

5.2 -
6.4 -

医療安全
（インシデント・アクシデント）報告に対する

事故レベル3以上の発生率（％）
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【プラン総括（主要な項目を抜粋）】
進捗度にて未達成のもの

病院

Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ 計・平均 Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Year 自己評価

亀岡市立病院　新改革プラン アクションプランの進捗状況

実績値 進捗度
項目 年度 目標値

H27 - -
H28 - -
H29 1,019 260 205 245 227 937 26% 20% 24% 22% 92% A
H30 1,067 135 182 208 239 764 13% 17% 19% 22% 72% B
R01 1,116 253 247 274 275 1,049 23% 22% 25% 25% 94% A
R02 1,164 240 270 254 249 1,013 21% 23% 22% 21% 87% B
H27 - -
H28 - -
H29 58 50 51 52 211 58 50 51 52 -
H30 46 43 37 57 183 46 43 37 57 -
R01 56 58 64 54 232 56 58 64 54 -
R02 42 49 52 48 191 42 49 52 48 -
H27 - -
H28 - -
H29 56 49 62 66 233 56 49 62 66 -
H30 55 110 127 134 426 55 110 127 134 -
R01 147 144 150 157 598 147 144 150 157 -
R02 149 167 140 138 594 149 167 140 138 -
H27 - -
H28 - -
H29 146 106 132 109 493 146 106 132 109 -
H30 34 29 44 47 154 34 29 44 47 -
R01 50 45 60 64 219 50 45 60 64 -
R02 49 54 62 63 228 49 54 62 63 -
H27 - -
H28 - -
H29 3 2 2 3 2 9 67% 67% 100% 67% 300% A
H30 4 1 3 3 2 9 25% 75% 75% 50% 225% A
R01 4 2 3 4 0 9 50% 75% 100% 0% 225% A
R02 4 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% C
H27 - -
H28 - -
H29 7,925 1,949 1,923 2,319 2,599 8,790 25% 24% 29% 33% 111% -
H30 7,925 1,905 1,952 2,224 2,404 8,485 24% 25% 28% 30% 107% -
R01 7,925 1,952 2,022 2,194 2,138 8,306 25% 26% 28% 27% 105% -
R02 7,925 1,586 2,056 2,204 2,051 7,897 20% 26% 28% 26% 100% -
H27 - -
H28 - -
H29 7,536 1,786 1,699 1,654 1,641 6,780 24% 23% 22% 22% 90% -
H30 7,536 1,692 1,597 1,669 1,688 6,646 22% 21% 22% 22% 88% -
R01 7,536 1,681 1,553 1,645 1,495 6,374 22% 21% 22% 20% 85% -
R02 7,536 1,246 1,475 1,547 1,630 5,898 17% 20% 21% 22% 78% -
H27 - -
H28 - -
H29 5,963 1,305 1,322 1,378 1,283 5,288 22% 22% 23% 22% 89% -
H30 5,963 1,321 1,269 1,432 1,315 5,337 22% 21% 24% 22% 90% -
R01 5,963 1,361 1,350 1,407 1,348 5,466 23% 23% 24% 23% 92% -
R02 5,963 1,202 1,201 1,354 1,318 5,075 20% 20% 23% 22% 85% -
H27 - -
H28 - -
H29 3,226 556 703 766 835 2,860 17% 22% 24% 26% 89% -
H30 3,226 426 445 507 466 1,844 13% 14% 16% 14% 57% -
R01 3,226 343 496 559 332 1,730 11% 15% 17% 10% 54% -
R02 3,226 160 224 321 208 913 5% 7% 10% 6% 28% -
H27 - -
H28 - -
H29 8,049 1,595 1,894 1,772 1,531 6,792 20% 24% 22% 19% 84% -
H30 8,049 1,591 1,910 1,943 1,457 6,901 20% 24% 24% 18% 86% -
R01 8,049 1,800 2,166 1,933 1,534 7,433 22% 27% 24% 19% 92% -
R02 8,049 1,529 2,012 1,907 1,597 7,045 19% 25% 24% 20% 88% -
H27 - -
H28 - -
H29 19,163 3,052 2,974 2,957 2,944 11,927 16% 16% 15% 15% 62% -
H30 19,163 3,462 3,661 3,666 3,573 14,362 18% 19% 19% 19% 75% -
R01 19,163 4,100 4,235 4,162 3,691 16,188 21% 22% 22% 19% 84% -
R02 19,163 3,292 3,949 3,768 3,894 14,903 17% 21% 20% 20% 78% -
H27 - -
H28 - -
H29 1,408 298 385 373 317 1,373 21% 27% 26% 23% 98% -
H30 1,408 358 289 320 293 1,260 25% 21% 23% 21% 89% -
R01 1,408 337 341 312 278 1,268 24% 24% 22% 20% 90% -
R02 1,408 326 310 344 310 1,290 23% 22% 24% 22% 92% -
H27 - -
H28 - -
H29 4,293 1,032 1,119 1,071 1,141 4,363 24% 26% 25% 27% 102% -
H30 4,293 1,262 1,284 1,320 1,428 5,294 29% 30% 31% 33% 123% -
R01 4,293 1,499 1,519 1,544 1,489 6,051 35% 35% 36% 35% 141% -
R02 4,293 1,291 1,386 1,462 1,496 5,635 30% 32% 34% 35% 131% -

215 -
233 -

全手術件数（件）
（各年度5%増）

947 -
955 -

316 -
239 -

380 -
476 -

手術件数（外科件数）

手術件数（整形外科件数）

手術件数（眼科件数）

2 -
3 -

市民健康講座など開催数（回）

8,198 -
8,107 -

診療科
別外来
患者数

（神経内
科・皮膚

科・泌尿器
科・眼科を

除く）

（目標値：
H28年度
の5%増）

内科（人）

消化器内科（人）

循環器内科（人）

小児科（人）

外科（人）

整形外科（人）

麻酔科（人）

糖尿病内科（人）

8,276 -
7,128 -

5,407 -

16,078 -

1,341 -
1,224 -

2,537 -

5,632 -

3,652 -
3,099 -

7,771 -
7,380 -

-

4,162 -

17,792
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【プラン総括（主要な項目を抜粋）】
進捗度にて未達成のもの

病院

Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ 計・平均 Ｑ1 Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Year 自己評価

亀岡市立病院　新改革プラン アクションプランの進捗状況

実績値 進捗度
項目 年度 目標値

H27 - -
H28 - -
H29 14,354 4,348 4,147 3,630 3,639 15,764 30% 29% 25% 25% 110% A
H30 16,514 3,149 3,130 2,975 3,009 12,263 19% 19% 18% 18% 74% B
R01 16,895 2,987 2,431 2,598 2,344 10,360 18% 14% 15% 14% 61% C
R02 17,319 1,889 2,270 2,497 2,412 9,068 11% 13% 14% 14% 52% C
H27 - -
H28 - -
H29 5,886 1,140 1,111 1,165 868 4,284 19% 19% 20% 15% 73% B
H30 6,658 958 1,102 770 804 3,634 14% 17% 12% 12% 55% C
R01 6,814 718 952 1,069 823 3,562 11% 14% 16% 12% 52% C
R02 6,983 785 803 662 582 2,832 11% 11% 9% 8% 41% C
H27 - -
H28 - -
H29 7,182 1,713 1,810 2,311 2,668 8,502 24% 25% 32% 37% 118% A
H30 8,265 2,199 3,133 3,798 3,813 12,943 27% 38% 46% 46% 157% A
R01 8,458 3,615 4,350 3,556 3,635 15,156 43% 51% 42% 43% 179% A
R02 8,668 3,557 3,662 3,327 3,307 13,853 41% 42% 38% 38% 160% A

H29 1,591 428 411 432 433 1,704 27% 26% 27% 27% 107% A
H30 1,802 391 502 577 569 2,039 22% 28% 32% 32% 113% A
R01 1,830 581 642 623 619 2,464 32% 35% 34% 34% 135% A
R02 1,858 554 622 584 552 2,312 30% 33% 31% 30% 124% A
H29 972 260 250 268 268 1,046 27% 26% 28% 28% 108% A
H30 1,181 235 344 410 398 1,386 20% 29% 35% 34% 117% A
R01 1,208 404 460 436 447 1,747 33% 38% 36% 37% 145% A
R02 1,238 404 454 414 372 1,644 33% 37% 33% 30% 133% A
H29 619 168 161 164 165 658 27% 26% 26% 27% 106% A
H30 621 156 158 167 171 652 25% 25% 27% 27% 105% A
R01 623 177 182 187 172 717 28% 29% 30% 28% 115% A
R02 620 150 168 171 180 668 24% 27% 28% 29% 108% A

【評価基準】
この表の評価基準は以下の通り。

年度毎に目標値を増加させる指標 A=90％以上　　B=70～89％　　　C=69％以下

【評価外項目】（除外理由）

外来患者数及び1日外来患者数　・・・ 地域医療構想推進における患者数適正化のため

急性期病床平均在院日数（日）　・・・ 平均在院日数は、疾患により変化するため、一般的な急性期病院の数値を参考目標としている

他院より回復期への患者紹介件数（件）　・・・ 地域包括ケアシステム構築推進を図るにあたり、環境や状況を判断しながら進める項目としているため

入院患者満足度（％）　・・・ 明確な評価基準を設定することが出来なかったため

医療安全管理　・・・ 事例により重症度が異なるため、明確な評価基準を設定することが出来なかったため

手術件数（外科、整形外科、眼科）　・・・ 全体の件数を評価目標としており、科別件数は環境（医師数など）により変化するために未設定

項目 年度 目標値 年度計

H29 1,255,190 1,285,394

H30 1,246,550 1,340,863

R01 1,250,135 1,395,036

R02 1,218,278 1,450,061

H29 198,067 192,001

H30 206,875 184,133

R01 208,961 220,616

R02 210,548 181,971

H29 348,832 146,923

H30 338,677 303,826

R01 328,522 492,496

R02 318,163 516,746

H29 245,617 251,810

H30 235,462 261,418

R01 225,307 278,934

R02 215,152 290,138

100％以上：↑、80％～100％：→、79％以下：↓

医療材料費（千円）
206.8%

162.1%

104.9%

委託費（千円）
103.8%

106.7%

104.0%

前年比

給与費（千円）
104.3%

104.0%

103.9%

薬品費（千円）

推移

95.9%

119.8%

82.5%

医業収
益

（その他
医業収益
は含まな

い）

入外収益（百万円）

入院収益（百万円）

外来収益（百万円）

以下の数値は進捗管理をする為、会計が確定されたものではなく、診療報酬上の実績値（返戻・減点・未収金を考慮しない数値）をもとに計算した。

医業費
用の主
なもの

10,437 -
13,737 -

4,641 -
診療科
別入院
患者数
（退院患
者含む）

（眼科除
く）

外科（人）

整形外科（人）

内科系（人）

（一般内科、消化器内科、循環器
内科、糖尿病内科の計であり、小
児科・眼科・泌尿器・皮膚科・神経

内科は除く）

4,776 -

7,943 -
7,273 -

1E+09

1.5E+09

H29 H30 R01 R02

150000000

200000000

250000000

H29 H30 R01 R02

0

500000000

1E+09

H29 H30 R01 R02

0

500000000

H29 H30 R01 R02
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