

(仮) 亀岡協働基金創設・運用ロードマップ(案)

年次		平成27年度	平成28年度 (上半期)	平成28年度 (下半期)	平成29年度 (上半期)	平成29年度 (下半期)	平成30年度 (上半期)	平成30年度 (下半期)	
		スタート期			整備期		充実期		
項目	助成				初めての寄附活用コース助成実施		寄附集め講座開催		
					マッチングコース助成		人材派遣実施		
成果評価基準					勉強会実施		指標策定・試験実施	本格実施	
資金獲得	短中期	収入源確保							
		専門家向け研修			啓発・キャンペーン				
	長期	寄附教育・文化の仕組みづくり							
体制整備		運営体制 検討・整備			運営体制移行準備		NPO等への運営移行		
		基金創設							
課題掘りおこし			制度検討		試験導入		本格導入		