

梅岩の里生誕地整備事業スケジュール

令和2年12月4日

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
実行委員会 設置・運営 生誕地整備に係 るプロポーザル 及び基本計画 基本設計 実施設計 生誕地整備工事	3月						
ふるさと納税の 募集 ふるさと納税 寄附金額（見込）		5月～					
		(実績) 8,380千円	(実績) 68,959千円	R2 年度想定 50,000千円+α 11月末実績 23,245千円	R3 年度想定 50,000千円+α	R4 年度想定 50,000千円+α	
基金（当該分） 残額		取崩 0円 残額 8,380,000円	取崩 7,385,730円 残額 69,953,270円	取崩 23,453,000円 ※R2 当初予算額			
その他関連事業		<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習都市宣言 30周年 ガレリアかめおか 開館 20周年 	<ul style="list-style-type: none"> 心学開講 290年 記念講演会 	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習かめおか 財団 30周年 			