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第５次亀岡市総合計画　進行管理調書

主管室・部/課/係 室・部 産業観光部 課 農林振興課 係 森林・鳥獣対策係

1⃣4４．森林経営管理制度の運用の推進

②事業No.事業名 311.森林整備事業（森林経営の集積化）
事業実施
期　　間

R３ ～ R７

①整理番号 章 6 節 5 具体的施策№ 施策名

府補助率 -

⑤広域連携の取組
(該当する場合はチェック)

⑥事業が目指すＳＤＧｓの目標

③新規・継続 継続 ④事業区分 単独 国補助率 -

⑦事業の概要及び目的

　森林所有者と担い手をつなぐ仕組みを構築し、森林の経営を確保する森林経営管理制度の運用を推進する。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組 事業費（円） （活動）指標値

100 ％

達成度（R3年度～R7年度累積） 20 ％

R4

計

画
集積計画策定 9,000,000 ３箇所

R3

計

画
意向調査実施計画の策定、集積計画の策定 16,349,000

１計画
１箇所

実

績

意向調査実施計画の策定、集積計画の策定 8,470,000
１計画
１箇所

達成度

実

績

森林経営管理権森林調査 4,070,000 2箇所

森林経営管理権森林調査 2,494,800 ２箇所

達成度 66.7 ％

達成度（R3年度～R7年度累積） 46.2

達成度 33 ％

達成度（R3年度～R7年度累積） 27 ％

33 ％

達成度（R3年度～R7年度累積） 33 ％

R5

計

画
集積計画策定 9,000,000 ３箇所

実

績

森林経営管理権森林調査 4,994,000 2箇所

達成度

％

％

達成度（R3年度～R7年度累積） ％

活動指標（アウトプット指
標）の具体的な考え方

意向調査を行い、森林所有者から森林を預かり受ける集積計画の件数を活動指数とする。

R7

計

画
集積計画策定 9,000,000 ３箇所

実

績 達成度

R6

計

画
集積計画策定 9,000,000 ３箇所

実

績



R3
実

績
集積計画策定面積 ８９ｈa

R4
実

績
集積計画策定面積 ８９ｈa

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標 （成果）指標値

期間を
通じた目標

集積計画策定面積 ５０ｈa

R7
実

績

令和7年度における達成度 　　　　　％

R5
実

績
集積計画策定面積 39ha

R6
実

績
集積計画策定面積 42ha

変更した理由

その他

成果指標（アウトカム指
標）の具体的な考え方

集積計画を策定した面積を成果指数とする。

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工
夫した点や改善した点

進行上の課題や問題点


